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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
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§ 27
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelija

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla. Siemensia on SteCossa 9.12.2013 pyydetty
paivittamaan projektin aikataulut 13.12.2013 mennessa. HKL on
kirjeessaan (C-5313) vaatinut Siemensia toimittamaan aikataulut
Tammikuun loppuun mennessa. Siemens on toimittanut pyydetyt
aikataulut 6.2.2014 mennessa. HKL:n ja Lansimetro Oy:n taman
hetken nakemyksen mukaan Lansimetron avaaminen
matkustajaliikenteelle siirtyy syksyyn 2016.

Projektin valmiusaste on 31.12.2013 kaikkiaan 56.8 % (perustuu
Siemensin ilmoitukseen).

HKL toteaa keskeisista Projektiin liittyvista viivastyksista / ongelmista
seuraavaa:

M100-sarjan metrojunayksikoiden ja M200-sarjan metrojunayksikoiden
junalaiteasennukset:

— Kolmen (3) ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman (7)
kuukautta.

— Ensimmainen M200-sarjan metrojunayksikkd luovutettiin
Siemensille asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka
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Siemens ei ollut viela toimittanut M200-sarjan
metrojunayksikoiden osalta HKL:lle Sopimuksen vaatimusten
mukaista asennusohjelmaa.

M200-sarjan metrojunayksikdiden asennusten aloitus on ollut
joulukuussa 2013 mybdhassa noin kahdeksan (8) kuukautta
verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Siemens ilmoitti 22.11.2013, ettd M200-sarjan junayksikoiden
ohjausyksikon ongelmien takia junien asennusaikataulua tullaan
muuttamaan.

Siemensilla ei ilmoituksensa mukaan talla hetkella ole ratkaisua
M200- sarjan metrojunayksikdiden ohjausyksikon turvatason
maarittamiseen.

M200 juna on katsastettu hyvaksytysti ja sen liikenteeseen
palauttaminen riippuu Siemensin toimittamasta "safety case” ja
TUV hyvaksynnasta. Siemens jatkaa tassa vaiheessa M100-
sarjan metrojunayksikoiden asennustoita kuitenkin vasta
lisasuunnittelun ja -selvitysten jalkeen huhtikuussa 2014.
Siemens on helmikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunien dynaamisia yotestauksia.

Automaattisten laituriovien turvallinen suunnitteluratkaisu:

Laituriovien tekninen ratkaisu on myohassa talla hetkella 17 kk
verrattuna etenemissopimukseen

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten
laituriovien suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki
automaattimetron toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat
vaatimukset.

Siemens osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti
valmistelevansa kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista
sellaisen teknisen ratkaisun, joka tayttaa seka turvallisuuteen
etta toiminnallisuuteen liittyvat vaatimukset.

Tekniset ratkaisut esiteltiin TTR:n kokouksessa 22.11.2013 ja
kahta eri ratkaisua tullaan viela tarkemmin testaamaan.
Tavoite on, etta paatos laiturioven teknisesta ratkaisusta
saadaan tehtya maaliskuussa 2014.

Lansimetron rakennustyot:

Lansimetron rakennustyot ovat viivastyneet, josta johtuen
Siemens ei paase aikataulun mukaisesti tekemaan omia
asennustoitaan. Viivastykset ovat 5 — 8,5 kk. Siemensin tulee
kuitenkin sopeutua tilanteeseen joustavasti, jotta
aikatauluvaikutukset voidaan minimoida.
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Automatisoinnin aikataulu Helsingin metro n ja lansimetron osalta:
lansimetro:

— Selvitys Siemensin kanssa asiasta kaydysta neuvottelusta
kokouksessa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron
automatisointi:

— Automaattimetron investointitydnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 75,1
milj. euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa
101,9 milj. euroa, kun hankepaatoksen mukainen
enimmaiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

— Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan ovat toisaalta osana
lansimetron hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -
sarjan junien hankesuunnitelman seurantaa.

Lisatyotarpeet:

Siemens on tehnyt Projektissa my0s esityksia lisatilauksiksi, joista
osapuolilla on osittain seka perusteen etta hinnan osalta eriava kasitys.
Parhaillaan HKL selvittda, miten naissa asioissa on mahdollista edeta
silla tavoin, etta huolimatta todennakdisesti jaljelle jaavista
erimielisyyksista Projekti ei viivasty ja riita-asiat ratkaistaan
Etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti vasta
valimiesmenettelysta alkaen.

HKL:n tilaajaorganisaatiota tyodllistaa myos edelleen valmistautuminen
karajaoikeudessa helmikuussa 2014 kaynnistyvaan ensimmaiseen
oikeudenkayntiin, jossa on kysymys ensimmaisen toimituseran
viivastymisen vuoksi perittavasta viivastyssakosta ym.

Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta
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Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 9

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan
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03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
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Tj/3
13.02.2014
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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