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Automaattimetron tilannekatsaus
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Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijän perustelut

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta 
kriittisellä polulla. Siemens on toimittanut pyydetyt aikataulut 6.2.2014 
mennessä. HKL:n ja Länsimetro Oy:n tämän hetken näkemyksen 
mukaan Länsimetro avataan matkustajaliikenteelle syksyllä 2016.

Metron automatisointiprojektien valmiusasteet olivat Siemensin 
ilmoitusten ja HKL:n oman arvion mukaan seuraavat:

 Helsingin metron valmiusaste on 57,2 % (Siemensin ilmoitus, 
tilanne 28.2.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 
31.1.2014) oli 57,0 %.

 Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 94.0
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 42.2
Laituriovet 9.0
YHTEENSÄ 57.2

  

 Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,0 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 6.3.2014), kun sen kuukautta aikaisemmin 
(tilanne 30.1.2014) oli 14,1%.

 Valmiusaste (%)
Asetinlaite 18.1
Automaattijärjestelmä 16.0
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Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 16.0
M300 junat 19.0
Laituriovet 5.0
YHTEENSÄ 16.0

  

 Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste (ei ilmoitettu, 
HKL:n arvio n. 25 %).

Tapahtumat projektissa:

 M200 juna on katsastettu hyväksytysti. Junalle on saatu TUV:n 
hyväksyntä 14.3.2014 ja kyseinen juna on palautettu 
liikenteeseen. Samassa yhteydessä Siemensille luovutettiin 3 
kappaletta jo aiemmin osittain modifioitua M100-sarjan junaa 
asennusten viimeistelyä ja koeajoja varten.

 Siemens jatkaa tässä vaiheessa M100-sarjan 
metrojunayksiköiden asennustöitä kuitenkin vasta 
lisäsuunnittelun ja -selvitysten jälkeen huhtikuussa 2014. 

 Siemens on huhtikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan 
modifioitujen metrojunien dynaamisia yötestauksia. Tavoite on 
että testit saadaan tehtyä juhannukseen 2014 mennessä. 
Yötesteissä on ensimmäistä kertaa testattu RAO 
(puoliautomaatti) toimintoa linjalla.

 Metrovarikon ”switch over” toukokuussa 2014 
(ohjelmistopäivitys)

 Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten 
laituriovien suunnittelu. Safety Board Meeting 5.3.2014 antoi 
hyväksynnän laiturioviratkaisuun jossa laiturioviin tulee 
tuntoherkkä reuna 

 Länsimetron tunnelin viimeiset puhkaisut on tehty 29.2.2014. 
HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi ohjausryhmän 
kokouksessa 5.2.2014, että Siemensin tulee ottaa huomioon 
länsimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin 
joustavasti sillä tavoin, että länsimetron automatisoinnin 
viivästys voidaan minimoida länsimetron automatisointia 
koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 HKL on tilannut toimitusjohtajan päätöksellä 5.2.2014 (§ 16) 
Siemensiltä lisä- ja muutostöitä, koskien länsimetron 
automatisointia ja M300-metrojunayksiköiden 



Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 3 (4)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/4
16.4.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 35091 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
matti.lahdenranta@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 FI02012566

junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensä 7.259.979,06 eurolla 
sillä varauksella, että lisätyöstä maksettava kauppahinta 
määräytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistään 
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä. 

 Siemens ei ole toimittanut HKL:lle lisätilauksessa edellytettyä 
tilausvahvistusta vielä 11.4.2014 mennessä. 

 Asiasta pidettiin palaveri Siemensin kanssa 19.3.2014.
 Siemens on antanut tarjouksen laituriovien muutostyöstä 

21.3.2014. HKL on ilmoittanut kirjeessään 31.3.2014 
hyväksyvänsä Siemensin esittämän teknisen ratkaisun ja 
edellyttänyt, että Siemens etenee laituriovien toteutuksessa 
Etenemissopimuksen ehtojen mukaisesti. Siemens ei ole 
vastannut HKL:n kirjeeseen 11.4.2014 mennessä.    

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron 
automatisointi: 

 Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 26,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 75,1 
milj. euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 
101,9 milj. euroa, kun hankepäätöksen mukainen 
enimmäiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

 Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 9,0 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

 Länsimetron automatisoinnin kustannuksia seurataan osana 
länsimetron rakentamisen kustannuksia.

 Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013

Länsimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan toisaalta osana länsimetron 
hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -sarjan junien 
hankesuunnitelman seurantaa.
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HKL:n tilaajaorganisaatiota työllistää edelleen helmikuussa 2014 
aloitettu ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys ensimmäisen 
toimituserän viivästymisen vuoksi perittävästä viivästyssakosta ym.

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015 vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.
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