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Automaattimetron tilannekatsaus / 8.5.2014

Pöydälle 08.05.2014

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijän perustelut

Metron automatisointiprojektin tilanne on erityisesti 
toteutusaikatauluodotuksen suhteen kriittisellä polulla.

HKL:n lähtökohtana on, että Etenemissopimuksen mukaista aikataulua 
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja että 
Länsimetron automatisointi tulee tehdä niin, että Länsimetro voidaan 
avata matkustajaliikenteelle Länsimetron valmistumisen myötä syksyllä 
2016.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion 8.5.2014 mukaan Helsingin metron automatisointi on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä Sopimuksen mukaisen 24 kuukauden 
testijakson alkaminen):

 alkuperäisen Sopimuksen mukaiseen sopimukseen verrattuna 
61 kuukautta, 

 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 
aikatauluun verrattuna yhteensä 30 kuukautta.

HKL on edellyttänyt, että Siemens noudattaa Etenemissopimuksen 
mukaista aikataulua Helsingin metron automatisoinnin osalta.

HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimittaminen on 
tällä hetkellä viiveessä (esimerkkinä Länsimetrosopimuksen 
matkustajaliikenteen alkaminen, mahdollisuus automaattiajoon):

 länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 44 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 23 kuukautta, kun lähdetään 
Siemensin ilmoituksesta länsimetron avaamisesta operatiiviseen 
käyttöön 11/2017.
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Siemensin viimeksi (4/2014) HKL:lle ilmoittama aikataulu on, että 
länsimetro voitaisiin avata liikenteelle 11/2017. 

HKL ja Länsimetro ovat edellyttäneet, että länsimetron automatisointi 
tulee toteuttaa niin, että liikenne länsimetrolla voidaan aloittaa metron 
valmistumisen myötä syksyllä 2016.

Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna metrovarikon automatisoinnista sovittuun 
aikatauluun.

Valmistumisasteet:

Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2 
%.

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2 
%.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 94.5
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 42.4
Laituriovet 9.0
YHTEENSÄ 57.3

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,4 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 14.4.2014), kun sen kuukautta aikaisemmin (tilanne 
6.3.2014) oli 16,0 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 18.1
Automaattijärjestelmä 16.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
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Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 18.0
M300 junat 20.0
Laituriovet 5.0
YHTEENSÄ 16.4

  

Metrojunayksiköiden automatisointi:

Yhden (1) M200-sarjan metrojunayksikön asennukset aloitettiin mutta 
lisäsuunnittelua ja asennuksia ei saatettu loppuun junan PLC:n 
turvallisuusongelmien takia. Ko. junayksikkö palautettiin HKL:lle ja 
katsastettiin manuaalisessa liikenteessä.

M200-sarjan automaattiajoasennetuille metrojunayksiköille on saatu 
myös Siemensin ISA:n (TUV) hyväksyntä 14.3.2014 ja ko. 
metrojunayksikkö voitiin palauttaa manuaaliseen liikenteeseen.

Siemensin palautettua M200-sarjan metrojunayksikön HKL:lle on 
aiemmin HKL aiemmin sovittujen menettelyjen mukaisesti luovuttanut 
Siemensille kolme (3) kappaletta jo aiemmin modifioitua ja 
automaattiajoon asennettua M100-sarjan metrojunayksikköä 
asennusten viimeistelyä ja koeajoja varten. 

Siemens on huhtikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan 
modifioitujen metrojunayksiköiden dynaamisia yötestauksia. Siemens 
on ilmoittanut saavansa ko. testit tehtyä juhannukseen 2014 
mennessä. Siemens on yötesteissä ensimmäistä kertaa testannut 
myös puoliautomaattiajotoimintoa metrolinjalla.

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten 
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittavansa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut aloittavansa M100-sarjan metrojunayksiköiden 
sarja-asennukset 1.9.2014. Siemens on ilmoittanut vaihtaneensa 
asennusten alihankkijaa.

Laiturioviratkaisu:

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien 
suunnittelu. Projektin Safety Board Meeting antoi 5.3.2014 
hyväksynnän laiturioviratkaisulle, jossa laiturioviin tulee tuntoherkkä 
reuna. Siemensin tarvittava jatkosuunnittelu on edelleen käynnissä.
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Muita projektiin liittyviä asioita

Länsimetron tunnelin viimeiset puhkaisut tehtiin 29.2.2014.

HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi projektin ohjausryhmän 
kokouksessa 5.2.2014, että Siemensin tulee ottaa huomioon 
länsimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin joustavasti 
sillä tavoin, että länsimetron automatisoinnin viivästys voidaan 
minimoida länsimetron automatisointia koskevan sopimuksen ehtojen 
mukaisesti. Metrovarikon osalta ns. ”switch over” tapahtui 25.4.2014 
(ohjelmistopäivitys).

Lisätyöt/lisätilaukset

HKL on tilannut toimitusjohtajan päätöksellä 5.2.2014 (16 §) 
Siemensiltä lisä- ja muutostöitä, koskien länsimetron automatisointia ja 
M300-metrojunayksiköiden junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensä 
7.259.979,06 eurolla sillä varauksella, että lisätyöstä maksettava 
kauppahinta määräytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistään 
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä. 

HKL ja Siemens neuvottelivat ko. lisätöistä/lisätilauksista 19.3.2014 ja 
Siemens on lähettänyt nyt HKL:lle asiaan liittyvän kirjeen 3.3.2014, 
johon HKL on vastannut 19.3.2014.

HKL pyrkii asiassa edelleen mahdollisimman nopeaan ratkaisuun niin, 
että riidat erimielisyydet lisätilaukseen liittyen voidaan ratkaista 
Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien 
ratkaisumenettelyssä. 

Siemens on lähettänyt tarjouksen laituriovien lisä- ja muutostöistä 
21.3.2014 niin, että tarjouksen kokonaishinta on noin 10,55 milj. euroa.

HKL on Etenemissopimuksen mukaisesti kirjeellään HKLMA-C1114 
28.3.2014 ohjeistanut Siemensin toteuttamaan laituriovet Helsingin 
metroon ja länsimetroon sellaisen toimivan ratkaisun mukaisesti, jonka 
Siemens esitteli TTR:ssä ja joka käsiteltiin myös edellisessä 
ohjausryhmän kokouksessa.

HKL on edellä tarkoitetussa vastauksessaan 28.3.2014 Siemensin 
tarjoukseen 21.3.2014 katsonut, että Siemensin tulee toimittaa 
laituriovet sekä Helsingin metron että länsimetron automatisoituun 
järjestelmään ilman HKL:lle aiheutuvia lisäkustannuksia. Siemens ei 
ole vielä 8.5.2014 vastannut HKL:n edellä mainittuun kirjeeseen 
21.3.2014.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:
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Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 26,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 75,1 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 101,9 milj. 
euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 9,0 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa. 

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013. 

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely: 

HKL:n tilaajaorganisaatiota työllistää myös helmikuussa 2014 alkanut 
Siemensin käynnistämä ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on 
kysymys Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksen 
ensimmäisen toimituserään liittyvästä maksuerästä pidätetystä 
viivästyssakosta ym.

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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