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§ 115
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Johtokunta edellyttää, että länsimetro avataan liikenteelle elokuussa 
2016.

Johtokunta pitää kriittisenä Siemensin konkreettista sitoutumista 
projektin aikatauluun ja pyytää projektin etenemisvaihtoehtojen 
esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää 
merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttää, että länsimetro 
avataan liikenteelle elokuussa 2016.

HKL:n johtokunta pitää kriittisenä Siemensin konkreettista sitoutumista 
projektin aikatauluun ja pyytää projektin etenemisvaihtoehtojen 
esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Kannattajat: Riina Simonen

Vastaehdotus:
Kari Kälviä: HKL:n johtokunta edellyttää, että kun Systran projektin 
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin 
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimääräisessä 
kokouksessa HKL:n johtokunnan päätettäväksi. Mikäli jatkoa esitetään 
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myöhästymissanktio 
sekä muutos Etenemissopimukseen siten, että siinä sovitun 
välimiesoikeudessa riideltävien erimielisyyksien aikaisimmaksi 
aloituspäiväksi muutetaan Länsimetron liikenteen käynnistymispäivä. 
Päätösehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti" ja korvataan 
sanalla "viimeistään". 

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys
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JAA-ehdotus: HKL:n johtokunta edellyttää, että kun Systran projektin 
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin 
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimääräisessä 
kokouksessa HKL:n johtokunnan päätettäväksi. Mikäli jatkoa esitetään 
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myöhästymissanktio 
sekä muutos Etenemissopimukseen siten, että siinä sovitun 
välimiesoikeudessa riideltävien erimielisyyksien aikaisimmaksi 
aloituspäiväksi muutetaan Länsimetron liikenteen käynnistymispäivä. 
Päätösehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti" ja korvataan 
sanalla "viimeistään". 
EI-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä 
tiedoksi asiasta
saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
edellyttää, että länsimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitää kriittisenä 
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytää 
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Jaa-äänet: 4
Kari Kälviä, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 5
Otso Kivekäs, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana Syrjälä, Lilja 
Tamminen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä 
tiedoksi asiasta
saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
edellyttää, että länsimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitää kriittisenä 
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytää 
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Jaa-äänet: 0
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Ei-äänet: 6
Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana 
Syrjälä, Lilja Tamminen

Tyhjä: 3
Kari Kälviä, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Poissa: 0

Kälviä ja Lehtinen katsovat, että Kälviän esittämä ja Lehtisen 
kannattama vastaesitys olisi tullut hyväksyä.

Pääsääntöisesti Siemensin sitoutuneisuus yhdessä sovittuihin 
aikatauluihin on pettänyt HKL:stä johtumattomista syistä. Käytännössä 
Siemensillä ei ole tällä hetkellä taloudellisia myöhästymissanktioita 
HKL:n suuntaan projektin aikataulun viivästymisen suhteen, koska 
automaatiosopimuksessa määritellyt sanktiot ovat jo täysimääräiset. 
Jos Siemens uskoisi itse antamaansa valmistumisaikatauluun elokuulle 
2016, olisi myöhästymissanktioiden sopiminen nyt mahdollista ja 
Siemensin uskottavuus osaamisesta vahvistuisi. 

Etenemissopimuksessa määritelty välimiesoikeuskäsittely projektiin 
liittyvistä erimielisyyksistä tulee myöhentää siihen ajankohtaan, jolloin 
Länsimetro aukeaa liikenteelle. Tämä oli Etenemissopimuksen 
lähtökohta, jolla pyrittiin takaamaan projektin etenemiselle täysi 
työpanos ja työrauha. 
Tällä vastaesityksen mukaisella päätöksellä johtokunta olisi antanut 
HKL:n virkamiehille tarvittavan tuen projektin jatkoneuvotteluille 
Siemensin kanssa, jolla saavutettaisiin HKL:n, helsinkiläisten 
veronmaksajien ja Länsimetron kannalta mahdollisemman hyvä 
lopputulos. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttää, että länsimetro 
avataan liikenteelle suunnitellusti elokuussa 2016.
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Esittelijän perustelut

HKL:n lähtökohtana on, että Etenemissopimuksen mukaista aikataulua 
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja että 
Länsimetron automatisointi tulee tehdä niin, että Länsimetro voidaan 
avata matkustajaliikenteelle Länsimetron valmistumisen myötä syksyllä 
2016.

SteCo kokouksessa 2.6.2014 Siemens ilmoitti, että ei ole metron 
automatisoinnin osalta teknisiä esteitä Länsimetron avaamiselle 
matkustajaliikenteeseen syksyllä 2016 .

Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen 
toteutuksen aikataulun suhteen kriittisellä polulla.

Valmistumisasteet:

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 57,5 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
30.4.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 31.3.2014) oli 57,3 
%.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 95.2
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 42.6
Laituriovet 9.0
YHTEENSÄ 57.5

  

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 17,4 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 5.6.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 30.4.2014) oli 
17,2 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 19.1
Automaattijärjestelmä 16.0
Tiedon siirto 19.0
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Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 5.0
YHTEENSÄ 17.4

  

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 42,0% (Siemensin 
ilmoitus tilanne 30.4.2014). 

SteCo kokous 2.6.2014

SteCo kokouksen 2.6.2014 tärkeimmät päätökset;

 Siemens vahvisti että teknisiä esteitä ei ole Länsimetron 
avaamiselle matkustajaliikenteeseen syksyllä 2016

 Siemens toteuttaa laiturioviratkaisun herkillä tuntoreunoilla ilman 
erillistä lisätilausta, osapuolten mahdolliset erimielisyydet 
toteutuksen kustannuksista ratkaistaan jälkikäteen 
Länsimetrosopimuksen ja Etenemissopimuksen mukaisessa 
erimielisyyksien ratkaisuprosessissa 

 Länsimetron lisätöistä HKL suorittaa jo sovitun mukaisesti 7,26 
milj. e, kun Länsimetrosopimuksen seuraava maksuerä tulee 
maksuun. Osapuolet allekirjoittavat lisätilauksen toteuttamisesta 
erillisen pöytäkirjan. Siemensin esittämään lisätyötarjoukseen 
liittyvät osapuolten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan 
jälkikäteen Länsimetrosopimuksen ja Etenemissopimuksen 
mukaisessa erimielisyyksien ratkaisuprosessissa

 HKL maksaa Länsimetrosopimuksen lopullisesta suunnittelun 
maksuerästä (2,8 milj.e) osuuden, joka vastaa suoritetun 
suunnittelun osuutta Länsimetron kokonaissuunnittelusta ( 
Länsimetrosopimuksen seuraava maksuerä) 

 Siemens jatkaa M200-junien muutostöitä

 HKL hyväksyy, että laituriovien toteutus Länsimetrossa on 
etusijalla Helsingin metron laituriovitoimitukseen verrattuna, eikä 
aseta tätä toteutusjärjestystä kyseenalaiseksi, mutta 
hyväksyminen ei merkitse että HKL olisi luopunut vaatimasta 
sopimuksen vaatimukset täyttävää laiturioviratkaisun 
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toimittamista sovitussa ajassa Helsingin metron 
automaatioprojektissa   

Vaihtoehtoinen malli

Systra (Systra SA) on HKL:n pyynnöstä selvittänyt vaihtoehtoista 
projektin toimintatapaa, mikäli projekti ei etene Siemensin kanssa 
halutulla tavalla. Vaihtoehdon analysointi on vielä kesken.

Metrojunayksiköiden automatisointi:

Siemens on kesäkuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan 
modifioitujen metrojunayksiköiden dynaamisia yötestauksia. Siemens 
on ilmoittanut saavansa ko. testit tehtyä juhannukseen 2014 
mennessä. Siemens on yötesteissä ensimmäistä kertaa testannut 
myös puoliautomaattiajotoimintoa metrolinjalla.

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten 
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittaneensa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut aloittavansa M100-sarjan metrojunayksiköiden 
sarja-asennukset 1.9.2014. Siemens on ilmoittanut vaihtaneensa 
asennusten alihankkijaa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 26,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 75,1 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 101,9 milj. 
euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa. 

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 9,0 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa. 

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 7 (10)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/6
17.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely: 

HKL:n tilaajaorganisaatiota on työllistänyt Siemensin käynnistämä 
ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys Helsingin metron 
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmäisen toimituserään 
liittyvästä maksuerästä pidätetystä viivästyssakosta. Käräjäoikeus on 
6.6.2014 antanut seuraavan osatuomion asiasta. 

” HKL:llä on Hankintasopimuksen kohdan 15.7 nojalla oikeus vähentää 
viivästyssakkoja Siemensille tulevista maksusuorituksista riippumatta 
siitä, onko viivästyssakon vähennyksen perusteen oleva viivästyksen 
syy riidaton.

Siemensin HKL:ää vastaan nostaman kanteen vaatimuskohta 1 on 
siten hylättävä”

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 28.05.2014 § 96

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti kehottaa Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitosta varmistamaan neuvotteluissa 
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Siemensin kanssa, että länsimetron liikenne voidaan käynnistää 
suunnitellusti elokuussa 2016.

Siltä varalta, että asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua, 
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta kehottaa Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitosta selvittämään nopealla aikataululla myös 
muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka tapauksessa 
saadaan käynnistettyä länsimetron valmistumisen myötä Länsimetro 
Oy:n edellyttämässä aikataulussa.

Käsittely

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään päätöksen loppuun:

Johtokunta kehottaa liikennelaitosta varmistamaan neuvotteluissa 
Siemensin kanssa, että länsimetron liikenne voidaan käynnistää 
suunnitellusti elokuussa 2016.

Siltä varalta, että asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua, 
johtokunta kehottaa liikennelaitosta selvittämään nopealla aikataululla 
myös muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka 
tapauksessa saadaan käynnistettyä länsimetron valmistumisen myötä 
Länsimetro Oy:n edellyttämässä aikataulussa. 

Kannattajat: Marjaana Syrjälä

08.05.2014 Pöydälle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 9 (10)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/6
17.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
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03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


