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Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 29.04.2014 § 170

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

HEL 2013-008385

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunkipyörien 
hankesuunnitelman päivittämisestä seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää hanketta hyvänä ja kannatettavana. 
Lautakunta on päättänyt 18.6.2013 § 293 luovuttaa korvauksetta 
liikennelaitos –liikelaitokselle hallitsemiltaan alueilta paikat 
kaupunkipyöräasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille 
kaupunkipyörähankkeen toteuttamista varten.

Päätöksen mukaiset ehdot ovat edelleen voimassa. Kuitenkin 
hankkeen viivästymisen takia pyöräasema- ja mainospaikat ovat 
liikennelaitos –liikelaitoksen käytettävissä kymmenen vuotta siitä 
hetkestä, kun alueet tosiasiassa otetaan kaupunkipyörähankkeen 
käyttöön. Velvoitetta pyöräasemien poistamiseen 1.12. – 15.4. väliseksi 
ajaksi lautakunta tarkentaa siten, että talviajan kunnossapidon 
mahdollistaminen kadunpitäjän hyväksymällä tavalla tapauskohtaisesti 
myös muutoin on riittävää.

Päivitetyssä hankesuunnitelmassa ei esitetä pyöräasemien paikkoja tai 
rakenteita eikä niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen 
malleja tai sijaintipaikkoja. Pyöräasemaverkoston kartta on epätarkka 
havainnekuva. Maininta ensimmäisen vaiheen 52 pyöräasemapaikasta 
ei ilmaise edes sitä, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013 
esitettiin vai uudistetusta verkostosta. 

Pyöräasemien sijoitussuunnittelu on tehtävä ammattitaitoisen 
pääsuunnittelijan työnä, jossa lähtökohtana on kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen toteutus ja yleisten alueiden tekniset vaatimukset.

Jos kaupunkipyörähanke edellyttää katurakenteisiin tehtäviä 
ylimääräisiä muutoksia kuten esteettömyysjärjestelyjä, jotka eivät 
sisälly muihin hankkeisiin, niihin on osoitettava erillinen määräraha.

Käsittely
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29.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotukseen kolmannen 
kappaleen jälkeen uusi esittelijän perustelujen neljänneksi viimeisen 
kappaleen kanssa samansisältöinen kappale seuraavasti: "Päivitetyssä 
hankesuunnitelmassa ei esitetä pyöräasemien paikkoja tai rakenteita 
eikä niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen malleja tai 
sijaintipaikkoja. Pyöräasemaverkoston kartta on epätarkka 
havainnekuva. Maininta ensimmäisen vaiheen 52 pyöräasemapaikasta 
ei ilmaise edes sitä, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013 
esitettiin vai uudistetusta verkostosta."

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.04.2014 § 126

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle:

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013-16 mukaan kaupungissa 
edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuutta liikenteessä. Pyöräilyn edistämisohjelmassa 
(kaupunginhallitus 27.1.2014) kaupunkipyöräjärjestelmä on tunnistettu 
yhdeksi keskeisistä pyöräilyä koskevista toimenpiteistä.

Yhteiskäyttöisiä kaupunkipyöräjärjestelmiä on maailmalla käytössä yli 
600 kaupungissa ja uusia käynnistyy jatkuvasti. Helsingin ensimmäinen 
kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön Euroopan 
kulttuuripääkaupunkivuonna 2000. Se perustui samoihin kolikkopantilla 
toimiviin jykeviin pyöriin kuin Kööpenhaminassa viisi vuotta aiemmin 
kehitetty järjestelmä. Sittemmin kaupunkipyöräpalveluiden kehitys on 
mennyt eri puolilla maailmaa harppauksin eteenpäin. Palveluita on 
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toteutettu erilaisilla malleilla vaihdellen niin kaupungin lähtökohtien ja 
tarpeiden kuin tarjolla olevien rahoitus- ja operointimallien osalta. 

HKL on selvittänyt perusteellisesti mahdollisuuksia saada Helsinkiin 
mainosrahoitteinen kaupunkipyöräjärjestelmä aiemman, vuonna 2008 
laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Neuvottelut 
ulkomainoslaiteyritysten kanssa eivät kuitenkaan ole johtaneet 
sopimukseen asti muun muassa siksi, että mainostilan käyttöä 
rajoittavat kaupunkikuva, liikenteen ja kunnossapidon vaatimukset sekä 
kaupungin jo aiemmin tekemät sitoumukset potentiaalisten 
mainoslaitepaikkojen vuokraamisesta. 

Vuonna 2014 päivitetyn hankesuunnitelman mukaan Helsingin 
kaupunkipyöräjärjestelmän tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen 
palvelutasoa. Kun matkakortilla voi saada pyörän liityntämatkoille, 
kokonaismatka-aika lyhenee. Pyörien, pyöräasemien, informaation ja 
operoinnin tulee vastata joukkoliikenteen korkeaa palvelutasoa. 

Laajemmin nähtynä kaupunkipyörät ovat osa koko kestävää 
liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen ilman auton 
omistusta. Kaupunkipyöräpalvelun on tästäkin näkökulmasta oltava 
ennen kaikkea luotettava, toimintavarma ja korkeatasoinen ja sen eri 
ominaisuuksien on tuettava kestävää liikkumista kokonaisuutena. 
Tavoitteet ovat korkealla, mutta niiden toteutuminen on kriittinen tekijä 
kaupunkipyöräpalvelun aseman vakiintumisen kannalta.  

Päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti kaupunkipyöräpalvelu on 
järkevää hankkia "avaimet käteen"-periaatteella yhdeltä toimittajalta, 
joka pystyy vastaamaan kaikista palveluun liittyvistä osista.  Operoinnin 
ja ylläpidon taso ratkaisee palvelun luotettavuuden ja laatutavoitteen 
täyttymisen. Palvelun kiinteiden osien ja taustajärjestelmän laadun 
lisäksi operoinnilta ja ylläpidolta vaaditaan samaa laatutasoa. 

Jos kaupunkipyörää ei voi käyttää etukäteen suunnitellulla tavalla, 
palvelun mahdollistamat matka-aikahyödyt muuttuvat matka-
aikatappioksi ja epäluotettavuudeksi. Jotta pyörät ovat käyttökunnossa, 
niitä on riittävästi asemilla ja niiden palautus asemille onnistuu, tulee 
operointiin ja ylläpitoon panostaa riittävästi. Kaupunkipyöräpalveluiden 
ominaisuuksiin kuuluu asemien epätasainen täyttyminen, mikä 
hankaloittaa suunniteltujen mukaisten matkojen toteutumista. 
Palvelutason laadun kannalta on tärkeää, että käyttäjä voi tarkistaa 
asemien tilanteen reaaliaikaisesti eri kanavia käyttäen. Näiden eri 
kanavien syntyminen on varmistettava ja samalla on luotava myös 
ulkopuolisille toimijoille edellytykset kehittää kaupunkipyöräsovelluksia.
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Kaupunkipyöräpalvelu tuottaa hyötyjä aikasäästöinä, terveyshyötyinä ja 
päästövähennyksinä arviolta yhteensä 2,0-4,4 miljoonaa euroa 
vuodessa. Lisäksi palvelu vähentää autoriippuvaisuutta ja luo myös 
matkailijoille mielikuvaa ihmisläheisestä, aikaansa seuraavasta ja 
palvelevasta kaupungista. 

Hankesuunnitelmassa on luonnosteltu kaupunkipyöräpalvelun 
rahoitusmallia kuudelta palvelutarjoajalta saatujen arvioiden 
perusteella.  Palvelun rahoitus koostuisi käyttömaksuista, 
yritysrahoituksesta ja kaupungin rahoituksesta. Rekisteröityneelle ja 
kausimaksun maksaneelle käyttäjälle palvelu olisi ilmainen 
ensimmäisen 30 minuutin ajan, ja myös satunnaisia asiakkaita 
kannustetaan hinnoittelulla lyhytaikaiseen käyttöön. Kaupungille 
aiheutuu muun rahoituksen toteutumisesta riippuen enintään kahden 
miljoonan euron vuotuiset käyttökustannukset.

Yritysrahoituksen muotoja voivat olla ulkomainospaikat, mainokset 
pyörissä sekä sponsorointi.  Ulkomainospaikoilla on järjestelmässä 
aiemmin kaavailtua pienempi rooli. Sikäli kuin ulkomainospaikkoja 
hyödynnetään osana yritysrahoitusta, on mainoslaitteiden 
sijoittamisessa otettava huomioon rakennusviraston ja 
rakennusvalvontaviraston kanssa yhteistyössä valmistellut ohjeet 
"Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä", Katutilaan sijoitettavat 
ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot" (16.6.2011) ja "Ulkomainoslaitteet, 
sijoittamisperiaatteet" (22.5.2007).

Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipyöräpalvelun on alusta 
lähtien oltava riittävän laaja. Hankesuunnitelmassa esitetään, että 
Helsingin kaupunki hankkii 150 pyöräaseman ja 1500 pyörän palvelun, 
jonka kustannusennuste on enintään 4,95 miljoonaa euroa. Jos päätös 
saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmäiset 50 asemaa ja 500 
pyörää ottaa käyttöön vuonna 2015. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena 
on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti niin, 
että vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyöriä 1 500.  

Hankesuunnitelmassa on esitetty Helsingin keskusta-alueelle 
toiminnallisesti laadukas kaupunkipyöräasemien verkosto, joka on 
suunniteltu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston ja liikennelaitoksen 
kesken. Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmis osallistumaan 
kaupunkipyöräpalvelun kehittämiseen päivitetyn hankesuunnitelman 
mukaisesti.

Käsittely

29.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Ville Lehmuskoski: Esittelijän muutos toiseksi viimeiseen kappaleeseen 
koskien toisen vaiheen vuoden 2018 pyöräasemien määrää:
"Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipyöräpalvelun on 
alusta lähtien oltava riittävän laaja. Hankesuunnitelmassa esitetään, 
että Helsingin kaupunki hankkii 150 pyöräaseman ja 1500 pyörän 
palvelun, jonka kustannusennuste on enintään 4,95 miljoonaa euroa. 
Jos päätös saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmäiset 50 
asemaa ja 500 pyörää ottaa käyttöön vuonna 2015. Pidemmällä 
aikavälillä tavoitteena on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja 
Kumpulaan asti niin, että vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyöriä 1 
500."

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Leena Silfverberg, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.03.2014 § 64

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää Helsingin 
kaupunginhallituksen päätettäväksi 1500 pyörän ja 150 pyöräaseman 
kaupunkipyöräjärjestelmän hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten, 
että Helsingin kaupungille aiheutuu 

 Enintään 4,95 miljoonan euron investointikustannukset
 Enintään 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset
 Yhteensä kymmenelle vuodelle enintään 20 miljoonan euron 

kustannukset, sisältäen käyttökustannukset, investoinnin poistot, 
korot ja tulot. 

Vielä johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen 
kattamaan kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisesta aiheutuvat 
kustannukset. 

Vielä johtokunta kehotti toteuttamaan järjestelmän niin, että tavoitteena 
on avata järjestelmän toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien 
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mukaan ja että järjestelmän mainos- tai sponsorirahoituksen määrä 
pyritään saamaan korkeaksi.

Käsittely

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla 
päätösehdotusosan kuulumaan seuraavasti:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää Helsingin 
kaupunginhallituksen päätettäväksi 1500 pyörän ja 150 pyöräaseman 
kaupunkipyöräjärjestelmän hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten, 
että Helsingin kaupungille aiheutuu 

 Enintään 4,95 miljoonan euron investointikustannukset
 Enintään 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset
 Yhteensä kymmenelle vuodelle enintään 20 miljoonan euron 

kustannukset, sisältäen käyttökustannukset, investoinnin poistot, 
korot ja tulot. 

 Vielä johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen 
kattamaan kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset.

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään päätöksen loppuun:

Johtokunta kehottaa toteuttamaan järjestelmän niin, että tavoitteena on 
avata toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien mukaan ja 
mainos- tai sponsorirahoituksen määrä pyritään saamaan korkeaksi.

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti Kivekkään vastaehdotuksen 
mukaisesti tarkistetun esittelijän täsmennetyn esityksen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

sami.makinen2(a)hel.fi


