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§ 140
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n lähtökohtana on ollut, että Siemensin tulee noudattaa 
länsimetron automatisoinnissa Etenemissopimuksen mukaista niin, että 
länsimetro voidaan joka tapauksessa avata matkustajaliikenteelle 
valmistumisensa myötä syksyllä 2016.

HKL ja Siemens ovat käsitelleet länsimetron automatisoinnin aikataulua 
Steco -kokouksissa kesällä 2014, viimeksi 8.8.2014. Siemens on 
viimeksi tuonut esille, että länsimetron laituriovien suunnittelu ja 
valmistus on erityisesti kriittisellä polulla tavoiteaikatauluun nähden.

Asiassa jatkuvat neuvottelut nyt syyskuussa. HKL:n tavoite on 
varmistaa näissä neuvotteluissa, ettei länsimetron automatisoinnista 
aiheudu viivettä länsimetron käyttöönotolle. 

Aikatauluviiveet

HKL:n arvioi, että Helsingin metron automatisointi on tällä hetkellä 
viiveessä (esimerkkinä 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu 
Siemensin lähettämään aikatauluun 5.2.2014:

 Alkuperäisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta, 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 15 kuukautta.
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HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimitus on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä matkustajaliikenteen alkaminen, 
mahdollisuus automaattiajoon):

 Länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 8 kuukautta, kun lähdetään 
Siemensin ilmoituksesta länsimetron avaamisesta operatiiviseen 
käyttöön 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun. 

Valmistumisasteet

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 60,0 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.7.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.5.2014) oli 57,6 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 95.8
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 42.8
Laituriovet 18.1
YHTEENSÄ 60,0

  

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 17,7 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 6.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 5.6.2014) oli 
17,4 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 21.4
Automaattijärjestelmä 16.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 23.8



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 3 (10)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/3
11.09.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 34986 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
yrjo.judstrom@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 FI02012566

M300 junat 21.7
Laituriovet 5.0
YHTEENSÄ 17.7

  

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin 
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne 
30.4.2014). 

HKL ja Siemens ovat pitäneet ohjausryhmän (SteCo) kokouksia kesällä 
2014 tähän mennessä seuraavasti: 2.6.2014, 30.6.2014 ja 8.8.2014.

Tärkeimpänä aiheena kaikissa näissä kokouksissa on HKL:n puolelta 
ollut saada Siemensiltä selkeä sitoutuminen sellaiseen aikatauluun ja 
etenemistä koskevaan pakettiratkaisuun, ettei länsimetron 
automatisoinnista aiheudu viivettä länsimetron käyttöönotolle. 
Siemensin mukaan tätä aikataulua vaarantaa erityisesti laituriovien 
suunnittelu ja toimitus länsimetroa varten. Länsimetron laituriovet ovat 
asiassa myös sillä tavoin keskeinen ongelma, että länsimetron asemat 
on suunniteltu paloteknisesti ja paloturvallisuuden kannalta niin, että ne 
edellyttävät laituriovia ja laituriseinää.    

HKL on em. SteCo -kokouksissa edellyttänyt, että Siemens ja HKL 
voisivat allekirjoittaa korkealla tasolla yhteisen pöytäkirjan, jossa 
todetaan Siemensin sitoutuminen elokuun 2016 aikatauluun ja 
määritellään myös realistinen etenemispolku tähän tavoitteeseen. 

Metrojunayksiköiden automatisointi

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten 
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittaneensa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut, että ensimmäistä kolmea junaa ei voida 
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessä kuten oli suunniteltu, 
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen 
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa 
2014. Sarja-asennuksiin on tullut lähes kahden (2) kuukauden 
myöhästyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja 
”Safety case” viivästyy niiden johdosta. ”Safety case” tulee olla 
hyväksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi
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Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 28,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 76,2 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 105,0 milj. 
euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi

Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 13,4 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely

HKL:n tilaajaorganisaatiota on työllistänyt Siemensin käynnistämä 
ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys Helsingin metron 
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmäisen toimituserään 
liittyvästä maksuerästä pidätetystä viivästyssakosta. Käräjäoikeus on 
6.6.2014 antanut seuraavan osatuomion asiasta. 

”HKL:llä on Hankintasopimuksen kohdan 15.7 nojalla oikeus vähentää 
viivästyssakkoja Siemensille tulevista maksusuorituksista riippumatta 
siitä, onko viivästyssakon vähennyksen perusteen oleva viivästyksen 
syy riidaton.

Siemensin HKL:ää vastaan nostaman kanteen vaatimuskohta 1 on 
siten hylättävä.”

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.
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Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.06.2014 § 115

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Johtokunta edellyttää, että länsimetro avataan liikenteelle elokuussa 
2016.

Johtokunta pitää kriittisenä Siemensin konkreettista sitoutumista 
projektin aikatauluun ja pyytää projektin etenemisvaihtoehtojen 
esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Käsittely

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää 
merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttää, että länsimetro 
avataan liikenteelle elokuussa 2016.

HKL:n johtokunta pitää kriittisenä Siemensin konkreettista sitoutumista 
projektin aikatauluun ja pyytää projektin etenemisvaihtoehtojen 
esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Kannattajat: Riina Simonen

Vastaehdotus:
Kari Kälviä: HKL:n johtokunta edellyttää, että kun Systran projektin 
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin 
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimääräisessä 
kokouksessa HKL:n johtokunnan päätettäväksi. Mikäli jatkoa esitetään 
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tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myöhästymissanktio 
sekä muutos Etenemissopimukseen siten, että siinä sovitun 
välimiesoikeudessa riideltävien erimielisyyksien aikaisimmaksi 
aloituspäiväksi muutetaan Länsimetron liikenteen käynnistymispäivä. 
Päätösehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti" ja korvataan 
sanalla "viimeistään". 

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: HKL:n johtokunta edellyttää, että kun Systran projektin 
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin 
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimääräisessä 
kokouksessa HKL:n johtokunnan päätettäväksi. Mikäli jatkoa esitetään 
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myöhästymissanktio 
sekä muutos Etenemissopimukseen siten, että siinä sovitun 
välimiesoikeudessa riideltävien erimielisyyksien aikaisimmaksi 
aloituspäiväksi muutetaan Länsimetron liikenteen käynnistymispäivä. 
Päätösehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti" ja korvataan 
sanalla "viimeistään". 
EI-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä 
tiedoksi asiasta
saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
edellyttää, että länsimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitää kriittisenä 
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytää 
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Jaa-äänet: 4
Kari Kälviä, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 5
Otso Kivekäs, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana Syrjälä, Lilja 
Tamminen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä 
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tiedoksi asiasta
saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
edellyttää, että länsimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitää kriittisenä 
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytää 
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 6
Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana 
Syrjälä, Lilja Tamminen

Tyhjä: 3
Kari Kälviä, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Poissa: 0

Kälviä ja Lehtinen katsovat, että Kälviän esittämä ja Lehtisen 
kannattama vastaesitys olisi tullut hyväksyä.

Pääsääntöisesti Siemensin sitoutuneisuus yhdessä sovittuihin 
aikatauluihin on pettänyt HKL:stä johtumattomista syistä. Käytännössä 
Siemensillä ei ole tällä hetkellä taloudellisia myöhästymissanktioita 
HKL:n suuntaan projektin aikataulun viivästymisen suhteen, koska 
automaatiosopimuksessa määritellyt sanktiot ovat jo täysimääräiset. 
Jos Siemens uskoisi itse antamaansa valmistumisaikatauluun elokuulle 
2016, olisi myöhästymissanktioiden sopiminen nyt mahdollista ja 
Siemensin uskottavuus osaamisesta vahvistuisi. 

Etenemissopimuksessa määritelty välimiesoikeuskäsittely projektiin 
liittyvistä erimielisyyksistä tulee myöhentää siihen ajankohtaan, jolloin 
Länsimetro aukeaa liikenteelle. Tämä oli Etenemissopimuksen 
lähtökohta, jolla pyrittiin takaamaan projektin etenemiselle täysi 
työpanos ja työrauha. 
Tällä vastaesityksen mukaisella päätöksellä johtokunta olisi antanut 
HKL:n virkamiehille tarvittavan tuen projektin jatkoneuvotteluille 
Siemensin kanssa, jolla saavutettaisiin HKL:n, helsinkiläisten 
veronmaksajien ja Länsimetron kannalta mahdollisemman hyvä 
lopputulos. 

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Pöydälle
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16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan
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22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


