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Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijän perustelut

HKL:n lähtökohtana on, että Etenemissopimuksen mukaista aikataulua 
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja että 
Länsimetron automatisointi tulee tehdä niin, että Länsimetro voidaan 
avata matkustajaliikenteelle Länsimetron valmistumisen myötä syksyllä 
2016.

HKL:n ja Siemensin ohjausryhmän (SteCo) kokouksissa 2.6.2014, 
30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 Siemens on ilmoittanut, ettei metron 
automatisoinnin osalta ole Siemensin puolelta ratkaisemattomia 
teknisiä esteitä Länsimetron avaamiselle matkustajaliikenteeseen 
syksyllä 2016. 

HKL toteaa, että metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin 
edelleen toteutuksen osalta aikataulun suhteen kriittisellä polulla, 
erityisesti Länsimetron laituriovien toteutuksen sekä M100/M200-junien 
automatisoinnin osalta. 

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on tällä hetkellä 
viiveessä (esimerkkinä 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu 
Siemensin lähettämään aikatauluun 5.2.2014:

 Alkuperäisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta, 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimitus on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä matkustajaliikenteen alkaminen, 
mahdollisuus automaattiajoon):

 Länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 8 kuukautta, kun lähdetään 
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Siemensin ilmoituksesta Länsimetron avaamisesta 
operatiiviseen käyttöön 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun. 

Valmistumisasteet:

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 60,1 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.7.2014) oli 60,0 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 95.8
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 43.2
Laituriovet 18.1
YHTEENSÄ 60,1

  

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 18,9 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 17.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 6.8.2014) oli 
17,7 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 29.4
Automaattijärjestelmä 16.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 6.3
YHTEENSÄ 18.9
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Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin 
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne 
30.4.2014). 

SteCo -kokoukset 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014

SteCo -kokouksissa 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 on 
käsitelty niitä asioita, joita viimeksi selvitettiin johtokunnalle 
kokouksessa 11.9.2014. 

Keskeinen asia HKL:n kannalta on saada riittävä vahvistus Siemensiltä 
sille, että Siemensillä on halu ja kyky toteuttaa länsimetron 
automatisointi sellaisessa aikataulussa, että länsimetron avaaminen 
matkustajaliikenteelle ei viivästy.   

HKL on myös näissä neuvotteluissa edellyttänyt, että loput jäljelle 
jäävät riita-asiat ratkaistaan sovittujen menettelyjen mukaisesti 
myöhemmin alkavassa välimiesmenettelyssä. 

Metrojunayksiköiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten loppuun 
vieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittaneensa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut, että ensimmäistä kolmea junaa ei voida 
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessä kuten oli suunniteltu, 
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen 
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa 
2014. Sarja-asennuksiin on tullut lähes kahden (2) kuukauden 
myöhästyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja 
”Safety case” viivästyy niiden johdosta. ”Safety case” tulee olla 
hyväksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Länsimetron laituriovet:

Länsimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, tullaan 
neuvotteluja käymään sekä Siemensin että Siemensin asianomaisen 
alihankkijan kanssa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
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aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 28,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 76,2 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 105,0 milj. 
euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 13,4 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely: 

HKL:n tilaajaorganisaatiota on työllistänyt Siemensin käynnistämä 
ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys Helsingin metron 
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmäisen toimituserään 
liittyvästä maksuerästä pidätetystä viivästyssakosta. Käräjäoikeus on 
antanut 6.6.2014 asiassa vasta osapäätöksen katsoessaan, että 
Siemensin HKL:ää vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on 
hylättävä. Asian käsittely on tämän jälkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena 
on saada asiassa ratkaisu ennen välimiesmenettelyä. Tämän vuoksi 
HKL on pyytänyt käräjäoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien 
mukaan asian käsittelyä. 

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.
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