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Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation. 

Esittelijän perustelut

HKL:n lähtökohtana on, että Etenemissopimuksen mukaista aikataulua 
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja että 
Länsimetron automatisointi tulee tehdä niin, että Länsimetro voidaan 
avata matkustajaliikenteelle Länsimetron valmistumisen myötä syksyllä 
2016.

Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen 
toteutuksen aikataulun suhteen kriittisellä polulla, erityisesti 
Länsimetron laituriovien toteutuksen sekä M100/M200-junien 
automatisoinnin osalta. 

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on tällä hetkellä 
viiveessä (esimerkkinä 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu 
Siemensin lähettämään aikatauluun 5.2.2014:

 Alkuperäiseen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta, 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimitus on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä matkustajaliikenteen alkaminen, 
mahdollisuus automaattiajoon):

 Länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 8 kuukautta, kun lähdetään 
Siemensin ilmoituksesta Länsimetron avaamisesta 
operatiiviseen käyttöön 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun. 



Helsingin kaupunki Esityslista 16/2014 2 (4)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/4
13.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
ville.lehmuskoski@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 FI02012566

Uusien M300-sarjan metrojunayksiköiden toimitus on myöhässä junien 
toimittajan (CAF) ilmoituksen mukaan kaksitoista viikkoa verrattuna 
alkuperäiseen aikatauluun. Tämä viivästys, CAF:n ilmoituksen mukaan, 
johtuu automaattimetron edellyttämien junalaitteiden toimituksesta, 
josta on vastuussa automaattimetron toimittaja.

Valmistumisasteet:

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 60,4 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.8.2014) oli 60,1 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 95.9
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 44.1
Laituriovet 18.1
YHTEENSÄ 60,4

  

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 23,1 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 21.10.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 17.9.2014) 
oli 18,9 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 46,8
Automaattijärjestelmä 17.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 23.8
M300 junat 37.3
Laituriovet 6.3
YHTEENSÄ 23.1
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Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 51,1 % (Siemensin 
ilmoitus tilanne 31.9.2014), kun se aikaisemmin oli 47,1 % (tilanne 
31.8.2014). 

Metrojunayksiköiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten 
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittaneensa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut, että ensimmäistä kolmea junaa ei voida 
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessä kuten oli suunniteltu, 
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemens on edelleen lokakuussa 
2014 ilmoittanut että M100-sarjan junista on löytynyt merkittävä määrä 
eroavaisuuksia. Siemens ei ole vielä ilmoittanut mikä vaikutus tällä on 
sarja-asennusten aikatauluun. HKL on edellyttänyt että Siemens ryhtyy 
tarvittaviin toimenpiteisiin jotta sarja-asennus toteutuu esitetyn 
aikataulun mukaisesti.

Siemens on luovuttanut kolme junaa HKL:lle, jotka on katsastettu ja 
palautettu matkustajaliikenteeseen. 6.11.2014 on luovutettu yksi juna 
sarja-asennuksia varten.

Tällä hetkellä sarja-asennuksiin on tullut lähes kahden (2) kuukauden 
myöhästyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja 
”Safety case” viivästyy niiden johdosta. ”Safety case” tulee olla 
hyväksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Länsimetron laituriovet:

Länsimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, on 
käyty neuvotteluja sekä Siemensin että Siemensin alihankkijan kanssa. 
Aikataulun optimoiminen on vielä kesken

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron 
automatisointi:

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 28,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 76,2 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 105,0 milj. 
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euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 13,4 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely: 

HKL:n tilaajaorganisaatiota on työllistänyt Siemensin käynnistämä 
ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys Helsingin metron 
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmäisen toimituserään 
liittyvästä maksuerästä pidätetystä viivästyssakosta. Käräjäoikeus on 
6.6.2014 antanut asiassa vasta osapäätöksen katsoessaan, että 
Siemensin HKL:ää vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on 
hylättävä. Asian käsittely on tämän jälkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena 
on saada asiassa ratkaisu ennen välimiesmenettelyä. Tämän vuoksi 
HKL on pyytänyt käräjäoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien 
mukaan asian käsittelyä.

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.
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