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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
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§ 184
Eteneminen automaattimetrohankkeessa

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.

Kasittely
Ville Lehmuskoski: Kappaleen (3) loppuosaa muutetaan seuraavasti:

VANHA TEKSTI: "Lansimetro Oy:n viimeksi 21.11.2014 antaman
selvityksen perusteella palo- ja rakennusviranomaiset tulevat
hyvaksymaan ratkaisun, jossa lansimetron asemat toteutetaan
alkuvaiheessa ilman laituriovia.”

UUSI KORVAAVA TEKSTI:” Lansimetro Oy:lta 21.11.2014 saadun
tiedon mukaan rakennusvalvontaviranomaisille esitellyn tarkastelun
perusteella toimintaedellytykset metroliikenteelle toteutuvat myos ilman
laituriovia ajettaessa.”

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa valmistelua
jatkettavan siten, etta johtokunta kokouksessaan 18.12.2014 paattaa
saavutettujen allianssimallia koskevien keskeisten reunaehtojen
pohjalta joko allianssimallin mukaisesta etenemisesta tai ratkaisun
hakemisesta muilla keinoin kuten purkamalla sopimukset.

Esittelijan perustelut

HKL on johtokunnan kasittelyn 23.10.2014 jalkeen paivittanyt
yhteistydssa Lansimetro Oy:n kanssa Helsingin ja lansimetron
automatisointihankkeen mahdolliset tekniset ja kaupalliset
etenemisvaihtoehdot loka-marraskuun aikana. Kokouksessa
27.11.2014 johtokunnalle annetaan yksityiskohtainen selvitys tutkituista
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erilaisista vaihtoehdoista seka niiden toteuttamismahdollisuuksista ja
riskeista. Esityslistan litteena on valmistelun yhteydessa laadittu
selvitys eri liikenteellisia vaihtoehtoja koskevista liikenne- ja
yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista.

HKL:n selvityksessa on keskeisena lahtokohtana ollut, etta lansimetron
liikenne voitaisiin avata lansimetron valmistumisen myaota elokuussa
2016. Lansimetro Oy:n viimeksi 21.11.2014 antaman selvityksen
perusteella palo- ja rakennusviranomaiset tulevat hyvaksymaan
ratkaisun, jossa lansimetron asemat toteutetaan alkuvaiheessa ilman
laituriovia.

Etenemisvaihtoehtoja selvittaessaan HKL on jatkanut tiiviisti
neuvotteluja Siemensin kanssa. Lahtokohtana neuvotteluissa on ollut
lansimetron avaaminen suunnitellusti ja koko projektin toimintatapojen
muuttuminen aiempaa ratkaisukeskeisemmaksi. HKL:l& on kertyneen
kokemuksensa perusteella ollut syyta olla huolissaan myos seuraavien
nakopiirissa olevien metron automatisointia koskevien
jarjestelmalaajennusten (Kivenlahti, Ostersundom, lisgjunat)
lopullisesta hinnasta.

Neuvotteluissa Siemensin kanssa ei lahtdkohtana alun perin ollut
pyrkia ratkaisemaan jo kertyneita merkittavia vaatimuksia puolin ja
toisin, vaan valttaa uusia riitaisuuksia ja varmistaa, etta Projekti etenee
loppuun tiedossa olevan aikataulun mukaisesti. HKL:n ja Siemensin
valisissa neuvotteluissa ei saavutettu sellaista yhteista
neuvottelutulosta, jossa nykyisten kiinteahintaisten hankintasopimusten
soveltamisessa olisi paadytty HKL:aa tyydyttavaan ratkaisuun.

HKL:n tdhan mennessa suorittaman selvitystydn perusteella jaljella
olevat reaaliset vaihtoehdot ovat

(1) Projektin jatkaminen Siemensin kanssa nykyisten sopimusten
puitteissa, siis ilman odotettavissa olevia olennaisia muutoksia
nykytoimintaan verrattuna seka tiedossa olevien laajojen
erimielisyyksien rasittamana

(2) Automaatiota koskevien sopimuksien osittainen purkaminen
Siemensin viivastysten ja muiden sopimusrikkomusten perusteella

(3) Automaatiota koskevien sopimuksien taydellinen purkaminen
Siemensin viivastysten ja muiden sopimusrikkomusten perusteella.

HKL:n kaytettavissa on suoritettavien arvioiden perusteella
purkumahdollisuus, joskin Siemens epailyksetta tulee taman
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ritauttamaan oikeudessa. Sopimusten purkamisessa on kaksi
paavaihtoehtoa:

(2) Purkaminen lukuun ottamatta asetinlaitetta, jonka Siemens tallGin
olisi velvollinen toimittamaan myos lansimetroon. Lansimetron liikenne
kaynnistyisi alkuvaiheessa manuaalisena.

(3) Sopimusten purkaminen kokonaan. Talldin lansimetron
turvalaitteiden (ja koko metron automatisoinnin) osalta on tehtava uusi
hankintamenettely, mikd merkitsee lansimetron liikenteen avaamisen
siirtymista myohemmaksi noin 2 — 3 vuodella.

Molemmissa edella kuvatuissa vaihtoehdoissa on merkittavia riskeja ja
kustannuksia, jotka on otettava huomioon paatdksenteossa.

HKL:n ja Siemensin neuvottelujen viime vaiheessa 17.11.2014
Siemens esitti, ettd osapuolet tutkisivat viela Projektin jatkamista ns.
allianssimallin pohjalta. Allianssimallissa ensinnakin sovittaisiin
tahanastisista erimielisyyksista ja taman jalkeen tehtaisiin sopimuksen
mukaisen toimituksen loppuunsaattamisesta uusi
kustannusperusteinen tilaus, jossa kannustimena olisivat tavoitehinta ja
kattohinta. Tavoitehinnan alituksesta maksettaisiin bonusta ja
tavoitehinnan ylityksesta aiheutuvat kustannukset jaettaisiin erikseen
sovittavalla tavalla tilaajan ja toimittajan kesken. Osana tata
kokonaispakettia olisi myos automaattimetrojarjestelman laajennusten
hinnasta sopimusten lansimetron jatkeen, Ostersundomin metron ja
uusien metrovaunujen osalta.

HKL:n ja Siemensin keskustelut allianssimallia koskien ovat olleet
alustavia. Mallin kayttoon liittyy useita merkittavia niin taloudellisia kuin
toimintatapoihin liittyvia kysymyksia, joiden perusteellinen valmistelu ei
ole 17.11.2014 jalkeen kaytettavissa olleen ajan puitteissa mahdollista.
Mikali ratkaisu allianssimallista syntyisi, se merkitsisi jo olemassa
olevien riitaisuuksien lopullista sopimista ja olisi siten tavoiteltava asia.
Selvaa on, etta mikali kaikki tai paaosa erimielisyyksista saadaan
ratkaistua ilman valimiesmenettelya, vahentaa se merkittavasti
molempien osapuolten prosessikustannuksia.

Jotta HKL ja Siemens voisivat sopia allianssimallin mukaisesta
etenemistavasta, on keskeista paasta yhteisymmarrykseen
tavoitehinnasta ja enimmaishinnasta. HKL on neuvotteluissa
Siemensille todennut, ettd merkittdva poikkeaminen kiinteiden
sopimusten mukaisesta hintatasosta ei voi tulla kyseeseen, kun
otetaan huomioon mm. HKL:n perustellut vaatimukset viivastyksesta
aiheutuneiden korvausten saamisesta.
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Siemensin esitysta allianssimallista ja osapuolten mahdollisuuksia
saavuttaa siita yhteisymmarrys on tamanhetkisten tietojen valossa ollut
vaikea arvioida. Siemensin esitys on aivan liilan epataydellinen ja
perustelematon eivatka Siemensin viimeksi 23.11.2014 toimittamat
lisdselvitykset ole tuoneet asiaan riittdvaa selvyytta. HKL:n
nakemyksen mukaan allianssimallin valmistelua on
tarkoituksenmukaista jatkaa niin, ettd HKL saavuttaa edellytykset
arvioida, onko Siemensin esittdma allianssiratkaisu kilpailukykyinen
parhaan purkuvaihtoehdon tai sen vaihtoehdon kanssa, etta sopimusta
ei lainkaan muuteta, vaan hyvaksytaan edelleenkin jatkuvat
viivastykset. HKL:n tavoitteena on paasta kokonaishintakysymyksessa
Siemensin kanssa selvyyteen viimeistaan 15.12.2014 mennessa.

Valmistelua tulisi jatkaa siten, ettd HKL:n johtokunta kokouksessaan
18.12.2014 paattaa saavutettujen allianssimallia koskevien keskeisten
reunaehtojen pohjalta (projektin tahanastisten vaiheiden kustannus,
tavoitehinta, kattohinta, laajennusten hinnat) joko allianssimallin
mukaisesta etenemisesta (sopimuksen viimeistelyvaihe) tai ratkaisun
hakemisesta muilla keinoin kuten purkamalla sopimukset.

HKL selvittaa rinnan allianssimallin kanssa myos parhaita
purkuvaihtoehtoja. Myos niissa on parhaaseen lopputulokseen
paasemiseksi saatava Siemensilta lisaselvityksia esimerkiksi siita, onko
asetinlaiteratkaisu lansimetrosta mahdollista tehda business —pohjalta,
vaikka HKL samaan aikaan purkaa kaikki muut sopimukset.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

—_

Automaattimetron tilannekatsaus 27.11.2014.pdf
2 Automaattimetron vaihtoehdot liikkennevaikutukset Raporttiluonnos
24.11.2014.pdf

Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 30.10.2014 § 172
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

23.10.2014 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Lisatiedot

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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