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§ 191
Eteneminen automaattimetrohankkeessa

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti valmistelua 
jatkettavan siten, että johtokunta kokouksessaan 18.12.2014 päättää 
saavutettujen allianssimallia koskevien keskeisten reunaehtojen 
pohjalta joko allianssimallin mukaisesta etenemisestä tai ratkaisun 
hakemisesta muilla keinoin kuten purkamalla sopimukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Automaattimetron tilannekatsaus 27.11.2014.pdf
2 Automaattimetron vaihtoehdot liikennevaikutukset Raporttiluonnos  

24.11.2014.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL on johtokunnan käsittelyn 23.10.2014 jälkeen päivittänyt 
yhteistyössä Länsimetro Oy:n kanssa Helsingin ja länsimetron 
automatisointihankkeen mahdolliset tekniset ja kaupalliset 
etenemisvaihtoehdot loka-marraskuun aikana. Kokouksessa 
27.11.2014 johtokunnalle annetaan yksityiskohtainen selvitys tutkituista 
erilaisista vaihtoehdoista sekä niiden toteuttamismahdollisuuksista ja 
riskeistä. Esityslistan liitteenä on valmistelun yhteydessä laadittu 
selvitys eri liikenteellisiä vaihtoehtoja koskevista liikenne- ja 
yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista.

HKL:n selvityksessä on keskeisenä lähtökohtana ollut, että länsimetron 
liikenne voitaisiin avata länsimetron valmistumisen myötä elokuussa 
2016. Länsimetro Oy:ltä 21.11.2014 saadun tiedon mukaan 
rakennusvalvontaviranomaisille esitellyn tarkastelun perusteella 
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toimintaedellytykset metroliikenteelle toteutuvat myös ilman laituriovia 
ajettaessa.

Etenemisvaihtoehtoja selvittäessään HKL on jatkanut tiiviisti 
neuvotteluja Siemensin kanssa. Lähtökohtana neuvotteluissa on ollut 
länsimetron avaaminen suunnitellusti ja koko projektin toimintatapojen 
muuttuminen aiempaa ratkaisukeskeisemmäksi. HKL:llä on kertyneen 
kokemuksensa perusteella ollut syytä olla huolissaan myös seuraavien 
näköpiirissä olevien metron automatisointia koskevien 
järjestelmälaajennusten (Kivenlahti, Östersundom, lisäjunat) 
lopullisesta hinnasta. 

Neuvotteluissa Siemensin kanssa ei lähtökohtana alun perin ollut 
pyrkiä ratkaisemaan jo kertyneitä merkittäviä vaatimuksia puolin ja 
toisin, vaan välttää uusia riitaisuuksia ja varmistaa, että Projekti etenee 
loppuun tiedossa olevan aikataulun mukaisesti. HKL:n ja Siemensin 
välisissä neuvotteluissa ei saavutettu sellaista yhteistä 
neuvottelutulosta, jossa nykyisten kiinteähintaisten hankintasopimusten 
soveltamisessa olisi päädytty HKL:ää tyydyttävään ratkaisuun. 

HKL:n tähän mennessä suorittaman selvitystyön perusteella jäljellä 
olevat reaaliset vaihtoehdot ovat

(1) Projektin jatkaminen Siemensin kanssa nykyisten sopimusten 
puitteissa, siis ilman odotettavissa olevia olennaisia muutoksia 
nykytoimintaan verrattuna sekä tiedossa olevien laajojen 
erimielisyyksien rasittamana  

(2) Automaatiota koskevien sopimuksien osittainen purkaminen 
Siemensin viivästysten ja muiden sopimusrikkomusten perusteella 

(3) Automaatiota koskevien sopimuksien täydellinen purkaminen 
Siemensin viivästysten ja muiden sopimusrikkomusten perusteella. 

HKL:n käytettävissä on suoritettavien arvioiden perusteella 
purkumahdollisuus, joskin Siemens epäilyksettä tulee tämän 
riitauttamaan oikeudessa. Sopimusten purkamisessa on kaksi 
päävaihtoehtoa: 

(2) Purkaminen lukuun ottamatta asetinlaitetta, jonka Siemens tällöin 
olisi velvollinen toimittamaan myös länsimetroon. Länsimetron liikenne 
käynnistyisi alkuvaiheessa manuaalisena.

(3) Sopimusten purkaminen kokonaan. Tällöin länsimetron 
turvalaitteiden (ja koko metron automatisoinnin) osalta on tehtävä uusi 
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hankintamenettely, mikä merkitsee länsimetron liikenteen avaamisen 
siirtymistä myöhemmäksi noin 2 – 3 vuodella. 

Molemmissa edellä kuvatuissa vaihtoehdoissa on merkittäviä riskejä ja 
kustannuksia, jotka on otettava huomioon päätöksenteossa.

HKL:n ja Siemensin neuvottelujen viime vaiheessa 17.11.2014 
Siemens esitti, että osapuolet tutkisivat vielä Projektin jatkamista ns. 
allianssimallin pohjalta. Allianssimallissa ensinnäkin sovittaisiin 
tähänastisista erimielisyyksistä ja tämän jälkeen tehtäisiin sopimuksen 
mukaisen toimituksen loppuunsaattamisesta uusi 
kustannusperusteinen tilaus, jossa kannustimena olisivat tavoitehinta ja 
kattohinta. Tavoitehinnan alituksesta maksettaisiin bonusta ja 
tavoitehinnan ylityksestä aiheutuvat kustannukset jaettaisiin erikseen 
sovittavalla tavalla tilaajan ja toimittajan kesken. Osana tätä 
kokonaispakettia olisi myös automaattimetrojärjestelmän laajennusten 
hinnasta sopimusten länsimetron jatkeen, Östersundomin metron ja 
uusien metrovaunujen osalta. 

HKL:n ja Siemensin keskustelut allianssimallia koskien ovat olleet 
alustavia. Mallin käyttöön liittyy useita merkittäviä niin taloudellisia kuin 
toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä, joiden perusteellinen valmistelu ei 
ole 17.11.2014 jälkeen käytettävissä olleen ajan puitteissa mahdollista. 
Mikäli ratkaisu allianssimallista syntyisi, se merkitsisi jo olemassa 
olevien riitaisuuksien lopullista sopimista ja olisi siten tavoiteltava asia. 
Selvää on, että mikäli kaikki tai pääosa erimielisyyksistä saadaan 
ratkaistua ilman välimiesmenettelyä, vähentää se merkittävästi 
molempien osapuolten prosessikustannuksia.

Jotta HKL ja Siemens voisivat sopia allianssimallin mukaisesta 
etenemistavasta, on keskeistä päästä yhteisymmärrykseen 
tavoitehinnasta ja enimmäishinnasta. HKL on neuvotteluissa 
Siemensille todennut, että merkittävä poikkeaminen kiinteiden 
sopimusten mukaisesta hintatasosta ei voi tulla kyseeseen, kun 
otetaan huomioon mm. HKL:n perustellut vaatimukset viivästyksestä 
aiheutuneiden korvausten saamisesta. 

Siemensin esitystä allianssimallista ja osapuolten mahdollisuuksia 
saavuttaa siitä yhteisymmärrys on tämänhetkisten tietojen valossa ollut 
vaikea arvioida. Siemensin esitys on aivan liian epätäydellinen ja 
perustelematon eivätkä Siemensin viimeksi 23.11.2014 toimittamat 
lisäselvitykset ole tuoneet asiaan riittävää selvyyttä. HKL:n 
näkemyksen mukaan allianssimallin valmistelua on 
tarkoituksenmukaista jatkaa niin, että HKL saavuttaa edellytykset 
arvioida, onko Siemensin esittämä allianssiratkaisu kilpailukykyinen 
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parhaan purkuvaihtoehdon tai sen vaihtoehdon kanssa, että sopimusta 
ei lainkaan muuteta, vaan hyväksytään edelleenkin jatkuvat 
viivästykset. HKL:n tavoitteena on päästä kokonaishintakysymyksessä 
Siemensin kanssa selvyyteen viimeistään 15.12.2014 mennessä. 

Valmistelua tulisi jatkaa siten, että HKL:n johtokunta kokouksessaan 
18.12.2014 päättää saavutettujen allianssimallia koskevien keskeisten 
reunaehtojen pohjalta (projektin tähänastisten vaiheiden kustannus, 
tavoitehinta, kattohinta, laajennusten hinnat) joko allianssimallin 
mukaisesta etenemisestä (sopimuksen viimeistelyvaihe) tai ratkaisun 
hakemisesta muilla keinoin kuten purkamalla sopimukset.

HKL selvittää rinnan allianssimallin kanssa myös parhaita 
purkuvaihtoehtoja. Myös niissä on parhaaseen lopputulokseen 
pääsemiseksi saatava Siemensiltä lisäselvityksiä esimerkiksi siitä, onko 
asetinlaiteratkaisu länsimetrosta mahdollista tehdä business –pohjalta, 
vaikka HKL samaan aikaan purkaa kaikki muut sopimukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Automaattimetron tilannekatsaus 27.11.2014.pdf
2 Automaattimetron vaihtoehdot liikennevaikutukset Raporttiluonnos  

24.11.2014.pdf

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.11.2014 § 184

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian 
pöydälle.

Käsittely

27.11.2014 Pöydälle

Ville Lehmuskoski: Kappaleen (3) loppuosaa muutetaan seuraavasti:
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VANHA TEKSTI: ”Länsimetro Oy:n viimeksi 21.11.2014 antaman 
selvityksen perusteella palo- ja rakennusviranomaiset tulevat 
hyväksymään ratkaisun, jossa länsimetron asemat toteutetaan 
alkuvaiheessa ilman laituriovia.”

UUSI KORVAAVA TEKSTI: ” Länsimetro Oy:ltä 21.11.2014 saadun 
tiedon mukaan rakennusvalvontaviranomaisille esitellyn tarkastelun 
perusteella toimintaedellytykset metroliikenteelle toteutuvat myös ilman 
laituriovia ajettaessa.”

30.10.2014 Ehdotuksen mukaan

23.10.2014 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Pöydälle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan
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06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
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toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


