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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa todeta
kokouksen lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla
)yja  (varalla ) tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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2
Johtokunnan kokouksissa 13.11.2014 ja 27.11.2014 tehtyjen
paatosten taytantoonpano

Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
kaupunginhallituksen ilmoitukset 24.11. ja 8.12.2014, ettei johtokunnan
kokouksissa 13.11. ja 27.11.2014 kasiteltyja asioita oteta
kaupunginhallituksen kasittelyyn.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
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3
Kaupunginvaltuuston kokouksissa 5.11.2014 ja 26.11.2014 tehtyjen
paatosten taytantoonpano

Paatosehdotus

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
ja mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatosluettelot
5.11. ja 26.11.2014 seka paatdosluetteloihin liittyvat
kaupunginhallituksen taytantéonpanopaatokset 10.11.2014 (1167 §) ja
1.12.2014 (1270 §).

Esittelijan perustelut
Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:

Kvsto 26.11.2014 / asia nro 4
Luottamushenkildiden palkkiosadnndn muuttaminen

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Liitteet
1 2014HKLjk_Kvsto
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Eteneminen automaattimetrohankkeessa

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Tiivistelma

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa
likennelaitoksen purkamaan esityksessa mainituilla perusteilla
Siemens Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion
kanssa tehdyt seuraavat sopimukset, niihin myohemmin tehtyine
lisdyksineen, muutoksineen seka lisatilauksineen ja
litannaissopimuksineen:

— Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No.
4100013705,

— Hankintasopimus Lansimetron automatisoinnista No.
4100015527,

— Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936, ja

Purkaminen merkitsee etta samalla lakkaa myos 2012 tehty ns.
etenemissopimus eli Sopimus toimista hankintasopimuksen
toteutumisen edistamiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin
metron automatisoinnista seka hankintasopimusta Lansimetron
automatisoinnista 27.5.2012.

Lisaksi johtokunta paattanee kehottaa liikkennelaitosta valittomasti
kaynnistamaan sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvat toimenpiteet
yms., etta lansimetron liikenndinti voidaan aloittaa lansimetron muiden
rakennustoiden valmistuttua vuonna 2016.

HKL esittaa johtokunnalle, ettd metron automatisointia koskevat
sopimukset Siemensin kanssa puretaan. HKL kaynnistaa valittomasti
yhdessa Lansimetro Oy:n kanssa lansimetron asetinlaitehankinnan.
Talla pyritdan varmistamaan lansimetron liikenteen kaynnistyminen
mahdollisimman nopeassa aikataulussa vuonna 2016. Yhteistyo HKL:n
ja Lansimetro Oy:n valilla jatkuu tiiviina.

Syyna sopimusten purkamiseen ovat Siemensin olennaiset
sopimusrikkomukset. Siemens ei ole edennyt hankkeessa sopimusten
mukaisesti. Jo noin 4 vuoden pituiseksi kasvanut viivastys kasvaa
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edelleen. Siemens ei ole myodskaan pystynyt esittamaan sellaista
automatisoinnin toteutussuunnitelmaa, joka olisi seka aikataulultaan
ettd kustannuksiltaan hyvaksyttava.

Myohemmin 2020-luvun alussa nykyiset likenteessa olevat metrojunat
korvataan uusilla ja paakaupunkiseudun metrojarjestelma
automatisoidaan ja varustetaan laituriovin. Automatisointi on talloin
olennaisesti yksinkertaisempi tehtava, kun junat ovat tekniikaltaan
uudenaikaisia ja samanlaisia ja kaikissa junissa ovet sijaitsevat
samoissa kohdissa.

1. Tausta ja hankkeen historia

Helsingin metron aikaisempi asetinlaite- ja kulunvalvontajarjestelma oli
tulossa elinkaarensa paahan 2000-luvun alussa. Toteutusvaihtoehtoja
vertailtaessa tuolloin arvioitiin, etta kyseista jarjestelmaa uusittaessa on
tarkoituksenmukaista myds toteuttaa samalla metron automatisointi.
Metron automatisoinnilla oli mahdollista tukea myds metrojarjestelman
suunniteltuja laajennuksia kuten lansimetroa. Paakaupunkisuuden
joukkoliikenteen kehittamisen kannalta pidettiin tarkoituksenmukaisena,
ettd seudun metrojarjestelman laajennukset voitaisiin toteuttaa
automaattimetron tihean vuorovalin tarjoaman suuremman kapasiteetin
ansiosta lyhyemmilla metrojunilla ja niiden mydta myos lyhyemmilla
metroasemilla.

Helsingin metron automatisointi ja Iansimetron automatisointi
aikataulutettiin [ansimetroa koskevan hankepaatoksen jalkeen niin, etta
ensiksi otettaisiin automaattiajoon Helsingin metro ja heti lansimetron
valmistuttua myos lansimetro.

Metron automatisointiin liittyen on tehty eri vaiheissa seuraavat
kaupunginvaltuuston hankepaatokset:

— Helsingin metron automatisointi /alkuperainen hankepaatos
17.5.2006 ja tarkistettu hankepaatos 18.6.2008:
enimmaishinta 115 milj. euroa, josta 10,5 milj. euroa sidottu
rakennuskustannusindeksiin (4/2008)

— Uusia M300- metrojunayksikoita koskeva hankesuunnitelma /
sisaltda automaattiajoa varten tarvittavat junalaitteet/
hankepaatos 21.5.2008:
enimmaishinta 145 milj. euroa yhdella optiolla sidottuna
indeksiin (MAKU 9/2013)
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— Lansimetron hankesuunnitelma / sisaltda myds lansimetron
automatisoinnin / alkuperainen hankepaatos 14.3.2008 ja
tarkistettu hankepaatos 2013
enimmaishinta 946 milj. euroa (MAKU 10/2007)
automatisoinnin ei-sitova enimmaishinta 56 milj. euroa (MAKU
10/2007)

— Metrovarikon laajennuksen ja peruskorjauksen
hankesuunnitelma, joka sisaltdd metrovarikon laajennuksen ja
automatisoinnin / hankepaatos 29.8.2012:
enimmaishinta 74,19 milj. euroa sidottuna indeksiin (RI=120,9)
laajennuksen automatisoinnin sopimuksen mukainen
enimmaishinta 18,1 milj. euroa

Em. hankepaatdsten perusteella HKL on tehnyt Siemensin kanssa
Helsingin ja lansimetron automatisoinnista seuraavat sopimukset:

— Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No.
4100013705 (Sopimus), 11.12.2008

— Hankintasopimus Lansimetron automatisoinnista No.
4100015527 (Lansimetrosopimus), 25.9.2009

— Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936 (DEX-sopimus), 24.9.2012

Edella mainittuihin sopimuksiin liittyy lisaksi kolmikantasopimus
25.9.2009, HKL:n, Lansimetro Oy:n ja Siemensin kesken, jossa mm.
sovittiin, ettd HKL kayttaa Lansimetro Oy:n puhevaltaa kaikissa
lansimetrosopimukseen liittyvissa asioissa, ja sovittiin myds siita, mitka
maksuerat lansimetrosopimuksesta maksaa Lansimetro Oy ja mitka
HKL (junalaitteisiin liittyvat kustannukset).

HKL harkitsi vuonna 2012 sopimusten purkamista, kun Siemensin
automaattimetrotoimituksiin liittyvat viivastykset ja Siemensilla
hankkeessa olevat ongelmat olivat kasvaneet huolestuttavalle tasolle.
Tiiviitten neuvottelujen jalkeen paadyttiin kuitenkin siihen, etta
sopimusten purkamista parempi vaihtoehto oli kuitenkin ratkaista eraat
sopimusten toteuttamista koskevat erimielisyydet yhdella kertaa
"kohtuullisella ja hyvaksyttavalla kompromissilla” ja nopeuttaa samalla
projektin toteutumista uudella mm. rildanratkaisumenettelyja
taydentavalla sopimuskokonaisuudella:

— Sopimus toimista hankintasopimuksen toteutumisen
edistamiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin metron
automatisoinnista seka hankintasopimusta Lansimetron
automatisoinnista 27.5.2012 (Etenemissopimus)
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— Sopimus riitojen ratkaisusta 27.5.2012

Samaan kokonaisuuteen liittyen sovittiin suorahankintana
toteutettavasta metrovarikon laajennuksen automatisoinnista erillisella
sopimuksella:

— Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936 (DEX-sopimus), 24.9.2012.

Edella selostetun sopimusjarjestelylla oli tarkoitus sopia menettelysta,
jolla varmistetaan, etta projekti viivastyksista ja ongelmista huolimatta
saadaan raiteilleen ja viedaan loppuun. Sopimusjarjestelylla pyrittiin
osaltaan varmistamaan, etta Helsingin metron ja lansimetron
automatisointi toteutuu joka tapauksessa, vaikka alkuvaiheessa vain
puoliautomaattisena, mutta kuitenkin ehdottomasti sellaisessa
aikataulussa, etta lansimetro voidaan ottaa viiveetta liikenteeseen heti
sen valmistumisen myota.

Tarkea osa kokonaisratkaisusta oli, etta projektin riitaisuudet ja
erimielisyydet jatkossa ratkaistaan jalkikateen osapuolten paattamassa
valimiesmenettelyssa. HKL:n tavoitteena oli, lisaksi, etta
valimiesmenettely alkaa vasta, kun lansimetron liikenne on saatu
kaynnistymaan.

HKL toteaa, etta Etenemissopimuksella ei ole paasty toivottuihin
paamaariin. Siemensin toimitusten viivastysongelmat ja samalla kertaa
myos muut ongelmat ovat edelleen kasaantuneet ja lisaantyneet, jopa
selvasti aikaisempaa vaikeampina vuoden 2012 Etenemissopimuksen
tekemisen jalkeen.

2. Automaattimetrohankkeen ongelmat

Edella selostetusta Etenemissopimuksesta ja sen nimenomaisesta
tarkoituksesta huolimatta Siemensin toimitus on edelleen viivastynyt.
Siemens on myds ottanut esille uusia erimielisyyden aiheita ja pitanyt
aikaisempia vireilla. Projektin eteneminen on ollut erittain hidasta.

Epatietoisuus seka aikataulusta ettd Siemensin esittamiin uusiin
lisatoihin perustuvista kustannuksista on johtanut tilanteeseen, jota
HKL ei voi hyvaksya. Tilanne vaarantaa seka lansimetroon tehdyn
suuren investoinnin kayttoonoton etta vaikeuttaa merkittavasti
paakaupunkiseudun joukkoliikenteen pitkajanteista suunnittelua. Koko
Lansivaylan suuntaisen Espoon asutuksen ja myos taman alueen
tyopaikkojen joukkoliikenteen on suunniteltu tukeutuvan lansimetroon,
jonka kayttoonotto muuttaa oleellisella tavalla joukkoliikenteen
palvelukonseptia.
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HKL arvioi, etta pitaytyminen HKL:n kannalta Iahtdkohtaisesti hyvissa
em. sopimuksissa on johtanut kuitenkin kaytannossa Siemensin
viivastyksen ja toimien johdosta tilanteeseen, joka sisaltaa selvasti
likaa riskeja ja epavarmuuksia. Tallainen tilanne ei ole hyvaksyttavissa
erityisesti, kun otetaan huomioon, kuinka keskeinen lansimetron rooli
on paakaupunkiseudun joukkoliikenteen jarjestamisessa

3. Vaihtoehtojen kuvaus

HKL on loppuvuodesta 2014, tarkoituksenmukaisen kokonaisratkaisun
loytamiseksi, tutkinut useita erilaisia toiminnallisia, taloudellisia ja
sopimuksellisia etenemisvaihtoehtoja. Useat vaihtoehdoista ovat
valmistelutyon aikana karsiutuneet epatarkoituksenmukaisina tai
toteuttamiskelvottomina.

HKL:n arvioi nyt, etta toimiva ja kestava ratkaisu tulisi valita seuraavien
vaihtoehtojen joukosta:

a. Nykymalli

Tassa vaihtoehdossa projektin alkuperaisia sopimuksia ei muuteta.
Projektissa pyritaan sopimusten mukaiseen toimitussisaltoon: Helsingin
metron, lansimetron ja varikon laajennuksen automatisointi sisaltaen
UTO-toiminnallisuuden, laituriovet ja M100/M200/M300-junien
automatisoinnin. Matkustajaliikenne alkaa puoliautomaattisesti
kuljettajan valvonnassa. Osa junista saattaa olla manuaaliajossa, mikali
muutostyot eivat valmistu. Vaihtoehto merkitsee erittéin suurta
todennakaoisyytta sille, etta erimielisyydet koskien toteutuskysymyksia
viivastyttavat merkittavasti projektia. Liikenne lansimetrossa ei ala
vuonna 2016 ja merkittava lisaviive on erittain todennakoinen. Myos
suuria lisdhintavaatimuksia Siemensilta on odotettavissa.

Vaihtoehto tarkoittaa kaytanndssa, etta projekti etenee ilman
Siemensin sitoutumista aikatauluihin ja ilman HKL:n
valvontamahdollisuutta. Aikataulu- ja kustannusriskit ovat merkittavat.

b. Osittainen purku

Sopimus Siemensin kanssa puretaan osittain siten, etta Helsingin
metron ja myds lansimetron asetinlaitteet ja kaytonohjaus tulevat
Siemensiltd. Metron automatisointi mukaan lukien M300-junien
junalaitteet ja laituriovet kilpailutetaan myohemmin uudestaan ilman
nykyisten M100- ja M200-junien automatisointia. M100- ja M200- junat
jatkavat liikenteessa siirtymakauden ajan. Automaattiliikenteen
alkaessa M100- ja M200-junat korvataan uusilla automaattijunilla.
Lansimetron liikkenne voidaan aloittaa suunnitellun aikataulun (8/2016)
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mukaisesti manuaalisena ja ilman laituriovia. Siemensin sopimuksista
puretaan merkittava osa. Siemensin yhteistyokyky toteuttaa tassa
vaihtoehdossa asetinlaitetoimitus lansimetroon ovat merkittava
epavarmuustekija. Sopimusten muiden osien purkamista koskevaa
ritaa kasitellddn samanaikaisesti karajaoikeudessa.
Korvausvaatimukset puolin ja toisin tulevat todennakoisesti olemaan
merkittavat. Siemensin toimittamien asetinlaitteiden
hyodyntamiskelpoisuus metron kehittamisen myohemmissa vaiheissa
on epavarmaa ja tasta syysta asetinlaiteomaisuutta joudutaan
mahdollisesti ennenaikaisesti kijaamaan alas, mista syntyy
taloudellisia tappioita.

c. Kokonaan purku

HKL purkaa sopimuksen Siemensin kanssa kokonaan koskien
Helsingin metron automatisointia ja lansimetron automatisointia.
Lansimetro avataan toisen toimittajan asetinlaitteella ja
M100/M200/M300—junilla manuaalisesti liikenndiden. Metron
automatisointi ja laituriovet kilpailutetaan uudelleen. Lansimetron
liikenne avataan manuaalisena niin pian kuin sinne hankittava toisen
toimittajan asetinlaite saadaan kayttoon. Lansimetron avaamisen viive
on arviolta 0-2 vuotta. Helsingin metrossa on valttamatonta kayttaa
siitymavaiheen ajan nykyista Siemensin toimittamaa asetinlaitetta ja
siihen liittyvia ratalaitteita, silla Helsingin metron aikaisempi asetinlaite
on jo poistettu kaytosta. Jarjestelmien riippuvuuksien takia myos
Siemensin Helsinkiin toimittama asetinlaite vaihdetaan ennen
automatisoidun liikkenteen alkamista. M100- ja M200-junat korvataan
uusilla M300- ja/tai M400-junilla. Projektin lopputulos on nykyisilla
sopimuksilla tavoitellun kaltainen: Helsingin metro, lansimetro ja
varikon laajennus on automatisoitu sisaltaen UTO-toiminnallisuuden ja
laituriovet.

d. Allianssimalli (taysi laajuus)

Siemens ehdotti palaverissa 17.11.2014 siirtymista projektissa
allianssimalliin. Kyseista mallia on sittemmin tutkittu erillisissa
palavereissa 27.11.2014 (Vison), 28.11.2014 (Siemens), 1.12.2014
(Siemens) ja 10.12.2014 (Siemens).

Allianssimallissa on kyse tavoite- ja kattohintamallista, jossa tilaaja ja
toimittaja tyoskentelevat yhtena tiimina yhteista paamaaraa kohti. Riskit
ja hyddyt jaetaan ja kustannukset ovat lapinakyvia. Ulkopuolinen
auditoija varmistaa kustannusten hyvaksyttavyyden. Allianssimallissa
tehtaisiin samalla sovinto tdhan asti toteutuneesta hankinnasta el
etenemissopimuksen mukainen valimiesoikeudenkaynti valtettaisiin.
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Allianssimalliin ryhdyttaessa sovittaisiin siis jo syntyneiden
erimielisyyksien vaikutus projektissa. Naita erimielisyyksia ovat
osapuolten valille syntyneet kymmeniin miljooniin euroihin puolin ja
toisin nousevat korvausvaatimukset viivastyksista ja projektin
pitenemisesta, lisatdista, teknisista poikkeamista jne. Kustannuksia
seurattaisiin "open book” -periaatteen mukaisesti jaljella olevan
hankinnan loppuunsaattamiseksi.

Kaytannodssa allianssimalli tarkoittaa tehostetussa yhteistyossa
suoritettavaa tuntitydurakkaa, jossa on tavoite- ja kattohinta. Nykyisten
sopimusten kiinteista hinnoista luovuttaisiin. Hankinnan kohde ja
lopputulos on sama kuin nykyisilla sopimuksilla tavoiteltava: Helsingin
metro, lansimetro ja varikon laajennus automatisoidaan niin, etta
lopputulos sisaltaa UTO-toiminnallisuuden ja laituriovet.
Matkustajaliikenne lansimetrossa alkaisi puoliautomaattisesti kuljettajan
valvonnassa 08/2016.

e. Allianssimalli (supistettu laajuus)

Viime vaiheessa marras-joulukuussa selvitettiin HKL:n ja Siemensin
kesken viela, voitaisiinko hankinnan kohdetta supistaa (descoping) ja
paasta sellaiseen ratkaisuun, joka hyddyttaisi molempia osapuolia

Kyseisessa vaihtoehdossa toimittaisiin edella kohdassa "Allianssimalli”
kuvatun mukaisesti. Projektin laajuutta supistettaisiin siten, etta M100-
ja M200-junia ei automatisoitaisi lainkaan ja laituriovet toteutettaisiin
vasta siina vaiheessa, kun uusilla M300/M400-junilla korvattaisiin
nykyiset junat. Tama tarkoittaisi lansimetron liikenteen avaamista
manuaalisesti kuljettajan valvonnassa 08/2016.

HKL kuitenkin totesi joulukuussa 2014 Siemensin hankinnan
supistamista koskevasta ratkaisusta esittamien tarjousten perusteella,
etta niissa sailyi edelleen useitten kymmenien miljoonien eurojen ero
verrattuna siihen tasoon, joka HKL:n olisi ollut mahdollista hyvaksya,
kun otettiin huomioon hankinnan kohteen supistumisesta johtuvat HKL
arvioimat kohtuulliset vahennykset tavoitehintoihin ja kattohintoihin.

4. Vaihtoehtojen arviointi
a. Vaikutus lansimetron avaamiseen:
i. Nykymalli

Mikali projektia jatkettaisiin Siemensin kanssa tekemattad muutoksia
sopimuksiin, projektissa ei olisi yhteista aikataulua lansimetron
avaamiseksi matkustajaliikenteelle. Projekti etenisi erittain vaikeasti
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ennustettavaa vauhtia. Vuosilta 2008 — 2014 saadun kokemuksen
mukaan tama merkitsisi jatkuvaa myohastymista sovituista
aikatauluista. Lukuisat ratkaisemattomat sopimukselliset asiat
huonontaisivat tyGilmapiiria ja vaikeuttaisivat projektin etenemista.
Etenemissopimuksesta huolimatta erimielisyysasioita ei ole mydskaan
paasty sopimaan.

Varmuutta siita, milloin lansimetron automatisointi valmistuisi, ei olisi
olemassa ja todennakoisesti projektin aikataulu muuttuisi jatkuvasti.
Nykymallissa myos valimiesmenettely alkaisi samaan aikaan projektin
toteutusvaiheen kanssa, mika hajottaisi merkittavasti HKL:n resursseja.
Etenemissopimuksesta huolimatta erimielisyysasioita ei nykymallissa
ole myoskaan paasty sopimaan.

ii. Osittainen purku

Viime kuukausina kaydyissa intensiivisissa neuvotteluissa Siemens on
ilmoittanut, ettei se tule hyvaksymaan sopimuksen osittaista purkamista
ja ettei se nae edellytyksia projektin loppuun saattamiseksi talta
pohjalta. Siemensin pakottaminen sopimuksen osittaiseen
purkamiseen johtaisi todennakodisesti merkittavaan lansimetron
avaamisen viivastymiseen.

Mikali osittaisesta purkamisesta voitaisiin sopia, olisi ainakin teknisesti
mahdollista, etta lansimetron lilkkenne voitaisiin aloittaa suunnitellun
mukaisesti elokuussa 2016 ilman laituriovia.

Ei ole poissuljettua, etta jos HKL tekee purkupaatoksen, osapuolet
kuitenkin vield neuvottelevat siita, etta Siemens toimittaisi asetinlaitteen
myos lansimetroon aiemmin sovitulla hinnalla, koska tama
etenemistapa voi olla molemmille osapuolille edullinen muun projektin
purkautumisesta huolimatta.

iii. Kokonaan purku

Alalla toimivat muut kaupalliset toimittajat ovat alustavissa
neuvotteluissa ilmaisseet, ettd mikali uusi sopimus voidaan solmia noin
kahden kuukauden kuluessa, lansimetro voidaan avata manuaaliselle
likenteelle ja ilman laituriovia vuoden 2017 aikana, parhaassa
tapauksessa jo vuoden 2016 lopussa. Aikataulu tarkentuu ja varmistuu
mydhemmin sopimusneuvotteluissa.

iv. Allianssimalli
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Allianssimallin molemmat alavaihtoehdot (taysi toimituslaajuus ja
vahennetty toimituslaajuus) mahdollistaisivat lansimetron avaamisen
likenteelle elokuussa 2016 ilman laituriovia.

5. Tulevaisuuspolku eri vaihtoehdoissa metron taysautomatisointiin asti
a. Nykymalli

Aikataulu ja Siemensin sitoutuminen projektiin ovat riskialttiita.
Taysautomatisoinnin valmistuminen voi toteutua, mutta ajankohdasta ei
ole varmuutta. Aikatauluennuste taysautomaattilikenteen aloittamiselle
jaa hyvin epaselvaksi.

b. Osittain purku

Tassa vaihtoehdossa automatisointi ja laituriovet kilpailutetaan
uudestaan ilman M100- ja M200-junien automatisointia. Nykyiset
M100- ja M200-junat korvataan hankittavilla uusilla junilla noin vuonna
2021. Talléin myos laituriovet toteutetaan ja taysautomaattinen liikkenne
alkaa. Koska Siemensin toimittamien asetinlaitteiden hyédynnettavyys
ei ole varmaa, joudutaan mahdollisesti hankkimaan myos korvaavat
asetinlaitteet.

c. Kokonaan purku

Myos tassa vaihtoehdossa automatisointi ja laituriovet kilpailutetaan
uudestaan ilman M100- ja M200-junien automatisointia. Nykyiset
M100- ja M200-junat korvataan hankittavilla uusilla junilla noin vuonna
2021. Talléin myds laituriovet toteutetaan ja taysautomaattinen liikkenne
alkaa. Koska on epavarmaa, voidaanko kaytossa olevia Helsingin
asetinlaitteita hyddyntaa, tulee varautua myds Helsingin metron
asetinlaitteiden korvaavaan hankintaan osana automatisointia.

d. Allianssimalli (taysi laajuus)

Matkustajaliikenne lansimetrossa alkaisi puoliautomaattisesti kuljettajan
valvonnassa elokuussa 2016. Siemens toimittaisi laituriovet ja UTO-
toiminnallisuuden elokuuhun 2017 mennessa. Uusien junien hankintaa
ei tarvitsisi tehda ennenaikaisesti, vaan M100- ja M200-junilla voitaisiin
ajaa elinkaaren loppuun saakka.

e. Allianssimalli (supistettu laajuus)

Lansimetron liikenne avataan manuaalisesti kuljettajan valvonnassa
elokuussa 2016. Automatisointiin siirryttaisiin laituriovien asennusten
yhteydessa vuoden 2021 alussa. Talldin myds vanhat M100/M200-
junat poistettaisiin kaytosta ja korvattaisiin uusilla M300/M400- junilla.
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6. Taloudelliset vaikutukset, palvelutaso ja yhteiskuntatalous

a. Nykymalli

Lansimetron myohastyminen synnyttaa matkustaijille ja tieliikenteelle
noin 25 milj. euron hyédynmenetykset vuodessa. Lansimetron
kayttoonotto puoliautomaattiajolla ei poikkea palvelutasoltaan
olennaisesti automaattiajosta, mikali likenndinti onnistuu ilman
hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin harventaminen
mahdollisen hairidherkkyyden takia esimerkiksi 3/6 minuuttiin
aiheuttaisi matkustajille yhden vuoden puoliautomaattilikenteen
ajanjaksolta noin 2 milj. euron hyddynmenetykset, ja samalla
metrojunien kuormitusaste kasvaisi suunnitteluohjeen maksimin
tuntumaan noin vuoden ajaksi.

Lansimetron myohastyminen synnyttaa liikenteen hoidolle noin 12 mil;.
euron hyddynmenetykset vuodessa, kun metro- ja bussiliikenteen
kustannukset seka lipputulomuutokset lasketaan yhteen. Lansimetron
kayttoonotto puoliautomaattiajolla lisaa metroliikenteen kustannuksia
noin 6 milj. euroa yhden vuoden puoliautomaattilikenteen aikana.
Liikenteen hoidon kustannukset kasvat viivastysten takia yhteensa noin
19 milj. euroa.

Liikenteen hoidon, matkustajien ja tielikenteen kokonaismenetykset
ovat nykymallissa yhteensa noin 45 milj. euroa, jos arvioidaan
lansimetron mydhastyvan noin vuodella. Nykymallissa viivastyksen
maaran arviointiin liittyy paljon riskeja ja on mahdollista, etta
myohastyminen olisi olennaisesti tata pitempikin.

Nykymalli ei sisalla mitaan hintasitoumuksia automatisoinnin
laajentamisesta metrojarjestelman laajenemisen ja metrojunien
uusimisen tahdissa. Saatujen kokemusten valossa laajennuksiin liittyy
huomattava automatisoinnin kustannusriski.

b. Kokonaan purku ja osittain purku
Jos purku johtaa pitkaan viipeeseen

Lansimetron myohastyminen arviolta noin kahdella vuodella synnyttaa
matkustajille ja tieliikenteelle noin 50 milj. euron hyddynmenetykset.
Lansimetron kayttdédnotto manuaaliajolla ei poikkea palvelutasoltaan
olennaisesti automaattiajosta, mikali likenndinti onnistuu ilman
hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin harventaminen
mahdollisen hairidherkkyyden takia esimerkiksi 3/6 minuuttiin
aiheuttaisi matkustajille 2,5 vuoden manuaalilikenteen ajanjaksolta 5-6
milj. euron hyddynmenetykset, ja samalla metrojunien kuormitusaste
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kasvaisi suunnitteluohjeen maksimin tuntumaan noin 2,5 vuoden
ajaksi.

Lansimetron myohastyminen noin kahdella vuodella synnyttaa
likenteen hoidolle noin 25 milj. euron hyodynmenetykset, kun metro- ja
bussiliikenteen kustannukset seka lipputulomuutokset lasketaan
yhteen. Lansimetron kayttdonotto manuaaliajolla lisaa metroliikenteen
kustannuksia noin 16 milj. euroa 2,5 vuoden manuaalilikenteen aikana.
Liikenteen hoidon kustannukset kasvavat viivastysten takia yhteensa
noin 40 milj. euroa.

Liikenteen hoidon, matkustajien ja tieliikenteen kokonaismenetykset
ovat vaihtoehdossa yhteensa noin 90 milj. euroa.

Siemensiltd todennakoisesti oikeusteitse perittavat vahingonkorvaukset
vahentavat jonkin verran kokonaiskustannuksia.

Jos purku ei johda merkittavaan viipeeseen

Lansimetron myohastyminen vajaalla puolella vuodella synnyttaa
matkustajille ja tieliikenteelle noin 11 milj. euron hyddynmenetykset.
Lansimetron kayttdonotto manuaaliajolla ei poikkea palvelutasoltaan
olennaisesti automaattiajosta, mikali likenndinti onnistuu ilman
hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin harventaminen
mahdollisen hairidherkkyyden takia esimerkiksi 3/6 minuuttiin
aiheuttaisi matkustajille 4 vuoden manuaaliliikenteen ajanjaksolta noin
9 milj. euron hyddynmenetykset, ja samalla metrojunien kuormitusaste
kasvaisi suunnitteluohjeen maksimin tuntumaan noin 4 vuoden ajaksi.

Lansimetron myohastyminen vajaalla puolella vuodella synnyttaa
likenteen hoidolle noin 5 milj. euron hyddynmenetykset, kun metro- ja
bussiliikenteen kustannukset seka lipputulomuutokset lasketaan
yhteen. Lansimetron kayttoonotto manuaaliajolla lisda metroliikenteen
kustannuksia noin 26 milj. euroa 4 vuoden manuaalilikenteen aikana.
Liikenteen hoidon kustannukset kasvat viivastysten takia yhteensa noin
31 milj. euroa.

Liikenteen hoidon, matkustajien ja tieliikenteen kokonaismenetykset
ovat vaihtoehdossa yhteensa noin 42 milj. euroa.

Siemensilta todennakoisesti oikeusteitse perittavat vahingonkorvaukset
vahentavat jonkin verran kokonaiskustannuksia..

c. Allianssimalli (taysi laajuus)

Lansimetro on arvioitu avattavan puoliautomaattiajolla elokuussa 2016.
Lansimetron kayttoonotto puoliautomaattiajolla ei poikkea
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palvelutasoltaan olennaisesti automaattiajosta, mikali liikenndinti
onnistuu ilman hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin
harventaminen mahdollisen hairidherkkyyden takia esimerkiksi 3/6
minuuttiin aiheuttaisi matkustajille yhden vuoden
puoliautomaattilikenteen ajanjaksolta noin 2 milj. euron
hyodynmenetykset, ja samalla metrojunien kuormitusaste kasvaisi
suunnitteluohjeen maksimin tuntumaan noin vuoden ajaksi.

Lansimetron kayttdonotto puoliautomaattiajolla lisaa metroliikenteen
kustannuksia noin 6 milj. euroa yhden vuoden puoliautomaattiliikenteen
aikana.

Allianssimalli merkitsee suurta lisakustannusta nykyisiin sopimuksiin
verrattuna.

d. Allianssimalli (supistettu laajuus)

Lansimetron kayttdonotto puoliautomaattiajolla ei poikkea
palvelutasoltaan olennaisesti automaattiajosta, mikali liikenndinti
onnistuu ilman hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin
harventaminen mahdollisen hairioherkkyyden takia esimerkiksi 3/6
minuuttiin aiheuttaisi matkustajille 4,5 vuoden manuaalilikenteen
ajanjaksolta noin 10 milj. euron hyédynmenetykset ja samalla
metrojunien kuormitusaste kasvaisi suunnitteluohjeen maksimin
tuntumaan noin 4,5 vuoden ajaksi.

Lansimetron kayttdonotto manuaaliajolla lisaa metroliikenteen
kustannuksia noin 28 milj. euroa 4,5 vuoden manuaalilikenteen aikana.

Supistettu allianssimalli merkitsee HKL:lle mittavaa Siemensin
toimituslaajuuden supistusta, mutta kustannukset sailyisivat
nykysopimusten tasolla.

7. Sopimukselliset riskit

a. Nykymalli

HKL on todennut, ettd osapuolten vastakkaisten intressien ja
Siemensin merkittavan kustannusylityksen seurauksena
kiintedhintainen sopimusmalli on lakannut toimimasta: Laaja kiistely
jatkuu, projektin viivastys edelleen kasvaa ja riski toimitukseen jaavista
puutteista on edelleen olemassa auki olevien ja yha uusien
toteutuspaatosten viipyessa. Lisaksi nykymallissa merkittavaksi
osoittautunut hintariski paakaupunkiseudun metrojarjestelman tuleville
laajennuksille on erittdin suuri Siemensin ollessa monopoliasemassa.

b. Osittainen purku
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Siemens toimittaa Lansimetroon asetinlaitteen mutta sopimukset
puretaan muilta osin. Riski lansimetron liikkenteen avautumiselle 8/2016
ei ole erityisen suuri. Asetinlaitteen yhteensopivuus myéhemmin
hankittavan automaation kanssa on periaatteessa mahdollinen
saavuttaa teknisesti, mutta edellyttda myos Siemensin vahvaa
myoétavaikutusta. Mikali Siemens kieltaytyy sopimasta niista
valttamattomista toimista, joilla asetinlaitetoimitus viedaan loppuun ja
varmistutaan investoinnin hyddynnettavyydesta myos jatkossa, johtaa
tama etenemisvaihtoehto kaytanndssa kokonaispurkuun (ks. seuraava
kappale). Juridiset ja korvausriskit samanlaatuiset kuin kokonaan
purussa (ks alla) mutta maariltdan pienemmat.

c. Kokonaan purku

HKL purkaa sopimukset, jolloin sopimukset ja kaytannon toiminta
Siemensin kanssa paattyvat. Vaikka Siemens varmuudella riitauttaa
purkamisen, siihen sisaltyy vaihtoehdoista pienin juridinen riski
korvauksista Siemensille ja painvastoin HKL saa korvausta (osasta)
syntyneista tappioista edellyttaen etta purkuperusteet pitavat
oikeudessa, mika on arvioitu todennakoiseksi. Suurimmat riskit liittyvat
siihen, kuinka nopeasti ja varmasti purun seurauksena hankittavat
korvaavat ratkaisut toteutuvat. Juridiset ja korvausriskit ovat tassa
vaihtoehdossa kokonaisuutena suhteellisen vahaiset.

d. Allianssimalli (taysi laajuus)

HKL luopuu korvauksista ja maksaa projektin pelastamiseksi
lisdhintana suurimman osan projektin kustannusylityksista, jotta
Siemens suostuu viemaan projektin loppuun niin nopeasti kuin se
pystyy. Lansimetron viivastysriski nykytavoitteesta 8/2016 on arvioitu
melko vahaiseksi oletuksin, etta lisahinta vastaa toteutuvia
kustannuksia, mika poistaa suurimman ristiriidan. Suurin epavarmuus
on melko tuntemattoman allianssimallin neuvottelussa ja siina, mita
sanktioita ja kannustimia sopimuksen toteutumisen takeeksi on
saatavissa. Jarjestelmalaajennusten hinnoista saadaan lupauksia,
joiden kattavuus/pitavyys on osittain avoin kysymys. Tiedossa olevat
oikeusriidat poistuvat suurimmalta osin tai jopa kokonaan.

e. Allianssimalli (supistettu)

Vaihtoehto on sopimuksellisilta riskeiltaan kuten allianssi, mutta projekti
muuttuu kaksivaiheiseksi. Lisahintavaikutus on kaytannossa yhta suuri
kuin allianssissa taydella laajuudella. Vaihtoehto antaa mahdollisuuden
paattaa osissa / mydhemmin miten ja milloin automatisointi toteutetaan
kokonaan uudistettuun junakalustoon. Vaihtoehdossa on pienin
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aikatauluriski lansimetron avautumiseen. Vaihtoehto sisaltaa jonkin
verran kustannusten nousun riskia hankinnan lykatylle osalle.

8. Paatoksentekomenettely

Paatoksentekomenettely etenee niin, HKL:n johtokunta oikeuttaa
HKL:n purkamaan Helsingin metron, lansimetron asetinlaitetta,
kulunvalvontaa ja automatisointia koskevat sopimukset.
Kaupunginhallituksella on mahdollisuus siirtaa tama johtokunnan
paatos ratkaistavakseen. Kaupunginhallituksen toimivaltaa kayttaa
kaupunginhallituksen joulutauon vuoksi kaupunginjohtaja,
apulaiskaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

9. Johtopaatds

Metron automatisoinnin tilanne, Siemensin olennaiset
sopimusrikkomukset, syntyneet ja oletettavat viivastykset, lansimetron
asettamat aikataulupaineet, Siemensin haluttomuus esittaa seka
aikataulultaan etta kustannuksiltaan hyvaksyttava suunnitelma,
markkinatilannearvio seka mahdollisuus saavuttaa tarkeat
aikataulutavoitteet kokonaisuutena huomioon ottaen on
tarkoituksenmukaista, etta sopimukset Siemensin kanssa puretaan ja
korvaaviin toimenpiteisiin lansimetron liikenteen kaynnistamiseksi
ryhdytaan viipeetta.

10. Jatkotoimenpiteet (purkutoimet, hankintamenettelyn kaynnistys, avointen
asioiden kasittely Siemensin kanssa)

Johtokunnan paatoksen jalkeen HKL ryhtyy kunkin purettavan
sopimuksen edellyttamaan purkumenettelyyn johtokunnan paatoksen
edellyttamalla tavalla. Purkamisen kaytannon toteuttaminen edellyttaa
toimittajan kanssa kaytavaa vuoropuhelua, jossa tarkennetaan purun
toteuttamisen yksityiskohdat ja selvitetdan tarkoituksenmukaisimmat
menettelytavat sopimusten paattamiseksi.

Purku voidaan johtokunnan paatoksella toteuttaa kokonaispurkuna tai
osittaisena purkuna. Joka tapauksessa Helsingin asetinlaitetta
joudutaan kokonaispurkutilanteessakin kayttamaan siirtymavaiheen
ajan, jotta se ehditdan saada korvatuksi uudella asetinlaitteella.

HKL tulee neuvottelemaan purkamisen kaytannon toteuttamisesta
Siemensin kanssa silta pohjalta, etta purku toteutetaan
kokonaispurkuna, mutta kuitenkin niin, ettda Helsingin metron
asetinlaitetta, matkustajainformaatiojarjestelmaa ja kaytonohjausta
voidaan kayttaa siihen saakka, etta ne on saatu korvattua.
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Paatoshistoria

HKL ryhtyy valmistelemaan korvaavaa hankintaa julkisia hankintoja
koskevien menettelyjen mukaisesti. Korvaavan hankinnan
suorittamiseksi mahdollisesti tarvittavat tarkennukset Helsingin metron
automatisoinnin ja lansimetron hankesuunnitelmiin tuodaan tarpeen
mukaan johtokunnan ja kaupunginvaltuuston kasittelyyn.

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

1 Arviointiyhteenveto 16122014.pdf

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.11.2014 § 184

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.

27.11.2014 Poydalle
Ville Lehmuskoski: Kappaleen (3) loppuosaa muutetaan seuraavasti:

VANHA TEKSTI: "Lansimetro Oy:n viimeksi 21.11.2014 antaman
selvityksen perusteella palo- ja rakennusviranomaiset tulevat
hyvaksymaan ratkaisun, jossa lansimetron asemat toteutetaan
alkuvaiheessa ilman laituriovia.”

UUSI KORVAAVA TEKSTI:” Lansimetro Oy:ltad 21.11.2014 saadun
tiedon mukaan rakennusvalvontaviranomaisille esitellyn tarkastelun
perusteella toimintaedellytykset metroliikenteelle toteutuvat myos ilman
laituriovia ajettaessa.”

30.10.2014 Ehdotuksen mukaan
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(HKL)

Tj/4
18.12.2014

23.10.2014 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

24.02.2014 Ehdotuksen mukaan

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
21.05.2012 Lausunto annettu

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Infraj/1
18.12.2014

1

Kioskiautomaattipaikkojen vuokraaminen

HEL 2014-015035 T 10 01 03

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa oikeuttaa
likennelaitoksen tekemaan vuokrasopimuksen Selecta Oy:n kanssa
kioskiautomaattipaikkojen vuokraamisesta metroasemilta, Pohjois-
Haagan, Kannelmaen ja Malminkartanon rautatieasemilta ja
Kauppatorin Suomenlinnan liikenteen terminaalista esityksessa
tarkoitetulla tavalla ajaksi 1.1.2015 — 31.12.2017 niin, etta Selecta
Oy:lIta perittava arvonlisaveroton kiintea vuokra sopimuskaudella on
yhteensa n. 240 000 euroa (vuoden 2015 tasossa). Lisaksi Selecta Oy
maksaa liikennelaitokselle myyntikomissiona 4 % laitteiden
bruttomyynnista seka laitteiden sahkonkulutuksen.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa liikennelaitoksen jatkamaan
vuokra-aikaa perusvuokrakauden paatyttya kaksi (2) kertaa yhden (1)
vuoden kerrallaan perusvuokrakauden mukaisin ehdoin, jos HKL:n ja
vuokralaisen neuvotteluissa asiasta paastaan yksimielisyyteen
viimeistaan kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden paattymista.

Liikennelaitos on vuokrannut Selectalle kioskiautomaattipaikkoja
Selecta Oy:lle sopimuskaudella 1.1.2010 — 31.12.2012 seka
sopimuksen mukaisilla optiokausilla 1.1.2013 — 31.12.2013 ja 1.1.2014
—31.12.2014. Sopimus- ja optiokausien aikana Selecta Oy on
maksanut liikennelaitokselle arvonlisaverotonta kiinteaa vuokraa
yhteensa 308 000 euroa seka myyntikomissioita yhteensa 59 000
euroa (tilanteessa 31.8.2014).

Kioskiautomaattipaikoista maksettava kiintea tilavuokra on sidottu
elinkustannusindeksiin. Sopimuskauden alussa 1.1.2010
arvonlisaveroton kiintea vuokra oli 110 euroa/kuukausi
/automaattipaikka. Viimeisella optiokaudella 1.1.2014 — 31.12.2014
automaattipaikkojen arvonlisaveroton kiintea tilavuokra on ollut 120,88
euroa /kuukausi /automaattipaikka.

Liikennelaitos katsoo, etta nykyista sopimusta on perusteltua jatkaa
Selecta Oy:n kanssa. Selecta Oy:n palvelut tarjoavat lisdarvoa
matkustajille seka tuovat vuokratuottoa liikennelaitokselle. Tulevalle
sopimuskaudelle 1.1.2015 — 31.12.2017 kiintedan tilavuokraan on
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neuvoteltu liikennelaitoksen ja Selecta Oy:n kesken tasokorotus, jolloin
automaattipaikan vuokra tulisi olemaan 130,00
euroa/kuukausi/automaattipaikka.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Reino Aittomaki, isdnnaitsija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel.fi
Otteet
Ote
Hankinta
Yksikon johtaja
Hallintojohtaja
Kiinteistopaallikko
Isannoitsijat
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

MIj/1
18.12.2014

1

HKL-Metroliikenteen toiminnanohjausjarjestelmahankinta

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa oikeuttaa
likennelaitoksen hyvaksymaan tarjouskilpailun 35H/14 (HKL-
Metroliikenteen kaluston ja kunnossapidon
toiminnanohjausjarjestelmaa, sen yllapitoa ja jatkokehitysta koskevan
puitejarjestelyn muodostamiseksi) alustavan tarjouspyynndén mukaiset
alustavan tarjouksen jattaneet yritykset neuvotteluvaiheeseen.

Johtokunta paattanee valita seuraavat kolme alustavan tarjouksen
jattanytta yritysta neuvotteluvaiheeseen:

— CGI Suomi Oy
— Oy IBM Finland Ab
— Vianova Systems Finland Oy

Lisaksi johtokunta paattaa hylata IFS Finland Oy Ab:n alustavan
tarjouksen olennaisilta osin alustavan tarjouspyynnon vastaisena.

Hankinnan kulku ja alustava aikatauluarvio on seuraava:

Johtokunta on hyvaksynyt toiminnanohjausjarjestelmahankinnan
hankesuunnitelman 27.3.2014. Lisaksi hankesuunnitelma on kasitelty
kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostossa. HKL on kaynnistanyt
toiminnanohjausjarjestelmahankinnan hankesuunnitelman mukaisesti
ja hankinta on edennyt seuraavassa kuvatulla tavalla.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 30.6.2014.
Hankintailmoituksen korjausilmoitus on julkaistu 8.7.2014.

Hankintamenettelyna kaytetaan neuvottelumenettelya.

Osallistumishakemusilmoituksen perusteella alustava tarjouspyynto
lahetettiin kaikille kiinnostuksensa osoittaneille.

Alustavan tarjouspyyntoon saatiin vastauksena maaraaikaan
mennessa nelja (4) alustavaa tarjousta. Alustavat tarjoukset avattiin
3.12.2014.
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Osallistumishakemusilmoituksen seka alustavan tarjouspyynnén
mukaan alustavan tarjouspyynnon perusteella jatettyja tarjouksia
vertailemalla hankintayksikko valitsee neuvotteluihin 3-5 tarjoajaa.
Tarvittaessa valinta suoritetaan kayttaen vertailu- ja arviointiperusteena
tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta.

Liikennelaitos ehdottaa, etta paatosesityksessa mainitut yritykset
valitaan neuvottelumenettelyyn. Kaikkien kolmen yhtion tarjoukset
tayttavat neuvottelumenettelyyn valittaville yrityksille ja tarjouksille
asetetut vahimmaisvaatimukset. Kokonaistaloudellista edullisuutta ei
ole ollut tarpeen arvioida, kun kaikki hyvaksyttavan alustavan
tarjouksen antaneet tulevat valituksi neuvottelumenettelyyn.

Hylattavaksi esitetty tarjous ei sisalla vaadittua hintaliitetta, eika tarjoaja
tarjouksessaan sitoudu vaadittuihin hankinnan vahimmaisehtoihin.
Tarjoajaa eiem. syista voida hyvaksya neuvottelumenettelyyn.

Seuraavaksi HKL kaynnistaa neuvotteluvaiheeseen valittavien
tarjoajien kanssa neuvottelumenettelyn
osallistumishakemusilmoituksessa ja alustavassa tarjouspyynnossa
kuvatulla tavalla.

Alustavan aikataulun mukaan hankintapaatos tulee johtokunnan
kasiteltavaksi toukokuussa 2015.

Esittelija
metroliikennejohtaja
Tapio Holtta
Lisatiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523
tuomo.hannikainen(a)hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Hankinta Esitysteksti
Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
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(HKL)

Haj/1
18.12.2014

1

limoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Paatosehdotus

Esittelija

Liitteet

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston paatos 27.10.2014
(25 §): Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kokousajat
kevaalla 2015

Kaupunginhallituksen paatés 17.11.2014 (1186 §):
Oikaisuvaatimusasia: Valtion ja Helsingin seudun kuntien
valinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja
asumisen edistamiseksi

Kaupunginhallituksen paatés 17.11.2014 (1188 §): V 26.11.2014,
Luottamushenkildiden palkkiosaanndén muuttaminen
Kaupunginhallituksen paatos 24.11.2014 (1238 §):
Liikennelaitoksen hallinto- ja talousyksikon asiamiehen viran
nimikkeen muuttaminen hallintopaallikdksi
Kaupunginhallituksen paatos 1.12.2014 (1261 §): Kaupungin
hallintoelinten kokousajat ja poytakirjat seka paatosten
saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuosina 2015-2016
Kaupunginhallituksen paatos 1.12.2014 (1266 §): Helsingin
Satama -liikelaitoksen yhtidittamisen yhteydessa kaupungille
jaava omaisuus

hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém

2014HKLjk_llmoitusasiat.pdf
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2
Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatéosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi,
etta johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele
otettavaksi johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja
paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 2014HKLjk_Paatdsten seuranta
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3
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantédon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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