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§ 22
Hankesuunnitelma Radat 2015 hyväksyminen

HEL 2015-000910 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti hyväksyä 
urakiskon, vaihteitten ja vaihteen osien korjausinvestoinnin 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
kokonaiskustannus on enintään 4.620.000 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Hallintopäällikkö Esitysteksti
Infrayksikön johtaja Esitysteksti
Taloussuunnittelupäällikkö Esitysteksti
HKL:n taloussuunnittelija Esitysteksti
Infran taloussuunnittelija Esitysteksti
Kirjanpitäjä Esitysteksti
Infran hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Ratapäällikkö Esitysteksti
Rakennuttajainsinööri Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankkeen sijainti:
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Tarpeet

Nykyisen raitioradan kunnon ylläpitämiseksi rataverkolla HKL suorittaa 
joka vuosi erilaisia radan perusparantamistoimenpiteitä. Näitä ovat mm: 
ratakiskojen, -vaihteiden, vaihteenkääntölaitteiden vaihtotyöt. Myös 
vanhaa sepeliperustaista rataa uusitaan betonilaattaperusteiseksi 
kiskon kuluneisuuden mukaan. Raitioradan kuntoa seurataan 
mittauksin ja silmämääräisin arvioinnein, joiden perusteella HKL 
valitsee korjauskohteet vuotuiseen rataohjelmaan.

Hankkeen kuvaus

Hanke on urakiskon, vaihteitten ja vaihteen osien korjausinvestointi. 
Hanke käsittää Rataohjelma 2015 mukaiset työt, jossa 
korjataan/rakennetaan uutta rataa eri puolilla raitiovaunuverkostoa. 
Hanke sisältää raidemateriaalin uloskirjoittamisen näihin hankkeisiin n. 
4000 rdm/ vuosi.

Kustannukset  

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 4.620.000 euroa.
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Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 
0%):

Rakennuttajan kustannukset 55 000 €
Rakennustekniset työt 3 585 000 €
Ratatyöt ja kiskomateriaali 980 000 €
Yhteensä 4 620 000 €

  

Aikataulu 

  

Hanke on tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:
-       suunnitelmat valmiit vuoden 2014 lopussa
-       urakoiden hankinta alkuvuosi 2015
-       rakentaminen alkaa kevät 2015 ja valmis vuoden 2015 
lopussa

  

Rahoitussuunnitelma

Hanke on tarkoitus toteuttaa HKL:n vuoden 2015 tulosbudjettiin 
varatulla investointimäärärahalla. 

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

4.620.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 35 vuoden poistoajalla 
tasapoistoin 132.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 
4.620 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli  66.000 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki 
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle. HSL:n perussopimuksen 
perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen laskennallisista 
korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns. 
infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yhteensä 2.021.250 
euroa. Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Arvioidut todelliset 
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korkokulut ovat yhteensä noin 2.402.400 euroa (korkokanta 4 % ja 
laina-aika 25 vuotta).                                                                                               

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.
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