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26.2.2015

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.01.2015 § 63

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pysyttää liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnan 18.12.2014 § 203 tekemän päätöksen purkaa Siemens 
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehdyt, 
kyseisessä päätöksessä mainitut sopimukset niihin myöhemmin 
tehtyine lisäyksineen, muutoksineen sekä lisätilauksineen ja 
liitännäissopimuksineen.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

19.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus käsitteli rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan ensimmäistä esitystä (Ryj/1) kokouksen 
kymmenentenä asiana.

24.02.2014 Ehdotuksen mukaan

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 13.01.2015 § 2

HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Päätös

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti, ettei se muuta 
aikaisemmin tekemäänsä purkupäätöstä 18.12.2014 koskien Siemens 
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehtyjä 
sopimuksia.

Samalla johtokunta toteaa, 18.12.2014 § 203 jälkeen asiaan tulleesta 
uudesta selvityksestä, ettei selvitys anna aihetta minkäänlaisiin 
jatkotoimenpiteisiin.

Asian käsittelyvaiheet

Johtokunta päätti 18.12.2014 § 203 oikeuttaa liikennelaitoksen 
purkamaan esityksessä mainituilla perusteilla Siemens Transportation 
Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehdyt seuraavat 
sopimukset, niihin myöhemmin tehtyine lisäyksineen, muutoksineen 
sekä lisätilauksineen ja liitännäissopimuksineen:

Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No. 4100013705,

Hankintasopimus Länsimetron automatisoinnista No. 4100015527,

Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen 
automatisoinnista No. 4100018936, ja Purkaminen merkitsee että 
samalla lakkaa myös 2012 tehty ns. etenemissopimus eli Sopimus 
toimista hankintasopimuksen toteutumisen edistämiseksi koskien 
hankintasopimusta Helsingin metron automatisoinnista sekä 
hankintasopimusta Länsimetron automatisoinnista 27.5.2012.

Lisäksi johtokunta päätti kehottaa liikennelaitosta välittömästi 
käynnistämään sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvät toimenpiteet 
yms., että länsimetron liikennöinti voidaan aloittaa länsimetron muiden 
rakennustöiden valmistuttua vuonna 2016.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
7.1.2015 § 2 ottaa liikennelaitoksen 18.12.2014 § 203 tekemän 
päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen jälkeen Siemens on 
toimittanut uuden ratkaisuehdotuksen 5.1.2015, johon liikennelaitos teki 
vastaehdotuksen 7.1.2015. Siemens ei ole vastannut liikennelaitoksen 
tekemään vastaehdotukseen, mutta on sen sijaan toimittanut 9.1.2015 
uusia ratkaisuehdotuksia (neljä eri vaihtoehtoa).

Liikennelaitos katsoo, että Siemensin viimeisimmät ratkaisuehdotukset 
ovat kokonaistaloudellisilta vaikutuksiltaan aivan olennaisesti 
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huonommat liikennelaitokselle kuin liikennelaitoksen tekemä 
vastaehdotus 7.1.2014. Kuitenkin jo liikennelaitoksen vastaehdotus 
olisi merkinnyt sovun aikaansaamiseksi liikennelaitokselta merkittäviä 
vastaantuloja nykyisiin kiinteähintaisiin sopimuksiin verrattuna. 
Siemensin ratkaisuehdotukset ovat kokonaistaloudelliselta 
vaikutukseltaan useita kymmeniä miljoonia euroja huonommat kuin 
mitä liikennelaitos on vastaehdotuksessaan pitänyt mahdollisena.

Liikennelaitos katsoo edellä olevan perusteella, ettei edellä oleva uusi 
selvitys anna aihetta johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen 
tarkistamiselle. 

Liikennelaitos tulee toimittamaan edellä olevan lisäselvityksenä 
kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettua asiaa 
koskevaa päätöksentekoa varten.

Käsittely

13.01.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän muutos: Kappale (1) muutetaan 
seuraavaksi:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää, ettei se muuta 
aikaisemmin tekemäänsä purkupäätöstä 18.12.2014 koskien Siemens 
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehtyjä 
sopimuksia.
Samalla johtokunta toteaa, 18.12.2014 § 203 jälkeen asiaan tulleesta 
uudesta selvityksestä, ettei selvitys anna aihetta minkäänlaisiin 
jatkotoimenpiteisiin.

18.12.2014 Ehdotuksen mukaan

11.12.2014 Ehdotuksen mukaan

04.12.2014 Ehdotuksen mukaan

27.11.2014 Pöydälle

13.11.2014 Ehdotuksen mukaan

30.10.2014 Ehdotuksen mukaan

23.10.2014 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan
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11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Pöydälle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 07.01.2015 § 2

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2014 § 203 
tekemän etenemistä automaattimetrohankkeessa koskevan päätöksen 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
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21.05.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


