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Matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta Transtech Oy:n kanssa 
tehdyn Hankintasopimuksen Lisäsopimuksen L1 tarkistaminen

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää oikeuttaa HKL:n 
tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 11.12.2014 tehtyä 
Hankintasopimuksen Lisäsopimusta L1 esityksestä ilmenevällä tavalla 
ja niin, 

 että tarkistuksella ei ole vaikutusta Hankintasopimuksen 
kokonaishintaan, ja 

 että hankintaan liittyvät vakuudet ovat Hankintasopimuksen 
ehtojen mukaiset. 

Esittelijän perustelut

1. Asian tausta

1.1 Hankintasopimus

Johtokunta on 2.12.2010 päättänyt oikeuttaa liikennelaitoksen 
neuvottelemaan ja tilaamaan kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen tehneeltä Transtech Oy:ltä neljäkymmentä (40) 
matalalattiaista raitiovaunua hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin 
ehdoin yhteensä 113 106 384 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään hankintaan 
lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta 
on enintään 121 655 000 euroa (tasossa 10/2010).

HKL ja Transtech Oy (Transtech) ovat 24.3.2011 tehneet 
matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta sopimuksen 
(Hankintasopimus) nro 4300015668.

1.2 Hankintasopimuksen Lisäsopimus L1

Transtech esitti loppusyksystä 2014 HKL:lle, että Hankintasopimuksen 
maksuerätaulukkoa muutettaisiin seuraavasti:

 Hankintasopimuksen 2. maksuerää, jonka suuruus on 40 %,ja 
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikköhinnasta, kun 
raitiovaunun kaikkien moduulien teräskorit on valmiiksi 



Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 2 (4)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/2
10.3.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
ville.lehmuskoski@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 FI02012566

pintakäsitelty, pienennettäisiin 5 % osuudella, mikä osuus 
suoritettaisiin  Myyjälle Hankintasopimuksen ehtojen mukaisena 
uutena ennakkomaksueränä, ja 

 Hankintasopimuksen 4. maksuerää, jonka suuruus on 35 %, ja 
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikköhinnasta, kun ostaja 
on ottanut raitiovaunun alustavasti hyväksyttynä vastaan (PAC), 
pienennettäisiin 5 % osuudella, mikä osuus maksuerästä 4 
suoritettaisiin Myyjälle Hankintasopimuksen ehtojen mukaisena 
uutena ennakkomaksueränä keväällä 2015, kun Transtech 
esittää HKL:lle selvityksen siitä pidemmän tähtäimen 
taloudellisesta ratkaisusta, jota Transtech parhaillaan 
valmistelee yhteistyössä omistajiensa ja rahoittajiensa kesken. 

Transtechin edellä tarkoitettu esitys käsiteltiin HKL:n johtokunnan 
kokouksessa 4.12.2014 HKL:n esityksen pohjalta niin kuin tämän 
esityslistan liiteselvityksestä ilmenee.

HKL neuvotteli asiasta Transtechin kanssa ja saavutti Transtechin 
esityksen pohjalta neuvottelutuloksen.

Johtokunta on 4.12.2014 (193 §) päätti saavutetun neuvottelutuloksen 
oikeuttaa HKL:n tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehtyä 
Hankintasopimusta niin, että tarkistuksella ei ole vaikutusta 
Hankintasopimuksen kokonaishintaan, hankkeeseen liittyvät vakuudet 
ovat Hankintasopimuksen ehtojen mukaiset ja muuten esityksestä 
ilmenevällä tavalla, eli esityslistatekstin mukaan seuraavasti

 Transtechille suoritetaan uusi ennakkomaksuerä 1a, joka on 
suuruudeltaan 5 %, ja vastaavasti pienennettäisiin 2. maksuerää 
40 %:sta 35 %:iin

 Transtechille suoritetaan uusi ennakkomaksuerä 1b, joka on 
suuruudeltaan 5 %, ja 4. maksuerää pienennettäisiin vastaavasti 
35 %:sta 30 %:iin

 Transtech asettaa maksuerille 1a ja 1b Hankintasopimuksen 
jaksossa 10 tarkoitetut täysimääräiset ennakkomaksun 
vakuudet.

 Transtech suorittaa HKL:lle kompensaationa maksuaikataulun 
edellä määritellystä muutoksesta maksuerille 1a ja 1b vuotuista 
5 %:n suuruista korkoa, mikä korko vähennetään kerralla ko. 
maksueristä, kun ne tulevat maksuun.

HKL ja Transtech allekirjoittivat 11.12.2014 johtokunnan päätöksen 
mukaisen lisä- ja muutossopimuksen nro 1 (edellä ja jäljempänä 
Lisäsopimus L1).
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Lisäsopimuksessa L1 oli mm. vielä täsmennetty Transtechin 
Lisäsopimuksen L1 tekemistä koskevan esityksen mukaisesti uuden 
ennakkomakuerän 1b maksamisen edellytyksiä.

2. Lisäsopimuksen L1 toteutuminen  / Transtechin esitys Lisäsopimuksen L1 
tarkistamisesta

Lisäsopimuksen L1 mukainen maksuerä 1a on maksettu Transtechille 
Lisäsopimuksen L1 mukaisesti 17.12.2014.

Transtech on nyt 6.3.2015 esittänyt toisen 5 milj. euron (maksuerä 1b) 
maksuerän aikaistamista poiketen siitä, mitä Lisäsopimuksella L1 oli 
asiasta sovittu.

3. Neuvottelut ja neuvottelutulos

HKL on neuvottelut Lisäsopimuksen Li tarkistamisesta Transtechin 
kanssa lähtien siitä, että ennakkomaksuerän 1b maksamisen 
aikaistaminen voidaan tehdä edellyttäen, ettei Lisäsopimuksen L1 
tarkistuksella ei ole vaikutusta Hankintasopimuksen kokonaishintaan ja 
että hankintaan liittyvät vakuudet ovat Hankintasopimuksen ehtojen 
mukaiset. Lisäedellytyksenä ko. maksun aikaistamisessa on Ostajan 
saama riittävä selvitys siitä, että Transtechin tarkistusesitys on tehty 
asianmukaisessa ja HKL:n edut turvaavassa yhteisymmärryksessä 
Transtechin omistajien ja sen rahoittajien kesken. 

HKL on neuvotteluprosessin aikana valmistellut asiaa myös 
yhteistyössä kaupunginkanslian johdon/edustajien kanssa. Myös 
Transtechin rahoittajatahojen edustajia on neuvotteluprosessin aikana 
kuultu.

HKL katsoo, että edellä olevan valmistelun perusteella HKL:llä on 
edellytykset hyväksyä neuvottelutuloksena Lisäsopimuksen L1 
tarkistaminen niin, että Lisäsopimuksen L1 ennakkomaksuerän 1 b 
maksamista aikaistetaan ja maksuerä suoritetaan viiveettä, kun 
tarpeellinen Lisäsopimusta L1 tarkentava Lisäsopimus L1A on 
allekirjoitettu ja sen mukaiset ennakkomaksuerän 1b maksamisen 
edellytykset ovat täyttyneet.

HKL selvyyden vuoksi vielä toteaa, että edellytyksenä maksuerän 1b 
suorittamiselle on siis rahoittajien asettama vastaavan suuruinen 
Hankintasopimuksen mukainen HKL:n hyväksymä pankkivakuus.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
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