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1
Matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta Transtech Oy:n kanssa
tehdyn hankintasopimuksen maksuerätaulukon muuttaminen

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää oikeuttaa HKL:n
tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehtyä Hankintasopi-
musta niin, että tarkistuksella ei ole vaikutusta Hankintasopimuksen ko-
konaishintaan, hankkeeseen liittyvät vakuudet ovat Hankintasopimuk-
sen ehtojen mukaiset ja muuten esityksestä ilmenevällä tavalla.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Johtokunta on 2.12.2010 päättänyt oikeuttaa liikennelaitoksen neuvot-
telemaan ja tilaamaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
tehneeltä Transtech Oy:ltä neljäkymmentä (40) matalalattiaista raitio-
vaunua hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin ehdoin yhteensä 113
106 384 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään hankintaan
lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta
on enintään 121 655 000 euroa (tasossa 10/2010).

HKL ja Transtech Oy (Transtech) ovat 24.3.2011 tehneet matalalattiais-
ten raitiovaunujen hankinnasta sopimuksen (Hankintasopimus) nro
4300015668.

Transtechin esitys

Transtech on 25.11.2014 esittänyt, että Hankintasopimuksen mak-
suerien maksamista koskevaa sopimusehtoa muutettaisiin jäljempänä
esitetyllä tavalla.

Transtechin esitykselleen mainitsemien perustelujen keskeinen sisältö
on seuraava:

Transtech on ilmoittanut, että Hankintasopimuksen maksuerätaulukko
on liian takapainotteinen suhteessa kertyneisiin kustannuksiin, kun ote-
taan huomioon erityisesti kehitystyö, jota Transtech on joutunut teke-
mään esisarjan raitiovaunujen suunnittelun ja valmistuksen yhtey-
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dessä, ja joka täysimääräisesti voidaan hyödyntää vasta sarjassa teh-
täviä raitiovaunuja valmistettaessa. Maksuaikataulun takapainotteisuu-
desta on aiheutunut Transtechille likviditeettiongelmia.

Transtech on ilmoittanut likviditeettiongelmiaan lisänneen Venäjän kau-
pan pysähtyminen kansainvälisen tilanteen johdosta.

Transtech on esittänyt, että Hankintasopimuksen 2. maksuerää, jonka
suuruus on 40 % ja joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikköhin-
nasta, kun raitiovaunun kaikkien moduulien teräskorit on valmiiksi pin-
takäsitelty, pienennettäisiin 5 % osuudella, mikä maksuerä suoritettai-
siin ennakkomaksuna, kun tämä maksuerätaulukon muutos on osa-
puolten kesken sovittu.

Lisäksi Transtech on esittänyt 4. maksuerää, jonka suuruus on 35 % ja
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikköhinnasta, kun ostaja on ot-
tanut raitiovaunun alustavasti hyväksyttynä vastaan (PAC), pienennet-
täisiin 5 % osuudella, mikä maksuerä suoritettaisiin ennakkomaksuna,
kun Transtech on toimittanut keväällä 2015 HKL:lle selvityksen siitä pi-
demmän tähtäimen taloudellisesta ratkaisusta, jota Transtech parhail-
laan valmistelee yhteistyössä omistajiensa ja rahoittajiensa kesken.

Neuvottelutulos

HKL on neuvotellut asiasta Transtechin kanssa ja saavuttanut neuvot-
telutuloksen Transtechin esityksen pohjalta seuraavasti:

- Transtechille suoritettaisiin uusi ennakkomaksuerä 1a, joka on
suuruudeltaan 5 %, ja vastaavasti pienennettäisiin 2. maksuerää
40 %:sta 35 %:iin

- Transtechille suoritettaisiin uusi ennakkomaksuerä 1b, joka on
suuruudeltaan 5 %, ja 4. maksuerää pienennettäisiin vastaavasti
35 %:sta 30 %:iin

Muut järjestelylle asetettavat ehdot/

Maksuerille asetettavat ennakkomaksun vakuudet

Transtechin tulee asettaa maksuerille 1a ja 1b Hankintasopimuksen
jaksossa 10 tarkoitetut täysimääräiset ennakkomaksun vakuudet.

Transtech suorittaa HKL:lle kompensaationa maksuaikataulun edellä
määritellystä muutoksesta maksuerille 1a ja 1b vuotuista 5 %:n suu-
ruista korkoa, mikä korko vähennetään kerralla ko. maksueristä, kun ne
tulevat maksuun.

Esittelijä
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yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Päätöshistoria

Toimitusjohtaja 13.10.2014 § 83

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä suorahankintana

- lisätilauksen 17: Ethernet-kytkimet, 73.720 euroa (alv 0 %)

matalalattiaraitiovaunujen (NRV2012) hankintasopimukseen
4300015668 Transtech Oy:n tarjoukseen 29.9.2014 mukaisesti seuraa-
vasti:

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BCDE282E9-061A-4066-A50F-7C1F1409098D%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Lisätilauksen 17 jälkeen lisätilaukset ovat yhteensä 1.816.250 euroa
(alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 24.3.2011 hintata-
sossa.

Johtokunnan päätös 2.12.2010 (169 §):

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään hankintaan
lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta
on enintään 121.655.000 euroa (tasossa 10/2010).

Johtokunnan päätöksen mukaan lisätilausvaltuus on 8.548.616 euroa
(alv 0 %).
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Päätöksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyvä lisäti-
laus alkuperäiseltä toimittajalta.

1.8.2014 Lausunto annettu

29.07.2014 Lausunto annettu

4.4.2013 Lausunto annettu

4.3.2013 Lausunto annettu

31.10.2012 Lausunto annettu

12.6.2012 Lausunto annettu

23.04.2012 Lausunto annettu

7.3.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Ville Sjöholm, projekti-insinööri, puhelin: 310 35505

ville.sjoholm(a)hel.fi

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2122B88D-7055-4156-84A6-F1327CC7C332%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B8669754E-CB9D-4367-823D-316EB5F598F0%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B246FB80D-26D6-4271-B801-5CD30DDE0AF1%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B12A07F6F-D0A7-4E0C-A9B2-BF425FBD4B43%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7BC4B2C92E-C88A-4F2D-A5ED-2030FA9D876E%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B2C28D28E-0E2D-4C6C-A349-0F0F8C33790A%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B0FFFE8E6-4486-4D1A-95E2-944BD89CAB0B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B0E80A493-6A13-485B-84CE-77C103F40F94%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document

