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1
HKL:n kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2013-000688 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää hyväksyä HKL:n 
kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisätilauksien korottamisen 
120.000 eurolla siten, että lisätilauksista aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 360.000,00 euroa (noin 24 % urakan 
kokonaishinnasta).

Esittelijän perustelut

1. Hanke ja hankepäätökset 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi (21.3.2013, 57 §) 
HKL:n kulunvalvonnan uusimisen hankesuunnitelman korottamisen 
siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään 
1 525 000 euroa. Nyt hankesuunnitelman korottamiseen ei ole enää 
tarvetta.

2. Hankintapäätökset 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti (12.5.2010, 73 §) 
oikeuttaa HKL:n tekemään sopimuksen kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen antaneen YIT Kiinteistötekniikka Oy:n 
(nykyisin Caverion Suomi Oy) kanssa kulunvalvontajärjestelmän 
uusimisesta 635.124,90 euron arvonlisäverottomaan hintaan. 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään 
urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 50.000,00 euroa (noin 8 % urakan 
hinnasta).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti (12.6.2011, 118 §) 
korottaa kulunvalvontajärjestelmän koskevan hankinnan lisätöiden 
arvonlisäverotonta enimmäishintaa 190.000 eurolla niin, että hankinnan 
enimmäishinta lisätilauksineen on enintään 875.124,90 euroa.

3. Hankkeeseen liittyvien hankintojen toteutuminen 

HKL teki edellisessä jaksossa mainittujen päätösten perusteella 
25.11.2010 HKL:n kulunvalvontajärjestelmän uusimisesta 635.124,90 
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euron toimitussopimuksen YIT Kiinteistötekniikka Oy:n (nykyisin 
Caverion Suomi Oy) kanssa ja lisä- ja muutostöihin 240.000 euron 
arvosta (§118, 12.6.2011).

Lisäksi HKL tilasi kohteen dokumentointi- ja valvontatehtävien 
hoitamisen T1Consulting Oy:ltä arvoltaan 250.000 euroa sekä tilaajan 
erillishankintoihin ja urakkaan kuulumattomiin töihin 300.000 euroa 
sekä työajanseurantajärjestelmän asennukseen ja ohjelmointiin 
100.000 euroa. 

4. Hankkeen toteutumisaikana ilmenneet lisätyötarpeet 

Kulunvalvonnan toteutussuunnitelmia on päivitetty työn aikana useaan 
kertaan. Mm. lukijalaitteiden tietosuojaa on nostettu ja sen myötä myös 
tunnisteet on vaihdettu. 

Ovikytkentäkotelot on vaihdettu toiminnaltaan luotettavampaan ja 
varustelultaan monipuolisempaan kotelomalliin tuleviin tarpeisiin 
varautuen. Metroasemien ja varikoiden ovikeskusten laitelisäykset 
kulunvalvontaovien määrän kasvun myötä olivat alkuperäistä 
suuremmat.

Lukijalisenssien määrä on kasvanut 960 kpl määrästä 1344 kpl 
määrään. 

Kun kaikki kohteen työnaikana havaitut tarpeelliset lisä- ja muutostyöt 
lasketaan yhteen, niin koko kohteen lisä- ja muutostöiden 
kustannusarvio on yhteensä enintään noin 360.000,00 euroa.

Työajanseurantajärjestelmän päätteisiin asennettavien lukijoiden vaihto 
ja ohjelman päivitys sisällytetään kulunvalvontahankkeeseen ja se 
toteutetaan kevään 2015 aikana.

Kohteen töiden laajuuden kasvaessa töiden valmistuminen siirtyy niin, 
että kaikki urakan työt ovat valmiit 31.5.2015 mennessä.

5. Aikataulu

Toimituksen alustava kesto on 12 kuukautta sopimuksen 
allekirjoittamisesta niin, että järjestelmä olisi ollut kokonaan valmis ja 
hyväksytysti vastaanotettu jo 31.12.2011. 

Kulunvalvontajärjestelmän uusintatyö aloitettiin jo vuonna 2010. 
Järjestelmän tulee edellä selvitettyjen lisätöiden suorittamisen jälkeen 
olla valmis ja hyväksytysti vastaanotettu viimeistään 31.5.2015. 

6. Hankkeen kustannusennuste ja kustannuksista 
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HKL:n johtokunta hyväksyi (21.3.2013, 57 §) hankkeen tarkistetuksi 
kokonaiskustannukseksi 1 525 000 euroa (ilman alv). Ko. 
kokonaiskustannus jakaantuu osatavoitteisiin seuraavasti:

6.1. Tarkistetun hankesuunnitelman kustannusarvio / 
kustannusennuste 21.3.2013:

Järjestelmän hankintahinta 635 000,00
Lisä- ja muutostyövarausvaraus 360 000,00
Tietoliikenteen rakennuskulut     7 000,00
Sähkötyöt 177 000,00
Urakkaan kuulumattomat työt (vartijat, valvonta)     1 000,00
Tilaajan erillishankintoihin   35 000,00
Työn aikainen suunnittelu ja valvonta 280 000,00
Työajanseurantajärjestelmä asennus ja 
ohjelmointi                       

  30 000,00

  
Yhteensä 1 525 000,00
  

  

6.2. Kustannusarvio / kustannusennuste 6.3.2015: 

Hankkeen kustannukset ovat tähän mennessä (6.3.2015), toteutuneet 
seuraavasti:

Urakkasummasta maksetut + muutos- ja lisätyöt 708 197,88
Projektin konsultti 270 974,69
Sähkötyöt    223 803,22
Tilaajan erillishankinnat   39 779,56
HKL:n omat työt   10 879,03
 
Yhteensä 

 
1 253 652,38

  

7. Yhteenveto hankkeen rahoituksesta

Hanke on rahoitettu vuosina 2010 - 2015 investointimäärärahoilla.
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