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LÄNSIMETRON ASETINLAITTEEN ATS-JÄRJESTELMÄN HANKINTA /

SIEMENSIN TARJOUSTEN POIKKEAMAT

A. Siemensin tarjouksen kaupalliset poikkeamat

(1) Tarjouspyyntöasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot viivästyssakkosanktioista
Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:
8.5 Viivästyminen

Viivästyssakko on (YSE 18 § -ehdosta poiketen) 250 000 euroa per alkava viikko, kuitenkin korkeintaan
20 viikolta.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa-
vaa:
Viivästyssakko on 50,000€ viikossa, kuitenkin korkeintaan 20 viikolta ja viivästyssakon yhteenlaskettu
enimmäismäärä kattaen kaikki urakat on yksi (1) miljoona euroa. Tässä sopimuksessa sovitut oikeus-
suojakeinot (mm. takuut, viivästyssakot ja laatupoikkeamasanktiot) ovat Tilaajan ainoat ja yksinomaiset
oikeussuojakeinot urakoitsijaa kohtaan. Tässä sopimuksessa sanotun lisäksi urakoitsija ei ole velvollinen
korvaamaan mitään muuta Tilaajalle tai kolmannelle aiheutunutta kulua, vahinkoa tai tappiota.

Arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksestä

Urakan oikea-aikainen toteuttaminen on aivan keskeinen sopimusehto HKL:n kannal-
ta tilanteessa, jossa hankinta on jo ennestään vuosia myöhässä, jolloin asetinlaitteen
viivästysvastuun merkittävällä heikentämisellä on merkittävää kaupallista merkitystä.
Kyseistä poikkeamaa on jo yksinään pidettävä niin vakavana, että se voi johtaa tar-
jouksen hylkäämiseen.
Länsimetron toteuttamisen varmistamiseksi urakkaohjelmassa on nimenomaan tar-
joavaa sitovat ehdot viivästykselle ja sen seuraamuksille urakkaohjelman kohdassa
8.5. Kohdassa todetaan mm., että mikäli tilaaja toteaa urakan viivästyvän urakoitsi-
jasta johtuvista syistä, urakoitsijan on kaikin tavoin pyrittävä nopeuttamaan toimitus-
taan mm. lisäämällä resursseja sekä tekemällä työtä myös poikkeavina työaikoina
(mm. viikonloppu-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta siten, että työaikataulussa py-
sytään.
Lisäksi urakkaohjelman kohdassa 8.5 on edellä selvitetyt merkittävät viivästyssakko-
sanktiot sen varalta, että viivästyminen kuitenkin tapahtuu.
Siemensin esittämässä poikkeamassa viivästyssakkoa lasketaan 80 prosenttia/viikko
siitä, mitä tarjouspyynnössä edellytetään.
HKL arvioi, että kyse Siemensin poikkeamassa on sellaisesta tarjouspyynnön koh-
dassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia tilaajan kannalta ja jota tämän vuoksi ei voida hyväksyä.
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(2) Tarjouspyyntöasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot lisätöiden suorittamisvelvollisuu-
desta

Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:
10.4 Lisätyöt

YSE 46 §:stä poiketen urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan esittämät lisätyöt, elleivät ne muuta
urakoitsijan suorittamaa rakennustyötä olennaisesti toisen luonteiseksi.

Urakoitsijan on ehdottomasti ennen mihinkään lisätyöhön ryhtymistä annettava lisätyöstä tilaajan pyytä-
mä yksikköhintoihin perustuva yksilöity tarjous ja tilaajan on kirjallisesti tilattava työ.

Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat ovat voimassa myös urakka-alueen ulkopuolella lähialueilla
vastaavanlaisissa olosuhteissa tehtävissä töissä.

Tilaajalla on oikeus teettää lisätöitä myös muulla kuin urakoitsijalla tai tehdä lisätöitä itse.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa-
vaa:
Kiihdyttämistoimenpiteet tulee käsitellä lisä- tai muutostöinä BCP §10.4 mukaisesti sisältäen lisäajan
myöntämisen projektin toteutukselle soveltuvissa tapauksissa.

Arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksestä

HKL arvioi, että kyse Siemensin poikkeamassa on sellaisesta tarjouspyynnön koh-
dassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia tilaajan kannalta ja jota tämän vuoksi ei voida hyväksyä.

(3) Tarjouspyyntöasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot sopimusasiakirjojen etusijajärjes-
tyksestä

Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:
7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys

Urakkasopimus laaditaan RT-kaavakkeen mukaisesti.

Urakoissa yleisinä sopimusehtoina noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (jäl-
jempänä ”YSE”). Em. sopimusehdot ovat kokonaisuudessaan RT-kortissa 16–10660.

Työssä noudatetaan viimeisiä julkaistuja voimassa olevia rakentamista koskevia Suomen lakeja, ase-
tuksia ja julkisoikeudellisia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyjä normeja, ohjeita, järjestyssääntöjä ja työ-
suojelu- ym. ohjeita sekä hyvää rakennustapaa.

Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyys-
järjestys seuraava:

Kaupalliset asiakirjat:

1. Sopimus
2. Sopimuskatselmus
3. Maksuerätaulukko
4. Varaosien määrä- ja yksikköhintaluettelo
5. Tarjouspyyntökirje
6. Urakkaohjelma liitteineen
7. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998
8. Urakoitsijan tarjous, kaupalliset osat
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Tekniset asiakirjat:

9. Tarjouspyynnön tekninen erittely liite 3 (osat A, C-F) liitteineen
10. Urakoitsijan tarjous, tekniset osat

Sopimuskatselmus pidetään ennen sopimuksen allekirjoitusta ja siitä laadittava pöytäkirja liitetään sopi-
musasiakirjaksi. Sopimuskatselmuksessa käsitellään tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdolli-
sesti liittyvät yksityiskohtien tulkinnat sekä sovitaan raportointi- ja työmaakokouskäytännöstä.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa-
vaa:
Urakoitsijan tarjous liitteineen on korkeammalla etusijajärjestyksessä kuin tarjouspyyntökirje.

Arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksestä

Siemens edellä olevalla ilmoituksellaan kääntää tarjousasiakirjojen etusijajärjestyk-
sen täysin normaaleista käytännöistä poikkeavaksi. Tämä sisältää käytännössä mer-
kittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä Tilaajan kannalta tämän tyyppisessä järjestel-
mähankinnassa. Tarjouspyynnössä ja sen liitteessä oli nimenomaisesti edellytetty, et-
tä tarjouspyyntökirje on korkeammalla etusijajärjestyksessä kuin urakoitsijan tarjous
liitteineen.

HKL arvioi, että kyse Siemensin poikkeamassa on sellaisesta tarjouspyynnön koh-
dassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia Tilaajan kannalta ja jota tämän vuoksi ei voida hyväksyä.

(4) Tarjouspyyntöasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot urakoitsijan virhevastuusta
Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:
9.1 Takuuaika

Takuuaika poikkeaa YSE:n määräyksistä.

Järjestelmän lopullisen hyväksymisen (kohta 13.1) jälkeen alkaa takuu, joka jakautuu yleistakuuseen ja
järjestelmätakuuseen. Urakoitsijan antamien takuiden tulee sisältää, että toimitettu järjestelmä:
– on niin suunnittelun, materiaalien, valmistuksen, ohjelmistojen kuin asiakirjojenkin yms. suhteen

sopimuksen edellyttämien teknisten vaatimusten (spesifikaatioiden) ja piirustusten mukainen
– saavuttaa kaikilta osiltaan täysin ilmoitetut suorituskyky- ja toiminta-arvot, sen mukaan

kuin sopimuksessa ja sen liitteissä on määritelty
– täyttää voimassa olevat standardit ja säännökset sekä myös viranomaisten vaatimukset

sellaisina kuin standardit, säännökset ja vaatimukset olivat voimassa Sopimuksen
allekirjoituspäivänä.

Yleistakuu käsittää kaikki takuuaikana järjestelmässä havaitut viat ja puutteet, jotka johtuvat urakoitsijan
tai sen alihankkijan materiaalin, komponenttien, työn, suunnittelun ja rakenteen virheellisyydestä tai so-
pimattomuudesta.

Yleistakuuaika järjestelmälle on 36 kuukautta. Takuuaika alkaa koko järjestelmän lopullisen hyväksymi-
sen (kohta 13.1) jälkeen. Takuuaika jatkuu, kunnes kaikki alkuperäisenä takuuaikana ja sen mahdollise-
na jatkoaikana havaitut viat, virheet, puutteet ja virhetoiminnat on korjattu. Yleistakuuaika on kuitenkin
pidennyksineen enintään 60 kuukautta.

Järjestelmätakuuaika järjestelmälle on 60 kuukautta. Järjestelmätakuu kattaa tyyppiviat ja/tai piilevät
viat, jotka johtuvat urakoitsijan virheestä tai laiminlyönnistä.
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Vika katsotaan tyyppiviaksi, kun vastaava vika todetaan yli kymmenessä (10) prosentissa vastaavia
komponentteja tai alajärjestelmiä minkä tahansa kolmenkymmenenkuuden (36) kuukauden ajanjakson
kuluessa järjestelmätakuun voimassaoloaikana.

Vika katsotaan tyyppiviaksi myös, jos havaitun vian muuten voidaan arvioida luonteeltaan olevan sellai-
nen, että se tulee toistumaan myös muissa vastaavissa Järjestelmän osissa, komponenteissa, alajärjes-
telmissä tai ohjelmistoissa.

Piilevä vika tarkoittaa vikaa, jonka Tilaaja voi osoittaa olleen järjestelmässä jo vaaranvastuun siirtyessä
ja jota Tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita hyväksymismenettelyssä tai yleistakuun aikana.

Mikäli alihankkijan tai tavarantoimittajan Urakoitsijalle antama takuu on sisällöltään laajempi tai kesto-
ajaltaan pitempi kuin mitä tässä sopimuksessa on vaadittu, tulee tämän edun koitua tilaajan hyödyksi.
Urakoitsijan on toimitettava tällaisen takuun sisällöstä kirjallinen selvitys tilaajalle.

Urakoitsija on velvollinen korjaamaan toimitettavan järjestelmän kaikki takuun piiriin kuuluvat viat, vir-
heet, puutteet ja virhetoiminnat omalla kustannuksellaan tilaajalle sopivana ajankohtana. Virhetoiminto-
jen ja vikojen syiden etsiminen kuuluu urakoitsijalle.

Havaitut tyyppi- ja/tai piilevät viat urakoitsija on velvollinen poistamaan kustannuksella kaikista toimite-
tuista ja toimitettavista tavaroista tai ohjelmistoista.

Takuun (myös järjestelmätakuun) perusteella vaihdetulle tai korjatulle tavaralle/ohjelmistolle alkaa uusi
alkuperäisen pituinen takuuaika siitä lukien, kun tilaaja antaa takuukorjaukselle hyväksynnän. Muun jär-
jestelmän takuuaika pitenee niin monella vuorokaudella kuin se joutuu olemaan poissa käytöstä ta-
kuunalaisen vian vuoksi.

Mikäli urakoitsija ei poista vikaa, tilaaja on urakoitsijalle ilmoitettuaan oikeutettu tekemään tai teettämään
tarpeelliset korjaukset urakoitsijan vastuulla ja kustannuksella.

Takuun perusteella poistetut osat ovat urakoitsijan omaisuutta.

Urakoitsijan takuu ei koske annettujen ohjeiden vastaisesta käytöstä tai kunnossapidosta aiheutuneita
vikoja eikä luonnollista kulumista.

Takuuajan päättyessä tilaaja suorittaa yhdessä urakoitsijan kanssa takuutarkastuksen. Takuutarkastus-
pöytäkirjaan kirjataan urakoitsijalle mahdollisesti vielä jäävät takuuvelvoitteet.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa
vaa:
Järjestelmän alustavasta hyväksymisestä alkaa takuu, joka jakautuu yleistakuuseen ja järjestelmätakuu-
seen.

Arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksestä

Siemensin ilmoittaman poikkeaman mukaan takuu alkaa järjestelmän alustavasta hy-
väksymisestä. Kuitenkin urakkaohjelman ehtojen mukaan järjestelmän RAMS-
seurantajakso alkaa järjestelmän alustavasta hyväksymisestä ja lopullinen hyväksy-
minen voidaan antaa vain, jos järjestelmä täyttää urakkaohjelman RAMS-ehdot.

Mikäli järjestelmän lopullinen hyväksyminen viivästyisi merkittävästi syystä tai toises-
ta, merkitsisi Siemensin ilmoittama poikkeama, että takuuaika saattaisi periaatteessa
kulua loppuun ennen järjestelmän lopullista hyväksymistä (FAC).

HKL arvioi, että kyse Siemensin poikkeamassa on sellaisesta tarjouspyynnön koh-
dassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia tilaajan kannalta ja jota tämän vuoksi ei voida hyväksyä.



HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 2 5/10
LIIKENNELAITOS -liikelaitos
HKL-Metroliikenne

24.3.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1400 Toinen linja 7 A + 358 9 310 35536 + 358 9 310 35090 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53
hkl@hel.fi http://www.hel.fi/HKL/

(5) Tarjouspyyntöasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot urakoitsijan vastuurajoituksesta
Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:

Urakkaohjelman kohdassa 9 Vastuuvelvoitteet todetaan tällä kohden seuraavaa:
Urakoitsijan vastuu on yleisten periaatteiden osalta YSE 24–33 § mukainen.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa suunnitelmien virheelli-
syyden aiheuttamista korjauksista ja kustannuksista.

Urakoitsijan edellytetään alansa asiantuntijana valitsevan käytettävät työmenetelmät, tarvittavat materi-
aalit, laitteet, ohjelmistot, koneet yms. tilaajan luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella.
Urakoitsija vastaa työmenetelmiensä aiheuttamista lisäkustannuksista ja niihin liittyvistä suunnitelmista.

YSE-ehtojen 25.1 § mukaan urakoitsijan vastuuta ei rajoiteta.
YSE 25.1 §
Sopijapuolen vastuu käsittää, ellei urakkasopimuksessa tai näissä yleisissä sopimusehdoissa muuta
määrätä, velvollisuuden korvata toiselle sopijapuolelle kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että
urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jäävät jossain suhteessa täyttämättä, tai jotka tämä muutoin
aiheuttaa toiselle sopijapuolelle.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa-
vaa:
Urakoitsijan vastuut mukaan lukien alihankkijoiden vastuut rajataan 100 % sopimuksen kokonaishinnas-
ta koskien kutakin toimitusprojektia. Huoltosopimuksen osalta urakoitsijan vastuut mukaan lukien ali-
hankkijoiden vastuut rajataan huoltosopimuksen vuosimaksuun koskien huoltosopimusta. Välillisiä va-
hinkoja ei korvata. Esimerkiksi seuraavia vahinkoja pidetään välillisinä vahinkoina:

– Liikevaihdon/tuotannon vähentyminen sekä liiketoiminnan keskeytyminen;

– Saamatta jäänyt voitto muusta sopimuksesta (mutta hinnanerokorvaus Sopimuksen purkamisen yh-
teydessä eli ns. kateosto katsotaan välittömäksi vahingoksi);

– Tietojen ja aineiston katoamisesta aiheutunut vahinko

Hankintayksikön arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksestä

Siemensin poikkeama rajaa merkittävästi urakoitsijan vastuuta tarjousasiakirjoissa /
urakkaohjelmassa edellytetystä. HKL arvioi, että kyse Siemensin poikkeamassa on
sellaisesta tarjouspyynnön kohdassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkittä-
viä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia tilaajan kannalta ja jota tämän vuoksi ei
voida hyväksyä.

(6) Tarjouspyyntöasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot koskien urakkahinnan maksamista
mukaan lukien maksuerän laskutuskelpoisuutta ja tilaajan oikeutta tehdä pidätyksiä
urakkahintaan

Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:

Urakkaohjelman kohdassa 10.2 todetaan tällä kohden seuraavaa:

Kokonaishintaurakka

Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Urakoitsijalle maksetaan korvaus tehdystä työstä sopimuksen
mukaisen maksuerätaulukon mukaisesti. Urakoitsijan on laadittava ehdotus maksuerätaulukosta tilaajan
sopimuskatselmuksessa antamien ohjeiden mukaisesti ja toimitettava se tilaajan tarkastettavaksi. Mak-
suerien laadinnassa tulee ottaa huomioon seuraavaa:
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– Maksuerät ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisävero maksetaan arvonlisäverolain mukaisesti kunkin
maksuerän yhteydessä.

– Ensimmäisen maksuerän suuruus on 5 % urakkahinnasta. Maksuerä on laskutuskelpoinen, kun
urakkasopimus on allekirjoitettu, tilaaja on hyväksynyt toimitetun vakuuden, vakuutustodistukset,
laatusuunnitelman ja yksityiskohtaisen työaikataulun sekä työt aloitettu.

– Seuraavien maksuerien tulee vastata työn edistymistä ja suoritetun valmiin työn arvoa.

–  Kaupallisen matkustajaliikenteen alkamiseen sidottu maksuerä, suuruudeltaan 15 % urakkahinnasta,
kun alustava hyväksyminen (PAC) on urakalle annettu.
Tämä maksuerä on laskutuskelpoinen, kun urakka on valmis ja vastaanotettu, tilaaja on hyväksynyt ta-
kuuajan vakuuden, mahdolliset vastuu- ja myöhästymiskysymykset on selvitetty, toimintakokeet ja käyt-
täjien perehdytys on suoritettu, tilaaja on vastaanottanut ja hyväksynyt urakoitsijan laadittavaksi määrä-
tyt tarkepiirustukset ja -mittaukset ja muun luovutusaineiston. Tilaajalla on oikeus pidättää tästä mak-
suerästä tarpeelliseksi katsomansa summa vastaanottotarkastuksessa havaittujen puutteiden ja virhei-
den korjaamiseksi.

–  Viimeisen maksuerän suuruus on 5 % urakkahinnasta, kun lopullinen hyväksyminen (FAC) on annettu.
Viimeisen maksuerän suorittamisen edellytyksenä on, että taloudellinen loppuselvitys on tehty.

Jos maksuerän laskutuskelpoisuudesta ei päästä yksimielisyyteen, voidaan siitä maksaa riidaton osa.

Pidätykset

YSE 42 § mainitun lisäksi tilaajalla on oikeus pidättää maksamattomasta urakkahinnasta kuultuaan ura-
koitsijaa pidätyksen perusteista mm.:

– urakoitsijan suorittamatta jääneet tätä työtä koskevat työntekijöiden sekä aliurakoitsijoiden palkat ja
niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 §:ssä tarkoitetut ennakkopidätykset sekä sosiaaliturvamaksut

– urakoitsijan hyvityslasku
– urakoitsijasta johtuvasta viivästymisestä tilaajalle aiheutuneet ylimääräiset valvonta-, kunnossapito- ja

muut kulut enintään 2 % kokonaisurakkasummasta.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjouksen liite 1.1 poikkeamakseen asiassa seu-
raavaa:

Tämä maksuerä on laskutuskelpoinen, kun urakka on valmis ja vastaanotettu, toimintakokeet ja käyttä-
jien perehdytys suoritettu, tilaaja on vastaanottanut ja hyväksynyt urakoitsijan laadittavaksi määrätyt tar-
kepiirustukset ja –mittaukset ja muun luovutusaineiston. Mikäli vastaanottotarkastuksessa havaitaan
puutteita ja virheitä, osapuolet voivat sopia, että tästä maksuerästä pidätetään virheitä ja puutteita vas-
taava summa, kunnes virheet ja puutteet on korjattu, jolloin urakka katsotaan muuten valmiiksi ja vas-
taanotetuksi.

YSE 42§:ää ei sovelleta. Tilaajalla ei ole oikeutta pidättää, kuitata tai muutoin olla maksamatta kokonaan
tai osittain maksueriä tai sovittuja lisä- tai muutostöitä, ellei urakoitsija anna tähän nimenomaista hyväk-
syntää.

Hankintayksikön arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksestä

Siemensin ilmoittama poikkeama tarkoittaa käytännössä, että tilaajalla ei olisi oikeutta
pidättää osaa urakkasummasta vastaanottotarkastuksessa havaittujen puutteiden ja
virheiden korjaamiseksi, vaan tämä olisi mahdollista ainoastaan, mikäli HKL ja Sie-
mens näin yhdessä sopivat.

Siemensin ilmoittama edellä mainittu poikkeama tarkoittaa myös, ettei tilaajalla olisi
edellä urakkaohjelman kohdassa 10.2 mainittua pidätysoikeutta eikä edes YSE 42 §
mukaista pidätysoikeutta.

YSE 42 §
Pidätykset
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1. Tilaaja on edellä olevien ehtojen estämättä kuitenkin oikeutettu pidättämään maksamattomasta urak-
kahinnasta:
a) urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen korjaustyötä vastaavan määrän, kunnes korjaus on suori-
tettu;
b) viivästyssakon ja muun sopimussakon, jonka tilaaja on oikeutettu urakoitsijalta saamaan;
c) sovittua takuuajan vakuutta vastaavan määrän kunnes sanottu vakuus on annettu tilaajalle;
d) määrän, jolla urakoitsijan tulee tarkistaa vakuuden arvoa 36 § 6. momentin mukaan;
e) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavan vahingonkorvauksen, jos urakoitsija lain tai sopimuksen
nojalla on vahingosta vastuussa;
f) tilaajan muun erääntyneen saatavan;
g) aliurakoitsijan riidattomat saatavat hyväksytystä työsuorituksesta.
2. Ennenkuin tilaaja käyttää e–g –kohtien mukaista pidätysoikeutta, hänen on varattava urakoitsijalle
mahdollisuus antaa lausuntonsa pidätyksen perusteista ja määrästä.

(7) Tarjouspyyntöasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot koskien sopimuksen purkamista
Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:

Urakkaohjelman kohdassa 14 todetaan tällä kohden seuraavaa:
Sopimuksen purkamiseen liittyvät ehdot poikkeavat YSEstä.

Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen, mikäli Sopimuksen täyttäminen todetun ylivoimaisen es-
teen jatkumisen vuoksi viivästyy tai tulee viivästymään yli 12 kuukautta.

Tilaaja saa purkaa Sopimuksen kokonaan tai osittain, jos

– urakoitsijan suoritus eroaa olennaisesti järjestelmälle sopimuksessa asetetuista sisältö-, laatu- yms.
vaatimuksista ja on ilmeistä, että urakoitsija ei näitä sopimuksen mukaisia vaatimuksia kykene
täyttämään tai muussa tapauksessa korjaa puutetta kahden (2) kuukauden kuluessa tilaajan
kirjallisesta huomautuksesta; tai

– on ilmeistä, että urakkasuorituksen hyväksytty vastaanotto viivästyy yli 6 kuukautta eikä urakoitsija
näytä toteen, että viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta urakoitsijasta johtumatto-
masta syystä.

– jos käytettävyys ei toteudu 6 kuukauden käytettävyystestissä sillä tavoin kuin edellä kohdassa 9.5 on
määritelty; tai

– urakoitsija joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muuten vakaviin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin
vaikeuksiin eikä tämän vuoksi tai muusta vastaavasta syystä kykene suorittamaan sopimuksen
mukaisia velvoitteitaan eikä myöskään aseta riittävää vakuutta sopimusvelvoitteittensa täyttämiselle
eikä kykene antamaan tilaajan hyväksymää selvitystä siitä, kuinka urakoitsija suorittaa sopimuksen
mukaiset velvoitteensa; tai

– urakoitsija ei kykene korjaamaan edellä kohdassa 2.5 tarkoitettua tekemäänsä immateriaalioikeuden
loukkausta.

Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli tilaajan maksu viivästyy yksinomaan tilaajasta johtuvasta
syystä vähintään 60 päivää edellyttäen, että urakoitsija on huomauttanut tilaajalle viivästyksestä heti
eräpäivän jälkeen.

Sopimuksen purkautuessa edellä mainituista syistä, on tilaajalla oikeus saada urakoitsijalta viivästyssa-
kon lisäksi korvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuneista välittömistä kuluista ja vahingoista.

Lisäksi urakoitsijan on omalla kustannuksellaan haettava pois mahdollisesti jo toimitetut tavarat sekä sii-
vottava ja kunnostettava mahdollisesti tekemänsä asennus- yms. töiden jäljet alkuperäiseen kuntoonsa.

Vahingonkorvaus suoritetaan kuitenkin täysimääräisenä (välittömät ja välilliset), mikäli viivästyminen tai
virhe johtuu urakoitsijan törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

Sopimuksen purkautuessa urakoitsijan on palautettava tilaajalle kaikki saamansa sopimuksen purettua
osaa koskevat maksut korkoineen 30 päivän kuluessa siitä, kun tilaaja on vaatimuksensa kirjallisesti
esittänyt. Korko lasketaan kunkin maksuerän maksupäivästä palautuspäivään asti.
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Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjouksen liite 1.1 poikkeamakseen asiassa seu-
raavaa:

Sopimuksen purkutilanteeseen sovelletaan YSE 1998.

Hankintayksikön arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksestä

Siemensin ilmoittama poikkeama tarkoittaa käytännössä YSE 1998 ehtojen mukaan
että purkutilanteessa pidetään loppukatselmus, jonka välttämättömänä seurauksena
ei ole kaikkien maksuerien palauttaminen. Hankintayksikkö arvioi, että YSE 1998 eh-
dot tältä osin soveltuvat rakennusurakkaan, mutta eivät sellaiseen hankintaan, jossa
kysymys on järjestelmätoimituksesta, jonka tulokset ja onnistuminen voidaan arvioida
vasta, kun koko järjestelmä on toimitettu, minkä takia tilaaja myös on edellyttänyt kai-
kille maksuerille ennakkomaksujen vakuuksia aina järjestelmän alustavaan hyväksy-
miseen (PAC) saakka.

(8) Muut Siemensin tarjouksessaan / tarjouksen liitteessä 1.1 ilmoittamat poikkeamat

Siemens on edellä yksityiskohtaisesti arvioitujen poikkeamien lisäksi tarjouksensa liit-
teessä 1.1 ilmoittanut poikkeamia myös seuraavissa asioissa:
‒ Suoritusvelvollisuuden laajuus / urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakkaohjelman

kohdat 2 ja 3

‒ Suoritusvelvollisuuden laajuus, urakkaohjelman kohta 2.1

‒ Työaikataulu kohta 4.2

‒ Luvat kohta 4.5

‒ Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 4.6

‒ Urakan töiden aloittaminen, urakkaohjelman kohta 8.1

‒ Viivästyminen kohta 8.5

‒ Tyyppivian määritelmä, urakkaohjelman kohta 9.1

‒ Lisä- ja muutostöiden suorittaminen, urakkaohjelman kohta 10.4

‒ Tilaajan valvonta kohta 11.2

‒ Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet kohta 12.1

‒ Kulkuluvat kohta 12.3

‒ Kirjaukset kohta 12.4

‒ Vastaanottotarkastus ja alustava hyväksyminen (PAC) kohta 13.1

‒ Urakan lopullinen hyväksyntä, urakkaohjelman kohta 13.2

‒ Erimielisyydet kohta 15

‒ Lainsäädännöllisistä muutoksista johtuva vastuunjako, ohjelman liitteenä oleva
YSE kohta 49.3

‒ Suunnittelun / asiakirjojen hyväksyminen
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Hankintayksikön arvio Siemensin ilmoittamien poikkeamien merkityksestä

Myös näissä kohdassa 8 mainituissa poikkeamissa osa on sellaisia, että myös niillä
on, tai voi olla, merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Tilaajan kannalta.

Hankintayksikkö arvioi, että vain Siemensin ilmoittamat poikkeamat:

BCP § 4.2 Työaikataulu, BCP § 4.5 Luvat, BCP § 4.6 Suunnitelmat ja niiden toteut-
taminen, BCP § 11.2 Tilaajan valvonta, BCP § 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja val-
tuudet sekä BCP § 12.3 Kulkuluvat

ovat merkitykseltään vähäisiä.

B. Siemensin tarjouksen tekniset poikkeamat
Hankintayksikkö käsitteli Siemensin tarjouksen myös siltä osin, sisältääkö tarjous
poikkeamia tarjouspyynnön teknisiin eritelmiin. Käsittelyssä todettiin seuraavia eroa-
vuuksia tarjouspyynnön vaatimuksiin.
̶ Tarjouspyyntöasiakirjoissa on pyydetty yksilöllistä hätäopastimien aktivoimismah-

dollisuutta. Siemensin tarjouksessa pienin mahdollinen aktivoitava määrä on 2
kpl. Poikkeamalla on vaikutusta mm. palorullaovien toimintakonseptiin.

̶ Palorullaoven ohjauksen vastuualue (SIL 4 –tasolla) vaatii Siemensin tarjouksen
merkittävää tarkentamista.

Hankintayksikkö toteaa Siemensin tarjouksen teknisten poikkeamien käsittelyn osal-
ta, etteivät edellä mainitut poikkeamat ole tarjouspyynnön kohdassa 9 tarkoitetulla ta-
valla merkityksellisiä. Siemensin tarjoukseen sisältynyt merkityksellisiä poikkeamia
tarjouspyyntöasiakirjojen teknisiin vaatimuksiin.

C. Siemensin poikkeamien kokonaisarviointi
Hankintayksikkö on suorittanut Siemensin tarjouksen käsittelyn tarjouspyynnön koh-
tien 8 ja 9 mukaisesti, keskeiset hankintayksikön noudattamat ohjeet Siemensin tar-
jouksen käsittelyssä ovat olleet seuraavat:

Tarjouspyynnön kohta 8:
---
Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään kahdessa vaiheessa:
1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen sekä mahdollisesti
havaittujen poikkeamien merkityksen arviointi
2. Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön kohta 9:
---
Tilaaja joutuu hylkäämään tarjouksen, jos se poikkeaa sisällöltään ja/tai
muodoltaan olennaisesti siitä, mitä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
edellytetään ottaen kuitenkin tässä harkinnassa huomioon, mitä jäljempänä
tässä on määritelty ja ilmoitettu.

Tilaaja voi kuitenkin hyväksyä merkitykseltään tai vaikutuksiltaan vähäisiksi
arvioimansa ja muutkin mahdolliset poikkeukset tarjouspyyntöasiakirjoissa
edellytetystä, mikäli niillä ei ole merkittäviä toiminnallisia ja
taloudellisia vaikutuksia tilaajan kannalta.
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Hankintayksikkö toteaa edellä suoritetun, Siemensin poikkeamien arvioinnin perus-
teella, että ainakin poikkeamat 1-7 ovat sellaisia merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
tilaajan kannalta, että kustakin näistä poikkeamasta aiheutuu tarjouksen hylkäämi-
nen. Lisäksi poikkeamilla on kumulatiivinen vaikutus, joka merkittävästi lisää poik-
keamien kielteistä yhteisvaikutusta Tilaajalle.

Hankintayksikkö arvioi, että myös edellä suoritetuissa Siemensin poikkeamien arvi-
oinnissa kohdassa 8 mainituissa poikkeamissa osa on sellaisia, että myös niillä on,
tai voi olla, merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Tilaajan kannalta.

Hankintayksikkö arvioi, että edellä suoritetussa Siemensin poikkeamien arvioinnissa,
kohdassa 8 mainituista poikkeamista, vain Siemensin ilmoittamat poikkeamat:

BCP § 4.2 Työaikataulu, BCP § 4.5 Luvat, BCP § 4.6 Suunnitelmat ja niiden toteuttaminen, BCP § 11.2
Tilaajan valvonta, BCP § 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet sekä BCP § 12.3 Kulkuluvat

ovat sellaisia, että tarjouspyynnön kohdan 9 perusteella Tilaaja olisi voinut katsoa, et-
tä niiden osalta on kyse sellaisesta merkitykseltään vähäisestä poikkeamasta, mistä
ei aiheudu tarjouksen hylkäämistä.

D. Johtopäätös

Hankintayksikkö toteaa edellä selvitetyn perusteella, että Siemensin tarjoukseen si-
sältyneet poikkeamat ovat hankintayksikön kokonaisarvion perusteella niin merkittä-
viä, että tarjouspyynnön kohdan 9 ehtojen mukaisesti Siemensin tarjous tulee hylätä.
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