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§ 127
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

HEL 2015-008516 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti merkitä tiedoksi 
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.6.2015.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL osavuosikatsaus 1-6/2015
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1-6/2015
3 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1-6/2015
4 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1-6/2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

Johtamisjärjestelmän kehittäminen

HKL:n tulevaisuuden kannalta keskeisessä asemassa on vuoden 2015 
alussa käynnistetty johtamisjärjestelmän kehittäminen. Tavoitteen on 
kehittää vahva, kasvava ja yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin 
palveleva HKL, jossa henkilöstöpolitiikan merkittävästi aiempaa 
suuremman painoarvon johdosta henkilöstö voi hyvin. 
Johtamisjärjestelmä antaa puitteet toisaalta sille, kuinka tehokkaaksi 
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toiminnassaan HKL voi kehittyä ja toisaalta sille, kuinka mielekäs, 
kannustava ja motivoiva työpaikka HKL on. 

Johtamisjärjestelmän valmistelua on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
tehty intensiivisesti niin HKL:n johdon, päälliköiden, esimiesten, 
asiantuntijoiden, henkilöstöjärjestöjen edustajien kuin koko muunkin 
henkilökunnan toimesta. Esimerkiksi maaliskuussa järjestettyihin 
henkilöstötyöpajoihin osallistui yhteensä noin 200 HKL:läistä.

HKL:n johtokunta päätti kokouksessaan 27.5.2915 yksimielisesti HKL:n 
uudesta johtamisjärjestelmästä. HKL jakaantuu 1.1.2016 alkaen 
seuraaviin yksiköihin: liikennöinti, kunnossapito, infra- ja kalusto, 
toiminnanohjaus sekä yhteiset palvelut. Muutos nykyiseen on 
merkittävä, sillä liikennemuotokohtaisesta (metro- ja raitioliikenne) 
jaosta luovutaan. Uudella johtamisjärjestelmällä pyritään vahvistamaan 
liikennemuotojen välisiä synergioita sekä hyödyntämään 
täysimääräisesti kisko-pyörärajapinnan yhteistyömahdollisuudet 
tuottavuuden parantamiseksi. 

Johtokunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 
22.6.2015 HKL:n johtajien vanhojen virkojen lakkauttamisesta ja uusien 
virkojen perustamisesta. Johtajahaku etenee niin, että johtokunnalla on 
edellytykset päättää uusista johtajista syyskuussa. 

Uuden johtamisjärjestelmän täytäntöönpanon kannalta erittäin 
keskeisessä asemassa on syksyllä tehtävä valmistelu mm. uuden 
rakenteen mukaista budjetointia, kustannuslaskentaa, tehtävänkuvia, 
vaativuusmäärittelyjä, tavoiteasetantaa ja tietojärjestelmämuutoksia 
koskien, mitkä tulevat sitomaan paljon HKL:n resursseja. 

Laatu

HKL:ssä käynnistyi syksyllä 2013 laatu-, ympäristö- ja työterveys- sekä 
turvallisuusjärjestelmien kehittämishanke, joka on tarkoitus saada 
päätökseen loppuvuonna 2015. Varsinkin joukkoliikenteen tarpeelliset 
uudet turvallisuusjohtamisjärjestelmät edellyttävät sekä 
metroliikenteessä että raitioliikenteessä keskeisten toimintojen, 
menettelytapojen ja prosessien määrittelyjä täsmällisesti niin, että HKL 
on valmis myös näissä toiminnoissa lainsäädännöstä aiheutuviin 
tuleviin vaatimuksiin.  Muutoksia on tulossa sekä metro- että 
raitioliikenteeseen niin, että uudet säännökset tulevat ainakin 
metroliikenteen osalta osittain voimaan ja noudatettavaksi jo vuoden 
2016 aikana.

Länsimetro
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.3.2014 Länsimetron (Ruoholahti-
Matinkylä) hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että 
Helsingin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa. 
Länsimetron rakentaminen on vuosina 2014 ja 2015 edennyt ilman 
yllättäviä viiveitä niin, että Länsimetro Oy:n arvion mukaan 
matkustajaliikenne metrossa voidaan aloittaa 15.8.2016. HKL toteutti 
Länsimetron tarvitsemien kiskojen kuljetukset viikonloppuöisin 
Vuosaaresta nykyistä metrorataa pitkin Länsimetron alueelle 
alkuvuoden 2015 aikana. HKL:n johtokunta ja Länsimetron hallitus 
päättivät maaliskuussa 2015 valita Länsimetron asetinlaitetoimittajaksi 
suomalaisen Mipro Oy:n.

Automaattimetro

Jo aiempina vuosina mittaviksi kasvaneet ongelmat 
automaattimetrohankkeessa johtivat siihen, että HKL:n johtokunta 
valtuutti kokouksessaan 18.12.2014 HKL:n purkamaan 
automaattimetron sopimukset HKL:n ja Siemensin väliltä. HKL käytti 
paljon resursseja ratkaisun löytämiseen, mutta lopulta kävi ilmi, ettei 
Siemensin kanssa ole löydettävissä sellaista ratkaisua, joka olisi ollut 
HKL:n kannalta toiminnallisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti 
hyväksyttävä. Siemensin viimeisetkin ehdotukset neuvotteluissa jäivät 
useiden kymmenien miljoonien eurojen päähän ratkaisusta, joka olisi 
ollut Helsingin kannalta hyväksyttävissä. Heti vuoden 2015 alussa 
kaupunginhallitus vahvisti sopimusten purun ja tämän jälkeen HKL 
lähetti purkukirjeet Siemensille. 

Sopimusten purku vaikuttaa lähivuosina merkittävästi siihen, miten 
Helsingin metron operointi tullaan hoitamaan, kun metron 
automatisointi siirtyy joka tapauksessa useita vuosia.  

Metron automatisointia koskevien sopimusten purkamisesta huolimatta, 
HKL:n on luonnollisesti huolehdittava sekä lyhyellä että pitkällä 
tähtäimellä metroliikenteen toteuttamisesta ja sujumisesta ilman 
häiriöitä. Alkuvuonna 2015 HKL:n toimesta laadittiin alustava selvitys, 
jossa tarkastellaan metron kulunvalvonnan kehittämisen vaihtoehtoja 
sekä vaihtoehtoja automatisoinnin toteuttamisajankohdaksi. Esityksen 
perusteella HKL:n johtokunta päätti kesäkuussa 2015, että metron 
automatisoinnin rinnalle valmistellaan suunnitelma, jolla varaudutaan 
siirtämään automaattimetroa koskevan hankepäätöksen tekeminen ja 
automatisoinnin toteuttaminen myöhempään ajankohtaan niin, että 
automatisointi ei vielä toteutuisi siinä vaiheessa, kun Kivenlahden 
metro otetaan käyttöön 2020-luvun alkuvuosina. 

Asema-, varikko- ja ratainvestoinnit
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Alkuvuoden aikana on edelleen valmisteltu Koskelan varikon 
kehittämishanketta yhdessä kiinteistöviraston, kaupunginkanslian, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja viime vaiheessa myös Staran kanssa. 
Hankkeen valmistelussa on tullut esiin eräitä lisäselvitystä kaipaavia 
asioita. Tällaisia edelleen selvittelyssä olevia asioita ovat ainakin 
Raide-Jokerin ja Laajasalon raitioliikenteen tarpeita parhaiten 
vastaavan vaunutyypin suurempi pituus sekä siitä aiheutuvat varikon 
modifiointitarpeet sekä Staran varikon mahdollinen siirtyminen 
Koskelan raitiovaunuvarikon yhteyteen. Koskelan varikon 
hankesuunnitelma edellyttää näin lisätarkasteluja, josta aiheutuu, että 
asia etenee päätöskäsittelyyn valtuustossa vasta alkuvuonna 2016.

Hakaniemen metroaseman peruskorjaushanke on viivästynyt, kun 
saatujen korkeiden urakkatarjousten johdosta suunnitelmia pyrittiin 
tarkistamaan niin, että työt olisi voitu toteuttaa valtuuston hyväksymän 
hankesuunnitelman kustannusraamissa. Suunnitelmatarkennukset 
eivät kuitenkaan tuottaneet toivottua tulosta. Tämän vuoksi johtokunta 
hyväksyi uudestaan tarkistetun hankesuunnitelman mukaisen 
kustannusarvion korotuksen toukokuussa 2015. Hankesuunnitelma on 
etenemässä valtuustokäsittelyyn elo-syyskuussa 2015.  

Myllypuron metroaseman peruskorjaustyöt ovat jatkuneet 
katsauskaudella hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti. 
Peruskorjauksen on määrä valmistua heinäkuussa 2016.

Paloheinäntunneli (Jokeri 2, linja 560) ja Kuusmiehentien 
joukkoliikennekatu ovat valmistumassa siten, että liikenne voidaan 
aloittaa suunnitellun mukaisesti elokuussa 2015. Kyseessä on seudun 
liikennejärjestelmän merkittävä kehitysaskel, sillä edellinen 
bussiliikenteen runkolinja (Jokeri, 550) aloitti liikenteen vuonna 2006 ja 
linja on saavuttanut huomattavan matkustajasuosion. Tunnelihanke on 
selvästi alittamassa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisen 
kustannusarvion.

Kaupunkipyöräpalvelun hankintamenettely on etenemässä. 
Tarjouspyynnöt lähetetään katsauskaudella toteutuneen valmistelun 
perusteella elokuussa 2015. Tarkoituksena on, että 
palveluntoimittajasta saatujen tarjousten perusteella voidaan tehdään 
päätös alkusyksystä. Tavoitteena on, että kaupunkipyöräpalveluiden 
ensimmäinen toteutusvaihe voidaan ottaa käyttöön kesällä 2016.

Uudet metrojunayksiköt 

Länsimetron liikenneteen aloittamista varten tarpeellisten uusien M300-
sarjan metrojunayksiköiden toimitus on jonkin verran myöhässä 
verrattuna alkuperäiseen aikatauluun. HKL ja CAF täsmensivät 
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katsauskaudella metrojunayksiköiden toimitusaikataulua samassa 
yhteydessä, kun sovittiin metron automatisointia koskevien Siemensin 
sopimusten purkamisen vaikutuksista M300-sarjan 
metrojunayksiköiden toimitukseen. Uuden täsmennetyn 
toimitusaikataulun mukaan metrojunayksiköt toimitetaan Helsinkiin niin, 
että liikenteessä on 15.8.2016 mennessä 16 ensimmäistä 
metrojunayksikköä. Metrojunayksikkö nro 20 toimitetaan liikenteeseen 
viikolla 41/2015.

Raitiovaunut

HKL:n uusia raitiovaunuja koskevassa toimituksessa kaksi 
ensimmäistä Transtech Oy:n toimittamaa Artic-raitiovaunua ovat olleet 
säännöllisessä linjaliikenteessä. Sarjavaunujen valmistuksen 
käynnistymisessä on ollut jonkin verran viiveitä. Tavoitteena kuitenkin 
edelleen on, että ensimmäiset sarjavaunut tulevat joka tapauksessa 
matkustajaliikenteeseen alkuvuonna 2016.

Elokuun alussa 2015 toteutui yrityskauppa, jolla Skoda Transportation 
AS osti Transtech Oy:n osake-enemmistön. Myös HKL:n kannalta 
ratkaisu on hyvä, kun näin Transtech Oy:n omistuspohja vahvistui, 
mikä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä varmistaa, että Artic-
raitiovaunut toimitetaan hankintasopimusten mukaisesti. 

Talousarvion sitovat tavoitteet

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2013 tasolla (raitio 2013: 3,96; metro: 3,99).
 Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % (2013: 99,87 %) ja 

metroliikenteen 99,96 % (2013: 99,96 %).
 Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet 

raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70).

Liikennelaitos arvioi tässä vaiheessa, että kaikki sitovat tavoitteet ovat 
toteumassa. Asiakastyytyväisyydestä on saatu kevään tulokset, jotka 
olivat hieman tavoitteita parempia.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 166 henkilöä 30.6.2015 (30.6.2014: 1 
142). Vuoden 2014 lopussa henkilöstömäärä oli 1 065. Keskimäärin 
tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 1 078, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2014 henkilöitä oli keskimäärin 1 074. 

Käyttötalous
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Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 154,9 milj. euroa eli 0,7 
milj. euro tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä 
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä 
joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta 
infrainvestointien pääomakuluihin. 

Palveluostoja on toteutumassa 1,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 
Rakennusten siivous- ja ulkopuhdistusmenoista on säästymässä 0,5 
milj. euroa.  Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönoton siirtyminen 
vuodelle 2016 vähentää palveluostoja budjetoidusta 0,4 milj. euroa. 

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 0,8 milj. euroa 
eli 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi.

Vapaaehtoisten varauksien lisäyksiä ennustetaan tehtävän 3,4 milj. 
euroa, joka on 0,6 milj. euroa budjettia enemmän. HKL:n koko vuoden 
tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 102,0 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 132,8 milj. euroa. Metrovaunuhankinnan 
myöhästyminen siirtää tällä vuodelle budjetoiduista maksuista 20 milj. 
euroa vuodelle 2016.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet metrovaunut 34,1 milj. 
euroa, uudet raitiovaunut 16,8 milj. euroa, Myllypuron metroaseman 
peruskorjaus 8,2 milj. euroa, Paloheinän bussitunneli 8,0 milj. euroa, 
raitioratojen peruskorjaukset 4,3 milj. euroa ja Ilmalan raitioratatyöt 2,8 
milj. euroa.

HKL ei nosta uutta lainaa vuonna 2015 (TB: 70,0 milj. euroa); vuodelle 
2015 suunniteltu lainannosto siirtynee alkuvuoteen 2016.
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4 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1-6/2015


