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Otsikko M100 & M200 ICT-järjestelmien kehittäminen 2016

Ahjo-tunniste /
Tarjouspyyntötunnus/
Tilausnumero (SAP)

Lähtökohdat Toisaalta metron automatisointihankkeen purkautumisen vuoksi
sekä toisaalta M100 & M200 sarjan metrojunien saattamiseksi
tietoteknisesti samankaltaisiksi M300 sarjan metrojunien kanssa
aiheuttaa M100 & M200 metrojunien ICT-järjestelmille
uusimistarpeen. Nykyiset laitteet ovat niiden suunnitellun
elinkaarensa lopussa ja lisäksi niiden valmistus on lopetettu.
Suunnitelmien mukaan M100 & M200 metrojunat tullaan
poistamaan tuotantokäytöstä vuonna 2029. Edellä mainitun vuoksi
on välttämätöntä, että metrojunien ICT-järjestelmät täyttävät myös
kyseisille järjestelmille asetetut vaatimukset koko suunnitellun
käyttöiän.

Hankkeen kuvaus Sekä M100 että M200 sarja tullaan varustelemaan identtisillä
laitteilla ja komponenteilla:

· CCTV-kamerat ja tallentimet
· Metrovaunun tietoliikennekytkimet
· Dilax –matkustajalaskentajärjestelmä
· Reaaliaikainen vikadiagnostiikka
· Kuljettajan päätelaite

Lisäksi M200 metrojunasarjaan tullaan rakentamaan uudet laitetilat
edellä mainituille laitteille ja komponenteille.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi seuraavalla tavalla:

CCTV-kamerat ja tallentimet kilpailutus, EU-kynnysarvon alittava,
rajoitettu menettely (valitut tarjoajat)

Metrovaunun tietoliikennekytkimet kilpailutus, EU-kynnysarvon alittava,
rajoitettu menettely (valitut tarjoajat)

Dilax –
matkustajalaskentajärjestelmän
komponentit (keskusyksikkö ja
sensorit)1

mahdollinen suorahankinta, mikäli
HKL vastaa hankinnasta ja
kustannuksista; Erityisalat 29 §,
kohta 3.

Reaaliaikainen vikadiagnostiikka kilpailutus, EU-kynnysarvon alittava,
rajoitettu menettely (valitut tarjoajat)

Kuljettajan päätelaitteet
(tabletit/paneeli pc)

kilpailutus, EU-kynnysarvon alittava,
rajoitettu menettely (valitut tarjoajat)

Tarvikkeet vuosisopimustoimittajat
Asennuspalvelu vuosisopimustoimittajat (HKL-

Infrapalvelut, puitesopimus)

1 Tästä neuvotellaan HSL:n kanssa erikseen, matkustajalaskentajärjestelmä on oleellinen osa
vaunutarjonnan suunnittelua ja aikataulutusta. Kokonaiskustannus tässä järjestelmässä on merkittävä.
Järjestelmä tulee käyttöön M300 metrojunissa ja on lisäksi käytössä muun muassa Flirt junissa. HSL:llä on
olemassa ohjelmisto matkustajadatan käsittelyä varten.
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Kustannukset CCTV-kamerat ja tallentimet 400.000,00 euroa, ilman
arvonlisäveroa

Metrovaunun tietoliikennekytkimet 250.000,00 euroa, ilman
arvonlisäveroa

Dilax –
matkustajalaskentajärjestelmän
komponentit (keskusyksikkö ja
sensorit)

2.000.000,00 euroa, ilman
arvonlisäveroa

Reaaliaikainen vikadiagnostiikka 250.000,00 euroa, ilman
arvonlisäveroa

Kuljettajan päätelaitteet
(tabletit/paneeli pc)

350.000,00 euroa, ilman
arvonlisäveroa

Tarvikkeet 100.000,00 euroa, ilman
arvonlisäveroa

Asennuspalvelu 300.000,00 euroa, ilman
arvonlisäveroa

YHTEENSÄ 3.650.000,00 euroa, ilman
arvonlisäveroa

Aikataulu Hankintaprosessin vaiheistus on seuraava:
· Tarjouspyynnön toimittaminen valituille tarjoajille, Q2/2016
· Tarjousten jättäminen, Q2/2016
· Tarjousten tarkastaminen ja vertailu, hankintapäätös ja

päätöksestä ilmoittaminen, Q2/2016
· Hankintasopimusten allekirjoittaminen ja tilausten

tekeminen, Q2/2016
· Toimitukset ja asennukset, Q3-Q4/2016

Rahoitussuunnitelma · Toteutetaan kaluston kehittämissuunnitelman mukaisella
investointirahoituksella joka on varattu metrojunille. HSL:n
kanssa käydään neuvotteluita erikseen Dilax –
matkustajalaskentajärjestelmän rahoitusmallin osalta.

Hyödyt CCTV-kamerat ja tallentimet
Lisäävät turvallisuutta sekä helpottavat mahdollisten
ilkivalta- ja rikostapausten selvittämistä.

Metrovaunun tietoliikennekytkimet
Oleellinen osa kokonaisjärjestelmän toimivuutta.

Dilax –matkustajalaskentajärjestelmä
matkustajalaskentajärjestelmä on oleellinen osa
vaunutarjonnan suunnittelua ja aikataulutusta.

Reaaliaikainen vikadiagnostiikka
Tarjoaa reaaliaikaisen ja vaunun paikkatiedolla varustetun
vikailmoitukset kunnossapidolle. Mahdollisuus tärkeäksi
luonnehditun junan pääteasematiedon välittämiseen
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Mitronin järjestelmään (M100 junat).  Lisäksi mahdollisuus
tukea kuljettajaa vikatilanteessa etänä.

Kuljettajan päätelaite
Kuljettajan viestintäväline mahdollisista ongelmatilanteista
linjalla ja reaaliaikainen toiminnan seuranta. Lisäksi liityntä
Metron uuteen tuotannonohjausjärjestelmään (muun
muassa vikatikettien reaaliaikainen luomismahdollisuus ja
vikahistorian selailu).

Vaikutukset
käyttötalouteen

Oman henkilöstön suunnittelun ja hankinnan kustannukset sekä
työn valvontakustannukset sivukuluineen. Alustavan arvion
mukaan seuraavasti:

Suunnittelu 80htp 15.000,00
euroa

Hankinta 80htp 15.000,00
euroa

Valvonta 1htp/vaunupari, yht
60htp

11.250,00
euroa

YHTEENSÄ 220htp 41.250,00
euroa

Vaikutukset
henkilöstön määrään

Ei vaikutusta

Jakelu: Toimitusjohtaja
Metroliikennejohtaja
Hankinta
Taloussuunnittelija
Järjestelmäsuunnittelija


