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§ 220
Malmin bussiterminaalin muutostyöurakka / lisätöiden tilaaminen 
HKR-Rakennuttajalta

HEL 2015-005317 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikenne-
laitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta Mal-
min bussiterminaalin muutostyöurakan lisätöitä enintään yhteensä 
311.585,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan, minkä jälkeen urakan 
enimmäishinta on yhteensä 1.016.135 euroa (ilman alv).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HKR Malmin terminaali tarjous 11-2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittämispäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti 5.5.2015 oikeuttaa 
HKL-Infrapalvelut tekemään rakennuttamissopimuksen Malmin bussi-
terminaalin muutostöistä HKR-Rakennuttajan kanssa urakka rakennut-
tajapalkkioineen ja rakennuttajan arvioimine lisä- ja muutosvarauksi-
neen on yhteensä 704.550,00 euroa (ilman alv).
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Malmin muutostöiden yhteydessä toteutettiin myös Malmin ylikulkusil-
lan peruskorjaus, jonka kustannukset kohdistuivat Helsingin rakennus-
virastolle. HKR-Rakennuttaja ohjasi sekä sillan että bussiterminaalisil-
lan työn suunnittelua sekä toteuttamista.

Purettaessa terminaalisillan teräsbetonilaattaa vesipiikkaamalla paljas-
tui vuonna 1994 tehdyn laatan betonin voimakkaat laadunvaihtelut. Va-
litussa purkumenettelyssä tarkoituksena oli poistaa teräsbetonilaatasta 
vain jonkin verran pinnasta; käytännössä tämä toteutui osittain suunni-
tellun mukaisesti, mutta välillä betonin voimakkaasta laadunvaihtelusta 
aiheutui, että teräsbetonilaatan pintaa poistettaessa mentiin läpi koko 
teräsbetonirakenteesta, jolloin todennäköisesti vaurioitettiin myös teräs-
betonilaatan alla olevaa vesieristettä. Mikäli vesieriste vaurioituu, mer-
kitsee se, että sillan pitkäaikaiskestävyys heikentyy olennaisesti. Käy-
tännössä betonilaatan laadunvaihtelusta aiheutui, että laattaa jouduttiin 
purkamaan noin puolella terminaalisillan pinta-alasta kaikki kerrokset, 
vesieriste mukaan lukien sekä rakentamaan uudet kerrokset. Teräsbe-
tonilaatan toisella puoliskolla purkumenetelmä vaihdettiin suunnitel-
masta poiketen timanttisahaukseksi niin, että alapuoliset kerrokset ei-
vät pääse vaurioitumaan. Työtavan muutoksesta aiheutui merkittäviä li-
säkustannuksia.

Edellä selvityksen lisäksi urakassa tehtiin sellaisia sähkötöitä ja termi-
naalin katoksen vahvistustöitä, jotka eivät kuuluneet alkuperäiseen 
urakkasuunnitelmaan, mutta jotka olivat käytännössä välttämättömiä 
terminaalin kunnostamiseksi.

Nyt päätettävien lisä- ja muutostöiden jälkeen muutostyöurakan koko-
naishinta on 1,016 milj. euroa. Jokeri 2 -hankkeen hankesuunnitelmas-
sa tämän hankeosuuden kustannukseksi oli arvioitu 0,6 milj. euroa, jo-
ten kustannukset ovat tämän hankeosuuden osalta ylittäneet alun perin 
arvioidun olennaisesti (69 %). Koko Jokeri 2 -hankkeen hankesuunni-
telman kustannukset (43,1 milj. euroa, MAKU 4/2015) ovat kuitenkin, 
nyt kysymyksessä olevasta hankkeesta huolimatta, alittumassa koko 
hankkeen osalta selvästi eli noin 25 %.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HKR Malmin terminaali tarjous 11-2015
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittämispäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 05.05.2015 § 80

HEL 2015-005317 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa HKL-Inf-
rapalvelut tekemään rakennuttamissopimuksen Malmin bussiterminaa-
lin muutostöistä HKR-Rakennuttajan kanssa 571.000,00 euron (ilman 
alv) urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan käyttämään ura-
kassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään 
100.000,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan.

Hyväksyttäväksi esitetty urakka rakennuttajapalkkioineen ja rakennutta-
jan arvioimine lisä- ja muutosvarauksineen on yhteensä 704.550,00 eu-
roa (ilman alv).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi


