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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 12.03.2014 § 88

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Länsimetron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion 
siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. eu-
roa (MAKU 10/2013).

Käsittely

12.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 
kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Tuomo Valokainen oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kan-
nattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään länsimetron lisärahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
päässä HKL selvittää, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijät, 
jotka koskevat Länsimetron hintamuutoksia ja aikataulua.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin sen 
varmistamiseksi, että uusia ylityksiä ei enää pääse tapahtumaan länsi-
metron kustannusosuudessa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen. 
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

1 äänestys

JAA-ehdotus:
Hyväksyessään länsimetron lisärahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
päässä HKL selvittää, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijät, 
jotka koskevat Länsimetron hintamuutoksia ja aikataulua. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Yr-
jö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kanto-
la, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Na-
sima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 48
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Mohamed Abdirahim Hussein, 
Katriina Juva, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse 
Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Ta-
tu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura 
Salla, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaa-
vuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
ryhtyy toimiin sen varmistamiseksi, että uusia ylityksiä ei enää pääse 
tapahtumaan länsimetron kustannusosuudessa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Heidi 
Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Mutti-
lainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, 
Pekka Saarnio, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 1
Harri Lindell

Tyhjä: 55
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Selja-
vaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Katriina Juva, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Pac-
kalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjo-
ki, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettujen Tuomo Valokai-
sen ja Yrjö Hakasen ehdottamia toivomusponsia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 236

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin-
valtuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Länsimetron hankesuunnitel-
man tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsingin osuus kustannuk-
sista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 10

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä is-
tuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esitti kaupunginhallituk-
selle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi länsimetroa 
koskevan alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enim-
mäismäärän korottamisen 217,5 miljoonaan euroon (MAKU 10/2013).

Lisäksi johtokunta päätti todeta seuraavaa: 
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen 
kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johto-
kuntaa pidettävän jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetro-
hankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityk-
sestä.

1. Aikaisemmat päätökset
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Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunni-
telman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkiste-
tun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv 
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin 
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen hy-
väksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien toteut-
tamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä toivomus-
pontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat es-
teettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien vene-
laituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan taide-
metroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla kor-
keatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antoi Länsimetro 
Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 miljoonalle 
eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 2012 laati-
maan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 (alv. 0 %). miljoonaa 
euroa.

2. Toivomusponsiin liittyvät ratkaisut

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetystä ratkaisusta, jossa vain pääsi-
säänkäynti rakennetaan esteettömäksi, Länsimetro toteuttaa asemien 
kaikki sisäänkäynnit esteettöminä. Tämän linjauksen on esittänyt myös 
rakennusvalvonta. 

Toivomusponsi 2

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.
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Toivomusponsi 3

Länsimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus. Han-
keen taidemäärärahat eivät tulle riittämään kaikkien taideteosten toteut-
tamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myöhemmin on 
varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla. 

Toivomusponsi 4

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

3. Länsimetron kustannusten jakamien Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutu-
man mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kus-
tannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon 
maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteelli-
sesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat 
hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat 
toteutuneiksi. 

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden indeksitarkistetuista ko-
konaiskustannuksista, mutta ei muista syistä aiheutuvia lisäkustannuk-
sia.

4. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio

Länsimetron hankesuunnitelman kustannusarvio kokonaisuudessaan 
oli 713,6 M€, ja Helsingin osuudeksi siitä arvioitiin 203,6 M€. Indeksitar-
kistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden mukaisesta rat-
kaisusta on tällä hetkellä 873,6 M€ (MAKU 10/2013, toteutuneet indek-
si ja olettama 4,5% vuotuiselle indeksinousulle hankkeen loppuun) ja 
Helsingin osuus siitä on 248,7 M€, eli indeksikorotusta Helsingin osuu-
desta on tällä hetkellä 45,1 M€.

5.      Hankesuunnitelman kustannusylitykset Helsingin alueella

Rakentamisen edetessä on jouduttu tarkistamaan useita hankesuunni-
telman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron periaatteita 
noudattaen. Muutokset liittyvät mm. kallioperään sekä hankesuunnitel-
man laatimiseen jälkeen muuttuneisiin viranomaisvaatimuksiin. Suurim-
mat muutokset liittyvät seuraaviin asioihin:

1. Laatuun ja turvallisuuteen panostaminen mm.:
a)savunpoiston korvausilmamäärän kaksinkertaistuminen, joka 
edellyttää suurempia teknisiä tiloja ja kuiluja (paloviranomainen)
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b)esteettömyyden toteutuminen asemien molemmilla sisään-
käynneillä (rakennusvalvonta)
c)sähkötilojen siirtäminen pois laituritason alapuolelta liittyen ko-
kemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta (pelastustur-
vallisuus)

2. Kallioperän laatu ja sen vaatimat muutokset kalliorakentamises-
sa

3. Rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. työtunnelijärjestelyt 
Myllykalliossa ja Ruoholahdessa sekä Vuosaaren huoltoraide 
(rakentamisaikataulun turvaaminen)

4. Maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen määrä on näkynyt 
tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa . 

5.1. Louhinnat

Syynä tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on rik-
konaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin injektointimassame-
nekkeihin, lujituspultituksiin sekä hidastanut töiden etenemistä. Koivu-
saaren aseman kohdalla porapaaluttaminen täyttöalueilla on ollut enna-
koitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla itäinen sisäänkäynnin koh-
dalla kallion heikko laatu johti raskaisiin betonirakenteisiin. Asemien 
louhintalaajuudet ovat kasvaneet hankesuunnitelmassa olleista savun-
poiston korvausilmamäärän kaksinkertaistumisesta johtuen sekä siksi, 
että Rautatieaseman vesivahingon johdosta asemien sähkölaitteet si-
joitetaan laituritasolle hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuolei-
sen ratkaisun sijaan.

5.2. Rakentaminen

Lauttasaaren urakan tarjous on edullinen. Koivusaaren urakkakilpa jou-
duttiin uusimaan, sillä ensimmäisessä tarjouskilvassa saatiin vain yksi 
tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa edulli-
sempi voittanut tarjous, joka sekin ylittää hankesuunnitelman arvion.  
Tärkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em. laajuusmuutokset se-
kä se, että hankesuunnitelmasta poiketen molemmat sisäänkäynnit ra-
kennetaan esteettömiksi eli aseman molemmissa päissä on hissit. Koi-
vusaaren aseman kustannusarviota nostaa myös se, että asemaraken-
nus on muutettu kaksikerroksiseksi niin, että tulevalta Vaskilahdentieltä 
on katutason yhteys metroasemalle.

5.3. LVISE urakat 

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan huo-
mioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla tarjoushin-
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nat ylittävät huomattavasti kustannusennusteen, vaikka tarjouksia on 
saatu 5-6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella kilpailu on ollut 
tiukkaa.

5.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttämät työ-
naikaiset kalliosuunnittelutehtävät (injektoinnit, lujitukset). Samoin eri-
tyisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren ase-
man itäisen sisäänkäynnin osalta varautuminen niin olemassa olevaan 
kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin vahvistuneeseen, 
ostoskeskukseen liittymiseen. Lisäksi ko. sisäänkäyntiyhteyden kallio-
tekniset vaikeudet ovat edellyttäneet raskaiden betonirakenteiden 
suunnittelua.

Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samoin haastavien kohtien 
ratkaisemiseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen 
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

5.5. Verkostojen siirrot 

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettäviä kunnallisteknisiä 
verkostoja (vesi, jätevesi, sähkö, puhelin) jouduttiin siirtämään huomat-
tavasti ennakoitua enemmän.

5.6. Vuosaaren huoltoraide

Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei ol-
lut varattuna määrärahaa. HKL:n ehdotuksesta päätettiin, että puolet 
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Länsimetrolle. Helsingin 
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun hintata-
sossa on 0,5 milj. euroa. 

5.7. Väestösuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa väestösuojien varustamiseen ei 
ollut varattuna määrärahaa. 

5.8. Yhteenveto kustannusylityksistä

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

kustan-
nustaso 
10/2007

sopimuk-
set ja to-
teuma

hanke-
suunn.

ennuste ylitys ylitys % sidottu laskutus

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 % 93,5 71,4
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Koivusaari 39,9 49,1 9,3 23,2 % 54,3 16,6
Lauttasaari 36,3 40,6 4,4 12,1 % 45,2 16,1
Ratasähkö ja turvalait-
teet

29,1 16,7 -12,5 -42,8% 20,4 5,4

Suunnittelu ja raken-
nuttaminen

23,0 36,0 13,0 56,3 %  40,7 34,1

Huoltoraide 0,0 0,5 0,5 -  -    0,5
Muut 4,6 2,3 -2,3 -50,0%  2,1  0,0
Päällysrakenne –kil-
pailutuksessa

8,8 6,8 -2,0 -23,0%   -    0,6

YHTEENSÄ 203,6 234,4 30,8 15,1 %      256,2  144,6

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman jaotte-
lulla [M€]:

2007/10 hintatasossa hanke-
suunn.

ennuste ylitys ylitys%

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 %
Rata 37,9 23,5 -14,4 -38,0 %
Asemat 76,2 89,7 13,5 17,7 %
Maaperä- ja kalliotutkimukset 1,4 1,4 0,0 0,0 %
Rakennuttaminen 7,0 11,0 4,0 56,5 %
Suunnittelu 16,0 25,0 9,0 56,5 %
Muut odottomattomat 3,1 1,3 -1,8 -58,1 %
YHTEENSÄ 203,6 234,4 30,8 15,1 %

6. Yhteenveto kustannuksista

Koko hankkeen kustannusennuste on tällä hetkellä 979,2 M€ (MAKU 
10/2013), eli kustannusennuste on noussut 105,6 M€ alkuperäisen kus-
tannusarvion ollessa 873,6 M€ (MAKU 10/2013). 

Kappaleessa 5 esitetty kohonnut kustannusennuste 234,4 M€ (Helsin-
gin osuus kustannustasossa 10/2007) on indeksitarkistettuna 279,1 M€ 
(MAKU 10/2013). Kustannukset ovat siis kohonneet alkuperäisestä 
248,7 miljoonasta eurosta 30,4 M€. Valtion osuus kattaa 30 % hanke-
suunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista.

Lisäksi kustannusennustetta nostaa hankesuunnitelmaan sisältymätön 
Lauttasaaren ja Koivusaaren väestönsuojien rakentaminen yhteensä 
3,0 M€. 

Kustannusennuste perustuu toteutumiin ja ennusteeseen tulevista töis-
tä, eikä näin sisällä lainkaan hankevarauksia. Edellä esitettyjen lisäksi 
hankkeelle on siis syytä varata 10,0 M € hankevaraus, joka luo edelly-
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tykset Helsingin maksuosuuteen vielä mahdollisesti tulevien lisätöiden 
hallinnollisen käsittelyn sujuvuuteen. 

Taulukko kustannuksista:

 hanke-
suunn. (MA-
KU 10/2007)

hanke-
suunn. (MA-
KU 10/2013)

kust.-ennus-
te (MAKU 
10/2007)

päivänhinta 
(MAKU 

10/2013)
Koko hanke [M€] 713,6 873,6 - 979,2
Helsingin osuus [M€] 203,6 248,7 234,4 279,1
Valtion osuus Helsingin osuu-
desta [M€]

61,1 74,6 61,1 74,6

Helsingin osuus valtion osuus 
huomioituna[M€]

142,5 174,1 173,3 204,5

Helsingin osuus [%] 28,5 28,5  28,5
Väestösuojat [M€]    3,0
Hankevaraus [M€]    10,0
Korotusesitys Helsingin osuu-
deksi [M€]

   217,5

Päivänhinta on tehdyt kaupat + tulevat kaupat päivän kustannustasos-
sa.

7. Aikataulu

Projektin pääaikataulua ei voida tällä hetkellä esitti koska Siemens ei 
SteCo:ssa (9.12.2013) esitetystä pyynnöstä huolimatta ole toimittanut 
uutta realistista, päivitettyä aikataulua. 

Merkittävimmät muutokset aikatauluun tulevat olemaan:

 M100 ja M200 asennusten uudelleen järjestely. Siemens ilmoitti 
22.11.2013, että M200 protoasennukset keskeytetään ja siirrytään 
M100 sarja-asennuksiin. M100 sarja-asennukset voivat alkaa vasta 
huhtikuussa 2014. HKL on hyväksynyt aikataulun muutoksen, eh-
dolla että se ei vaikuta kokonaisaikatauluun, mutta on odotettavissa 
että tällä muutoksella on merkittävä vaikutus kokonaisaikatauluun.

 Laituriovien tekninen ratkaisu on myöhässä tällä hetkellä 16 kk ver-
rattuna etenemissopimukseen. Tammikuun 2014 aikana pyritään te-
kemään lopullinen päätös teknisestä ratkaisusta. Aikatauluvaikutus 
tulee olemaan merkittävä.

 Länsimetron rakennustyöt ovat viivästyneet, josta johtuen Siemens 
ei pääse aikataulun mukaisesti tekemään omia asennustöitään. Vii-
västykset ovat 5 – 8,5 kk. Siemensin tulee kuitenkin sopeutua tilan-
teeseen joustavasti, jotta aikatauluvaikutus voidaan minimoida.
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8. Kustannukset

Länsimetron suurimmat yksittäiset kustannusriskit liittyvät kulunvalvon-
nan toteuttamiseen. Tässä vaiheessa tiedossa olevat kustannuslisäyk-
set sisältyvät ennusteeseen, mutta niitä mahdollisia kustannuslisäyk-
siä/-vähennyksiä, joita osapuolille (Länsimetro/Siemens) aiheutuu vuo-
den 2015 lopussa käynnistyvän välimiesoikeudenkäynnin perusteella, 
ei tässä vaiheessa voi arvioida. 

Länsimetron hankinnoista merkittävimmät hankinnat on jo päätetty eikä 
mitään olennaisia uusia kustannuksia ole näkyvissä. Länsimetron Hel-
singin osuuden kustannuksista on tähän mennessä sidottu 256,2 M€ eli 
92 % ennusteen kustannuksista, joka sekin kertoo siitä, että kustannus-
riskit ovat rajalliset. Mahdollisesta aikataulun pitkittymisestä syntyy 
väistämättä rahoituskustannuksia sekä kustannuksia saamatta jäävistä 
hyödyistä.

9. Asemiin liittyvät päätökset

Asemien rakentamiseen liittyvät ratkaisut on tehty Länsimetro Oy:n hal-
lituksessa. Hallitus on ottanut huomioon viranomaisten vaatimukset. 
Lauttasaaren aseman osalta päätös tehtiin 19.10.2012 ja Koivusaaren 
aseman osalta 13.11.2013.

Käsittely

23.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Lisäys kappaleen 1 jälkeen: Liikennelaitos -liikelaitok-
sen johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen kustannusseurannan ta-
pahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettävän jat-
kossa asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetrohankkeen kustannusra-
kenteen muutoksista ja kustannusten kehityksestä.

Kannattajat: Kimmo Kokkila

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen: 

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyväksyä, että näin 
suuria hankesuunnitelmaylityksiä Länsimetron hankesuunnitelmassa il-
man, että asiassa tehdään mitään korjaavia toimenpiteitä. Helsingin 
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myös aikaisemmin ottanut 
voimakkaasti kantaa liikennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm. huonos-
ta valmistelusta ja suunnittelusta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee kehottaa HKL:ää 
ryhtymään pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien 
ylityksiä tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda johto-
kunnalle käsiteltäväksi helmikuun 2014 aikana.  

Kannattajat: Sinikka Vepsä

Vastaehdotus:
Kari Kälviä: Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisätä viimeiseksi lauseeksi:

Länsimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 päivätyn muistion mukaiset 
aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin 
50 milj. euroa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Lisäys kappaleen 1 jälkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen kustannusseurannan tapah-
tuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettävän jatkossa 
asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetrohankkeen kustannusrakenteen 
muutoksista ja kustannusten kehityksestä.

EI-ehdotus: Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyväksyä, 
että näin suuria hankesuunnitelmaylityksiä Länsimetron hankesuunni-
telmassa ilman, että asiassa tehdään mitään korjaavia toimenpiteitä. 
Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myös aikaisemmin 
ottanut voimakkaasti kantaa liikennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm. 
huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee kehottaa HKL:ää 
ryhtymään pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien 
ylityksiä tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda johto-
kunnalle käsiteltäväksi helmikuun 2014 aikana.  

Jaa-äänet: 6
Kari Kälviä, Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, 
Lilja Tamminen

Ei-äänet: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Marjaana Syrjälä

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kappaleen 1 jälkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen kustannusseurannan tapah-
tuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettävän jatkossa 
asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetrohankkeen kustannusrakenteen 
muutoksista ja kustannusten kehityksestä.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 6
Kari Kälviä, Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, 
Lilja Tamminen

Tyhjä: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Poissa: 1
Marjaana Syrjälä

Ari Lehtinen jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:

Hankepäätökset pitää olla niin selkeästi tehty, että siitä saa kyllin sel-
västi käsityksen kokonaisuudessaan koko hankkeesta sekä läpinäky-
vyys pitää näkyä joka osa-alueella. Länsimetron hankesuunnitelman 
rakentamiskustannusten enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta 
näin ei ole menetelty. Esityksessä on sekoitettu koko länsimetronraken-
taminen ja Helsingin osuus sekä tuotu epäoleellisia asioita esille kuten 
Helsingin Kaupungin Valtuuston ponsi esitykset.

Hankepäätös länsimetron toteuttamisesta tehtiin Helsingin kaupungin 
Liikennelaitoksen lautakunnassa 20.3.2008. Helsingin ja Espoon kes-
ken sovitun periaatteen mukaan kaupunkien maksuosuudet perustuvat 
kaupunkien kesken sovittuun rajalta poikki -periaatteeseen. Kaupungit 
maksavat metron toteuttamisesta koituvat kustannukset omilla alueil-
laan. Länsimetro Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan Helsingin 
osuus hankkeen kustannuksista on 28,9 % (206,2 milj. euroa), josta 
valtion osuus on valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaisesti 30 %. 
Helsingin netto-osuudeksi tällöin Länsimetron kustannuksista tulee näin 
144,3 milj. euroa.

HKL:n johtokunta ei voi hyväksyä sitä, että aikaisemmasta länsimetron 
hankesuunnitelmasta poiketen tehdään ylityksiä melkein joka osa- aluil-
la, louhinnat 16 milj. euroa (26 %), rakentaminen 16,2 milj. euroa (34 
%), LVISE 7,4 milj. euroa (42 %), suunnittelu ja rakentaminen 13 milj. 
euroa (56 %), tämän lisäksi väestösuojia ei ole huomioitu hankesuunni-
telmassa lainkaan. Kustannusriskien osalta on myös todettava, että ris-
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ki suuri sillä 106 milj. euron kustannusriski on jo toteutunut, eikä riskiä 
ole lainkaan informoitu HKL:n johtokunnalle etukäteen niin, että kustan-
nusriskiä olisi voitu hyvissä ajoin vähentää.

Tämän lisäksi HKL:n johtokunnan jäsenille jaetussa asiapapereissa il-
menee se, että ylitykset ovat olleet tiedossa jo vuonna 2012. Helsingin 
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on omassa lausunnossaan jo 
19.5.2008 kiinnittänyt huomioita metron kulunvalvontatekniikan uusi-
mista koskevan hankesuunnitelman tarkistamisen osalta siihen, että sil-
loinen hankesuunnitelman kustannusarvio oli 115 milj. euroa. eli 45 
milj. euroa (yli 60 %) hyväksyttyä hankepäätöstä enemmän.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että edellä toteutetun suuruinen 
kustannusarvon nousu on lähtökohtaisesti kestämätön ja kyseenalais-
taa hankesuunnitelman laatutason. Toisen kerran Helsingin kaupungin 
talous- ja suunnittelukeskus toteaa metrovarikon kehittämisen hanke-
suunnitelman osalta Helsingin kaupungin valtuuston käsittelyssä elo-
kuussa 2012 seuraavaa:

Talous- ja suunnittelukeskus kiinnittää lausunnossaan 3.8.2012 huo-
miota hankkeen kustannustason nousuun ja hankkeen valmisteluta-
paan. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä on ollut epäjohdonmu-
kaista, ettei metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelmaan ole sisäl-
lytetty automaattisen kulunvalvontajärjestelmän lisäkustannuksia jo 
alun perin, koska Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metro-
järjestelmän automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisältyi kuitenkin ole-
massa olevan varikon alueen automatisoitu kulunvalvontajärjestelmä. 
Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Liikennelaitos-liikelaitoksen 
tulee ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi 
parantamiseksi.

Näkisimme, että olisi ollut erittäin tärkeää kunnallisendemokratian ja 
päätöksen läpinäkevyyden takia, että HKL:n johtokunta olisi velvoitta-
nut liikennelaitosta ryhtymään pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia 
hankesuunnitelmia ylityksiä tule toteutumaan. Toimenpide ehdotukset 
pitää tuoda HKL:n johtokunnalle käsiteltäväksi helmikuussa 2014 men-
nessä.

Kari Kälviä jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:

Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisätä viimeiseksi lauseeksi: Länsimet-
ron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 päivätyn muistion mukaiset aikatau-
lun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin 50 milj. 
euroa.

09.01.2014 Palautettiin
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19.12.2013 Palautettiin
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