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Oka, Sakari
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Muut

Judström, Yrjö hallintojohtaja
Jurva, Toni yksikön johtaja
Kuukankorpi, Arttu yksikön johtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja

poissa: 49§
Lähdetie, Artturi yksikön johtaja
Rajakallio, Karoliina yksikön johtaja
Sikkilä, Kaisa viestintäassistentti
Mutka, Rain hallintopäällikkö
Kokkinen, Matti asiantuntija

paikalla: 49§

Puheenjohtaja

Tuomas Rantanen 48-57 §
Riina Simonen 58-60 §

Esittelijät

Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
48-52 §

Karoliina Rajakallio yksikön johtaja
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53-54 §
Artturi Lähdetie yksikön johtaja

55-56 §
Toni Jurva yksikön johtaja

57 §
Yrjö Judström hallintojohtaja

58-60 §

Pöytäkirjanpitäjä

Rain Mutka hallintopäällikkö
48-60 §
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§ Asia

48 TJ/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

49 TJ/5 Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäis-
rajan korottaminen Helsingin osalta

50 TJ/2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten osallistuminen Poh-
joismaiseen Paikallisliikennekonferenssiin Helsingissä 15.-17.6.2016

51 TJ/3 Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan ja liikennelaitos-liikelaitoksen 
toimintakertomus 2015

52 TJ/4 Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n hankintaoikaisuvaatimus arkkitehti- ja pää-
suunnittelutehtävien puitejärjestelyn hankinnasta

53 TO/1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Leo Straniuksen 
aloitteesta vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi Hel-
singissä

54 TO/2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Yrjö Hakasen toivo-
musponnesta nro 2 mahdollisuuksista ehkäistä lippujen hintoihin esi-
tettyjä korotuksia ja kiirehtiä Raide-Jokeria

55 INKA/1 Virve-toistimien uusiminen ja antenniverkon parannus

56 INKA/2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunkisuunnitte-
luvirastolle Kruunusillat-hankkeen Laajasalon raitiotieyhteyden yleis-
suunnitelmasta

57 KUPI/1 Raitiotieradan katukiveys- ja saumaustöiden hankinta

58 YHPA/1 Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

59 YHPA/2 Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

60 YHPA/3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 48
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikennelaitos -liike-
laitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Lehti-
sen ja Tammisen sekä varatarkastajiksi jäsenet Okan ja Kälviän.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 49
Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enim-
mäisrajan korottaminen Helsingin osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi länsimetroa 
koskevan alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enim-
mäismäärän korottamisen 250,1 miljoonaan euroon.

Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että länsimet-
rohankkeelle myönnettyä kaupungin takausvaltuutusta korotettaisiin 20 
milj. eurolla niin, että takausvaltuus olisi tämän korotuksen jälkeen yh-
teensä 268 milj. euroa. Johtokunta katsoo, että takausvaltuuden nosto 
on länsimetrohankkeen loppuun saattamiseksi välttämätöntä. 

1. Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkiste-
tun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv 
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin 
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antaa Länsimet-
ro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 miljoonalle 
eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 2012 laati-
maan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunginvaltuusto on 12.3.2014 (88 §) päättänyt hyväksyä Länsimet-
ron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsin-
gin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 
10/2013). Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen arvio indeksikorja-
tuksi kokonaishinnaksi oli tuolloin yhteensä 979,1 M€, mistä Helsingin 
osuudeksi arvioitiin 279,1 M€.

2. Hankesuunnitelman tarkistaminen 2016

Hankesuunnitelma tarkistettiin 2014, jolloin metrotunnelien ja asemien 
louhinnat oli saatu lähes päätökseen, talonrakennusurakat olivat käyn-
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nistymässä ja LVISE-urakat oli pääosin hankittu. Rakentamisen aika-
taulu perustui tuolloin arvioon, että automaattimetron henkilöliikenne al-
kaa vuoden 2015 lopulla.

Rakentamisen edetessä on myös vuoden 2014 tehdyn hankesuunnitel-
man tarkistamisen jälkeen jouduttu tarkentamaan suunnitelmia lukuis-
ten yksityiskohtien osalta, mistä on aiheutunut suunnitelmamuutoksia ja 
niistä edelleen lisä- ja muutostöitä. Suurimmat hankkeeseen muutoksia 
aiheuttaneet syyt liittyvät seuraaviin asioihin.

2.1. Louhinnat

Muutokset vuoden 2014 tarkistuksen jälkeen ovat aiheuttaneet Lautta-
saaren itäisen liukuporraskuilun huonosta kalliolaadusta johtuvat beto-
niset tukikaaret sekä varautuminen ostoskeskuksen säilymiseen tuke-
malla vanha rakennus turvallisesti louhintojen ajaksi. Nämä ovat kas-
vattaneet kustannuksia 3,6 M€. Louhintojen jälkeen on edelleen joudut-
tu turvautumaan täydentäviin kallion jälkitiivistyksiin, joiden kustannus-
vaikutus on noin 1 M€. 

2.2. Rakentaminen

Koivusaaren aseman merenalaisuus on nostanut kustannuksia merkit-
tävästi 2014 arvioitua enemmän. Suurimpia lisäkustannuseriä on me-
renvastaisten rakenteiden ratkaiseminen niin, että tulvariski voitiin vält-
tää koko rakentamisen ajan (n. 1 M€). Tarjousvaiheen suunnitelmat 
edellyttivät tarkentamista erityisesti liimapuu sekä teräsrakenteiden 
osalta (n. 2,3 M€). Rakenteiden sijoitusluvan saaminen katualueelle vii-
vytti rakennusluvan myöntämistä, joka johti rakentamisen pysähtymi-
seen joulukuussa 2014 (n. 1,4 M€). Toteutuneet suoritemäärät ovat 
kasvaneet 2014 arvioidusta (3,8 M€). Projektinjohtourakan tavoitehinta 
ylittyy ja sopimusrakenteen mukaisesti sen vaikutus on n. 2,2 M€. (Ura-
koitsija palkkio pienenee tähän liittyen 0,8 M€.)  Tämän lisäksi on jou-
duttu tekemään lukuisia pienempiä lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 4,7 
M€ edestä. 

Lauttasaaren aseman rakennusurakan kustannuksia ovat vuoden 2014 
tarkistuksen jälkeen korottaneet louhintaurakan itäisen sisäänkäynnin 
em. lisätyöt jotka viivyttivät rakennusurakan aloitusta lähes vuodella. 
Tämä johti väistämättömiin urakan kiihdytyskustannuksiin ratatöiden 
etenemisen varmistamiseksi (1,2 M€). Aikataulun pitämisen varmista-
miseksi laituri muutettiin mosaiikkibetonista kivilaattoihin (1,4 M€). Ase-
maurakan alueella on jouduttu vesivuotojen tukkimiseksi jälkitiivistystöi-
hin (0,6 M€). Gyldenintien sisäänkäynnin jännebetonipalkkien sekä te-
räs- ja liimapuurakenteiden muutokset (0,6 M€). Rakenteiden betoni- ja 
raudoitusteräsmäärät kasvoivat 2014 tilanteeseen verrattuna mm. kal-
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liovastaisten rakenteiden täsmennyttä (1,8 M€). Tämän lisäksi on mm. 
edellä mainittuihin töihin liittyen jouduttu tekemään lukuisia pienempiä 
lisä- ja muutostöitä kaikkiaan n. 6,0 M€ edestä.

2.3. LVISE urakat 

Suunnittelun tarkentuessa LVI-kanavien ja johtojen reitityksiä on jou-
duttu vaihtamaan aikaisemmin suunnitellusta sekä kasvattamaan jär-
jestelmien toiminnallista mitoitusta toimivan kokonaisuuden aikaansaa-
miseksi. LVISE kustannuksia on korottanut myös CE-merkintään liittyvä 
heinäkuussa 2014 voimaan astunut lainsäädäntö. Metron rakentami-
seen tarvitaan paljon tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää. Tämä on joh-
tanut paikalliseen hyväksyntään rakennusvalvontojen kanssa ja edel-
leen mm. LVI-kanavien ainevahvuuksien kasvattamiseen urakkasopi-
muksen mukaisista. Tämänkaltaiset muutokset nostavat osaltaan ra-
kennuskustannuksia. 

Koivusaaren osalta LVI-järjestelmän muutosten kustannusvaikutus 
2014 jälkeen on ollut kaikkiaan 2,3 M€ ja sähköjärjestelmän 1,3 M€ se-
kä muiden erillisjärjestelmien 1,0 M€.   

Lauttasaaren asemalla vastaavat lisäkustannukset ovat 2,7 M€, 2,1 M€ 
ja 0,7 M€.

2.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelun edetessä on syntynyt tarve täydentää ja osin myös muut-
taa aikaisempia suunnitelmia edellä esitettyihin lisä- ja muutostöihin liit-
tyen. Suunnittelukustannukset ovat kasvaneet vuoden 2014 jälkeen 0,7 
M€.

Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samojen aiheiden ratkaise-
miseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen nostaa 
osaltaan rakennuttamisen kustannuksia 3,5 M€.

2.5. Verkostojen siirrot 

Louhintavaiheessa tehtiin tarvittavat teknisten järjestelmien siirrot mm. 
kunnallisteknisiä linjastoja sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Em. 
siirtojen palauttamisen kustannukset ylittävät 2014 ennusteen kaikki-
aan 0,8 M€.   

2.6. Vuosaaren huoltoraide

Ei kustannusvaikutuksia 2014 jälkeen.

2.7. Väestösuojat
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2014 valtuusto päätti, että Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien työ-
tunnelit varustetaan sisäasiainministeriön määrittelyjen mukaisiksi liik-
kuvan väestön väestönsuojiksi. Ei kustannusvaikutusta 2014 jälkeen.

2.8 Ratasähkö ja turvalaitteet

Automaattimetron peruunnuttua käynnistettiin 2014 joulukuussa kor-
vaavan turvalaitejärjestelmän hankinta. Hankintayksikkönä on HKL ja 
Länsimetro Oy kattaa kustannukset omalta osuudeltaan. Ratasähkön ja 
turvalaitteiden kokonaiskustannus laskee 2014 ennustetusta 8,0 M€. 
Asemille on tehty tämän johdosta muutoksia ja ne sisältyvät asemakoh-
taisiin ennusteisiin.

2.9 Päällysrakenne

Urakka oli hankintavaiheessa 2014. Ennusteessa hankinnalle ollut va-
raus ylittyy 2,8 M€. Suurelta osin lisäkustannukset johtuvat sopeutumi-
sesta edeltävien urakoiden viivästymisiin. Tämänkaltaisia kustannuse-
riä ovat mm. korvaukset henkilöstö- ja varastointikuluista sekä muille 
urakoille järjestetyt välttämättömät kuljetuspalvelut (n. 1,5 M€). Myös 
logististen yhdystunneleiden rakennustöitä on siirretty päällysrakenneu-
rakkaan (n. 0,7 M€).

Yhteenveto hankesuunnitelman tarkistuksen perusteena olevista kus-
tannusylityksistä

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman jaotte-
lulla [M€]:
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3. Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen loppukustannusarvio

Tarkistetun hankesuunnitelman loppukustannusarvio on nyt 1088,0 M€ 
missä määrässä ovat mukana kaikki jo toteutuneet kustannukset lisät-
tynä arviolla hankkeen loppuunsaattamisen kaikista kustannuksista. 
Helsingin osuus kustannuksista on 325,1 M€. 

4. Länsimetron kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutu-
man mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kus-
tannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon 
maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteelli-
sesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat 
hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat 
toteutuneiksi. 

Alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarvion perusteella Helsin-
gin kustannusosuudeksi arvioitiin 28,5 %. Nyt käsittelyssä olevan tar-
kistetun hankesuunnitelman loppukustannusennusteen mukaan Helsin-
gin kustannusosuus on 29,9 %. 

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden hankesuunnitelman 
mukaisen laajuuden indeksitarkistetuista kokonaiskustannuksista, mut-
ta ei muista syistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Valtio asetti lisäksi 240 
milj. euron katon osuudelleen vuoden 2007 hintatasossa (MAKU 
10/2007). Valtionavustukselle asetettu katto ylittyi 2015. 

Valtionavustus tulee tasata nyt tarkistettavan hankesuunnitelman mu-
kaisten loppukustannusten perusteella niin, että kummankin kaupungin 
osuus valtionavustuksesta on yhtä suuri. Valtionavustuksen määrä tu-
lee olemaan noin 22,9 % koko hankkeen kustannuksista. Tämä tarkoit-
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taa, että Helsingin osuus avustuksesta kasvaa n. 3,3 M€ ja Espoon 
osuus vastaavasti pienenee.

5. Yhteenveto länsimetrohankkeen kokonaiskustannusten kehityksestä 2007–2016

Koko hankkeen kustannusennuste on 1088 M€, eli kustannusennuste 
on noussut 240,0 M€ verrattuna alkuperäisen hankesuunnitelman in-
deksikorjattuun kokonaishintaan. Kustannusten nousu koostuu alkupe-
räiseen hankesuunnitelmaan tarvituista muutoksista ja toteutuneista 
kustannusten muutoksista, joita on selvitetty edellisessä hankesuunni-
telman tarkistuksessa 2014 ja edellä nyt käsiteltävän hankesuunnitel-
man tarkistamisen yhteydessä.

Edellä esitetty Helsingin osuus kokonaiskustannuksista on nyt tarkistet-
tavan hankesuunnitelman mukaan 325,1 M€. Kustannukset ovat siis 
kohonneet 2014 ennusteen 282,7 miljoonasta eurosta 42,4 M€. 

Nyt käsiteltävän hankesuunnitelman kustannusennuste perustuu nyt to-
teutuneisiin ja sidottuihin kustannuksiin sekä ennusteeseen tulevista 
töistä, eikä se sisällä enää lainkaan hankevarauksia.

Taulukko kustannuksista:

6. Takausvaltuuden korottaminen

Hankkeelle myönnetty takausvaltuus on määrältään 248 milj. euroa, 
mitä valtuutta on käyttämättä 32,4 milj. euroa. Edellä tarkoitetun loppu-
kustannusennusteen mukaiset kustannukset sekä rakentamisen aikais-
ten pääomitettujen korkokustannusten kattaminen sekä varautuminen 
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mahdollisesti tarvittaviin kiihdytystoimiin edellyttävät valtuuden nostoa 
20 milj. euron määrällä 268 milj. euron määrään.

7. Lausuma

Edelleen johtokunta katsoo, että on välttämätöntä selvittää yksityiskoh-
taisesti ja perusteellisesti tapahtuneiden ylitysten syyt ja mitä niiden 
välttämiseksi olisi tullut hankkeen aikana tehdä toisin. Tämä tieto on 
erittäin tarpeellista alkamassa olevien suurten infrahankkeiden, kuten 
Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen johtamisessa.

Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- 
ja rakennushanketta

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana 
hankkeen kokonaisarviointia käynnistää kustannuksiin liittyvän ulko-
puolisen arvioinnin. 

Käsittely

Esteelliset: Ville Lehmuskoski

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä jakson 7 ensimmäisen kappaleen 
jälkeen seuraavan uuden kappaleen: 

"Johtokunta perää kriittistä tarkastelua Länsimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvystä hallita ja seurata länsimetron kokoluokan suunnittelu- 
ja rakennushanketta." 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
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Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 12.03.2014 § 88

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Länsimetron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion 
siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. eu-
roa (MAKU 10/2013).

Käsittely

12.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 
kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Tuomo Valokainen oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kan-
nattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään länsimetron lisärahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
päässä HKL selvittää, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijät, 
jotka koskevat Länsimetron hintamuutoksia ja aikataulua.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin sen 
varmistamiseksi, että uusia ylityksiä ei enää pääse tapahtumaan länsi-
metron kustannusosuudessa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen. 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

1 äänestys

JAA-ehdotus:
Hyväksyessään länsimetron lisärahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
päässä HKL selvittää, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijät, 
jotka koskevat Länsimetron hintamuutoksia ja aikataulua. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Yr-
jö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kanto-
la, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Na-
sima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 48
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Mohamed Abdirahim Hussein, 
Katriina Juva, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse 
Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Ta-
tu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura 
Salla, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaa-
vuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
ryhtyy toimiin sen varmistamiseksi, että uusia ylityksiä ei enää pääse 
tapahtumaan länsimetron kustannusosuudessa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Heidi 
Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Mutti-
lainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, 
Pekka Saarnio, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 1
Harri Lindell

Tyhjä: 55
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Selja-
vaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Katriina Juva, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Pac-
kalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjo-
ki, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettujen Tuomo Valokai-
sen ja Yrjö Hakasen ehdottamia toivomusponsia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 236

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin-
valtuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Länsimetron hankesuunnitel-
man tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsingin osuus kustannuk-
sista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 10

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä is-
tuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esitti kaupunginhallituk-
selle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi länsimetroa 
koskevan alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enim-
mäismäärän korottamisen 217,5 miljoonaan euroon (MAKU 10/2013).

Lisäksi johtokunta päätti todeta seuraavaa: 
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen 
kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johto-
kuntaa pidettävän jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetro-
hankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityk-
sestä.

1. Aikaisemmat päätökset
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Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunni-
telman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkiste-
tun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv 
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin 
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen hy-
väksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien toteut-
tamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä toivomus-
pontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat es-
teettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien vene-
laituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan taide-
metroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla kor-
keatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antoi Länsimetro 
Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 miljoonalle 
eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 2012 laati-
maan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 (alv. 0 %). miljoonaa 
euroa.

2. Toivomusponsiin liittyvät ratkaisut

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetystä ratkaisusta, jossa vain pääsi-
säänkäynti rakennetaan esteettömäksi, Länsimetro toteuttaa asemien 
kaikki sisäänkäynnit esteettöminä. Tämän linjauksen on esittänyt myös 
rakennusvalvonta. 

Toivomusponsi 2

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.
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Toivomusponsi 3

Länsimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus. Han-
keen taidemäärärahat eivät tulle riittämään kaikkien taideteosten toteut-
tamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myöhemmin on 
varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla. 

Toivomusponsi 4

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

3. Länsimetron kustannusten jakamien Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutu-
man mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kus-
tannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon 
maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteelli-
sesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat 
hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat 
toteutuneiksi. 

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden indeksitarkistetuista ko-
konaiskustannuksista, mutta ei muista syistä aiheutuvia lisäkustannuk-
sia.

4. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio

Länsimetron hankesuunnitelman kustannusarvio kokonaisuudessaan 
oli 713,6 M€, ja Helsingin osuudeksi siitä arvioitiin 203,6 M€. Indeksitar-
kistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden mukaisesta rat-
kaisusta on tällä hetkellä 873,6 M€ (MAKU 10/2013, toteutuneet indek-
si ja olettama 4,5% vuotuiselle indeksinousulle hankkeen loppuun) ja 
Helsingin osuus siitä on 248,7 M€, eli indeksikorotusta Helsingin osuu-
desta on tällä hetkellä 45,1 M€.

5.      Hankesuunnitelman kustannusylitykset Helsingin alueella

Rakentamisen edetessä on jouduttu tarkistamaan useita hankesuunni-
telman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron periaatteita 
noudattaen. Muutokset liittyvät mm. kallioperään sekä hankesuunnitel-
man laatimiseen jälkeen muuttuneisiin viranomaisvaatimuksiin. Suurim-
mat muutokset liittyvät seuraaviin asioihin:

1. Laatuun ja turvallisuuteen panostaminen mm.:
a)savunpoiston korvausilmamäärän kaksinkertaistuminen, joka 
edellyttää suurempia teknisiä tiloja ja kuiluja (paloviranomainen)
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b)esteettömyyden toteutuminen asemien molemmilla sisään-
käynneillä (rakennusvalvonta)
c)sähkötilojen siirtäminen pois laituritason alapuolelta liittyen ko-
kemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta (pelastustur-
vallisuus)

2. Kallioperän laatu ja sen vaatimat muutokset kalliorakentamises-
sa

3. Rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. työtunnelijärjestelyt 
Myllykalliossa ja Ruoholahdessa sekä Vuosaaren huoltoraide 
(rakentamisaikataulun turvaaminen)

4. Maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen määrä on näkynyt 
tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa . 

5.1. Louhinnat

Syynä tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on rik-
konaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin injektointimassame-
nekkeihin, lujituspultituksiin sekä hidastanut töiden etenemistä. Koivu-
saaren aseman kohdalla porapaaluttaminen täyttöalueilla on ollut enna-
koitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla itäinen sisäänkäynnin koh-
dalla kallion heikko laatu johti raskaisiin betonirakenteisiin. Asemien 
louhintalaajuudet ovat kasvaneet hankesuunnitelmassa olleista savun-
poiston korvausilmamäärän kaksinkertaistumisesta johtuen sekä siksi, 
että Rautatieaseman vesivahingon johdosta asemien sähkölaitteet si-
joitetaan laituritasolle hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuolei-
sen ratkaisun sijaan.

5.2. Rakentaminen

Lauttasaaren urakan tarjous on edullinen. Koivusaaren urakkakilpa jou-
duttiin uusimaan, sillä ensimmäisessä tarjouskilvassa saatiin vain yksi 
tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa edulli-
sempi voittanut tarjous, joka sekin ylittää hankesuunnitelman arvion.  
Tärkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em. laajuusmuutokset se-
kä se, että hankesuunnitelmasta poiketen molemmat sisäänkäynnit ra-
kennetaan esteettömiksi eli aseman molemmissa päissä on hissit. Koi-
vusaaren aseman kustannusarviota nostaa myös se, että asemaraken-
nus on muutettu kaksikerroksiseksi niin, että tulevalta Vaskilahdentieltä 
on katutason yhteys metroasemalle.

5.3. LVISE urakat 

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan huo-
mioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla tarjoushin-
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nat ylittävät huomattavasti kustannusennusteen, vaikka tarjouksia on 
saatu 5-6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella kilpailu on ollut 
tiukkaa.

5.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttämät työ-
naikaiset kalliosuunnittelutehtävät (injektoinnit, lujitukset). Samoin eri-
tyisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren ase-
man itäisen sisäänkäynnin osalta varautuminen niin olemassa olevaan 
kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin vahvistuneeseen, 
ostoskeskukseen liittymiseen. Lisäksi ko. sisäänkäyntiyhteyden kallio-
tekniset vaikeudet ovat edellyttäneet raskaiden betonirakenteiden 
suunnittelua.

Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samoin haastavien kohtien 
ratkaisemiseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen 
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

5.5. Verkostojen siirrot 

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettäviä kunnallisteknisiä 
verkostoja (vesi, jätevesi, sähkö, puhelin) jouduttiin siirtämään huomat-
tavasti ennakoitua enemmän.

5.6. Vuosaaren huoltoraide

Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei ol-
lut varattuna määrärahaa. HKL:n ehdotuksesta päätettiin, että puolet 
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Länsimetrolle. Helsingin 
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun hintata-
sossa on 0,5 milj. euroa. 

5.7. Väestösuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa väestösuojien varustamiseen ei 
ollut varattuna määrärahaa. 

5.8. Yhteenveto kustannusylityksistä

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

kustan-
nustaso 
10/2007

sopimuk-
set ja to-
teuma

hanke-
suunn.

ennuste ylitys ylitys % sidottu laskutus

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 % 93,5 71,4
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Koivusaari 39,9 49,1 9,3 23,2 % 54,3 16,6
Lauttasaari 36,3 40,6 4,4 12,1 % 45,2 16,1
Ratasähkö ja turvalait-
teet

29,1 16,7 -12,5 -42,8% 20,4 5,4

Suunnittelu ja raken-
nuttaminen

23,0 36,0 13,0 56,3 %  40,7 34,1

Huoltoraide 0,0 0,5 0,5 -  -    0,5
Muut 4,6 2,3 -2,3 -50,0%  2,1  0,0
Päällysrakenne –kil-
pailutuksessa

8,8 6,8 -2,0 -23,0%   -    0,6

YHTEENSÄ 203,6 234,4 30,8 15,1 %      256,2  144,6

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman jaotte-
lulla [M€]:

2007/10 hintatasossa hanke-
suunn.

ennuste ylitys ylitys%

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 %
Rata 37,9 23,5 -14,4 -38,0 %
Asemat 76,2 89,7 13,5 17,7 %
Maaperä- ja kalliotutkimukset 1,4 1,4 0,0 0,0 %
Rakennuttaminen 7,0 11,0 4,0 56,5 %
Suunnittelu 16,0 25,0 9,0 56,5 %
Muut odottomattomat 3,1 1,3 -1,8 -58,1 %
YHTEENSÄ 203,6 234,4 30,8 15,1 %

6. Yhteenveto kustannuksista

Koko hankkeen kustannusennuste on tällä hetkellä 979,2 M€ (MAKU 
10/2013), eli kustannusennuste on noussut 105,6 M€ alkuperäisen kus-
tannusarvion ollessa 873,6 M€ (MAKU 10/2013). 

Kappaleessa 5 esitetty kohonnut kustannusennuste 234,4 M€ (Helsin-
gin osuus kustannustasossa 10/2007) on indeksitarkistettuna 279,1 M€ 
(MAKU 10/2013). Kustannukset ovat siis kohonneet alkuperäisestä 
248,7 miljoonasta eurosta 30,4 M€. Valtion osuus kattaa 30 % hanke-
suunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista.

Lisäksi kustannusennustetta nostaa hankesuunnitelmaan sisältymätön 
Lauttasaaren ja Koivusaaren väestönsuojien rakentaminen yhteensä 
3,0 M€. 

Kustannusennuste perustuu toteutumiin ja ennusteeseen tulevista töis-
tä, eikä näin sisällä lainkaan hankevarauksia. Edellä esitettyjen lisäksi 
hankkeelle on siis syytä varata 10,0 M € hankevaraus, joka luo edelly-
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tykset Helsingin maksuosuuteen vielä mahdollisesti tulevien lisätöiden 
hallinnollisen käsittelyn sujuvuuteen. 

Taulukko kustannuksista:

 hanke-
suunn. (MA-
KU 10/2007)

hanke-
suunn. (MA-
KU 10/2013)

kust.-ennus-
te (MAKU 
10/2007)

päivänhinta 
(MAKU 

10/2013)
Koko hanke [M€] 713,6 873,6 - 979,2
Helsingin osuus [M€] 203,6 248,7 234,4 279,1
Valtion osuus Helsingin osuu-
desta [M€]

61,1 74,6 61,1 74,6

Helsingin osuus valtion osuus 
huomioituna[M€]

142,5 174,1 173,3 204,5

Helsingin osuus [%] 28,5 28,5  28,5
Väestösuojat [M€]    3,0
Hankevaraus [M€]    10,0
Korotusesitys Helsingin osuu-
deksi [M€]

   217,5

Päivänhinta on tehdyt kaupat + tulevat kaupat päivän kustannustasos-
sa.

7. Aikataulu

Projektin pääaikataulua ei voida tällä hetkellä esitti koska Siemens ei 
SteCo:ssa (9.12.2013) esitetystä pyynnöstä huolimatta ole toimittanut 
uutta realistista, päivitettyä aikataulua. 

Merkittävimmät muutokset aikatauluun tulevat olemaan:

 M100 ja M200 asennusten uudelleen järjestely. Siemens ilmoitti 
22.11.2013, että M200 protoasennukset keskeytetään ja siirrytään 
M100 sarja-asennuksiin. M100 sarja-asennukset voivat alkaa vasta 
huhtikuussa 2014. HKL on hyväksynyt aikataulun muutoksen, eh-
dolla että se ei vaikuta kokonaisaikatauluun, mutta on odotettavissa 
että tällä muutoksella on merkittävä vaikutus kokonaisaikatauluun.

 Laituriovien tekninen ratkaisu on myöhässä tällä hetkellä 16 kk ver-
rattuna etenemissopimukseen. Tammikuun 2014 aikana pyritään te-
kemään lopullinen päätös teknisestä ratkaisusta. Aikatauluvaikutus 
tulee olemaan merkittävä.

 Länsimetron rakennustyöt ovat viivästyneet, josta johtuen Siemens 
ei pääse aikataulun mukaisesti tekemään omia asennustöitään. Vii-
västykset ovat 5 – 8,5 kk. Siemensin tulee kuitenkin sopeutua tilan-
teeseen joustavasti, jotta aikatauluvaikutus voidaan minimoida.
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8. Kustannukset

Länsimetron suurimmat yksittäiset kustannusriskit liittyvät kulunvalvon-
nan toteuttamiseen. Tässä vaiheessa tiedossa olevat kustannuslisäyk-
set sisältyvät ennusteeseen, mutta niitä mahdollisia kustannuslisäyk-
siä/-vähennyksiä, joita osapuolille (Länsimetro/Siemens) aiheutuu vuo-
den 2015 lopussa käynnistyvän välimiesoikeudenkäynnin perusteella, 
ei tässä vaiheessa voi arvioida. 

Länsimetron hankinnoista merkittävimmät hankinnat on jo päätetty eikä 
mitään olennaisia uusia kustannuksia ole näkyvissä. Länsimetron Hel-
singin osuuden kustannuksista on tähän mennessä sidottu 256,2 M€ eli 
92 % ennusteen kustannuksista, joka sekin kertoo siitä, että kustannus-
riskit ovat rajalliset. Mahdollisesta aikataulun pitkittymisestä syntyy 
väistämättä rahoituskustannuksia sekä kustannuksia saamatta jäävistä 
hyödyistä.

9. Asemiin liittyvät päätökset

Asemien rakentamiseen liittyvät ratkaisut on tehty Länsimetro Oy:n hal-
lituksessa. Hallitus on ottanut huomioon viranomaisten vaatimukset. 
Lauttasaaren aseman osalta päätös tehtiin 19.10.2012 ja Koivusaaren 
aseman osalta 13.11.2013.

Käsittely

23.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Lisäys kappaleen 1 jälkeen: Liikennelaitos -liikelaitok-
sen johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen kustannusseurannan ta-
pahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettävän jat-
kossa asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetrohankkeen kustannusra-
kenteen muutoksista ja kustannusten kehityksestä.

Kannattajat: Kimmo Kokkila

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen: 

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyväksyä, että näin 
suuria hankesuunnitelmaylityksiä Länsimetron hankesuunnitelmassa il-
man, että asiassa tehdään mitään korjaavia toimenpiteitä. Helsingin 
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myös aikaisemmin ottanut 
voimakkaasti kantaa liikennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm. huonos-
ta valmistelusta ja suunnittelusta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee kehottaa HKL:ää 
ryhtymään pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien 
ylityksiä tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda johto-
kunnalle käsiteltäväksi helmikuun 2014 aikana.  

Kannattajat: Sinikka Vepsä

Vastaehdotus:
Kari Kälviä: Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisätä viimeiseksi lauseeksi:

Länsimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 päivätyn muistion mukaiset 
aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin 
50 milj. euroa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Lisäys kappaleen 1 jälkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen kustannusseurannan tapah-
tuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettävän jatkossa 
asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetrohankkeen kustannusrakenteen 
muutoksista ja kustannusten kehityksestä.

EI-ehdotus: Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyväksyä, 
että näin suuria hankesuunnitelmaylityksiä Länsimetron hankesuunni-
telmassa ilman, että asiassa tehdään mitään korjaavia toimenpiteitä. 
Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myös aikaisemmin 
ottanut voimakkaasti kantaa liikennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm. 
huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee kehottaa HKL:ää 
ryhtymään pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien 
ylityksiä tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda johto-
kunnalle käsiteltäväksi helmikuun 2014 aikana.  

Jaa-äänet: 6
Kari Kälviä, Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, 
Lilja Tamminen

Ei-äänet: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Marjaana Syrjälä

2 äänestys



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 21 (70)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

TJ/5
17.03.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kappaleen 1 jälkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen kustannusseurannan tapah-
tuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettävän jatkossa 
asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetrohankkeen kustannusrakenteen 
muutoksista ja kustannusten kehityksestä.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 6
Kari Kälviä, Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, 
Lilja Tamminen

Tyhjä: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Poissa: 1
Marjaana Syrjälä

Ari Lehtinen jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:

Hankepäätökset pitää olla niin selkeästi tehty, että siitä saa kyllin sel-
västi käsityksen kokonaisuudessaan koko hankkeesta sekä läpinäky-
vyys pitää näkyä joka osa-alueella. Länsimetron hankesuunnitelman 
rakentamiskustannusten enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta 
näin ei ole menetelty. Esityksessä on sekoitettu koko länsimetronraken-
taminen ja Helsingin osuus sekä tuotu epäoleellisia asioita esille kuten 
Helsingin Kaupungin Valtuuston ponsi esitykset.

Hankepäätös länsimetron toteuttamisesta tehtiin Helsingin kaupungin 
Liikennelaitoksen lautakunnassa 20.3.2008. Helsingin ja Espoon kes-
ken sovitun periaatteen mukaan kaupunkien maksuosuudet perustuvat 
kaupunkien kesken sovittuun rajalta poikki -periaatteeseen. Kaupungit 
maksavat metron toteuttamisesta koituvat kustannukset omilla alueil-
laan. Länsimetro Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan Helsingin 
osuus hankkeen kustannuksista on 28,9 % (206,2 milj. euroa), josta 
valtion osuus on valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaisesti 30 %. 
Helsingin netto-osuudeksi tällöin Länsimetron kustannuksista tulee näin 
144,3 milj. euroa.

HKL:n johtokunta ei voi hyväksyä sitä, että aikaisemmasta länsimetron 
hankesuunnitelmasta poiketen tehdään ylityksiä melkein joka osa- aluil-
la, louhinnat 16 milj. euroa (26 %), rakentaminen 16,2 milj. euroa (34 
%), LVISE 7,4 milj. euroa (42 %), suunnittelu ja rakentaminen 13 milj. 
euroa (56 %), tämän lisäksi väestösuojia ei ole huomioitu hankesuunni-
telmassa lainkaan. Kustannusriskien osalta on myös todettava, että ris-
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ki suuri sillä 106 milj. euron kustannusriski on jo toteutunut, eikä riskiä 
ole lainkaan informoitu HKL:n johtokunnalle etukäteen niin, että kustan-
nusriskiä olisi voitu hyvissä ajoin vähentää.

Tämän lisäksi HKL:n johtokunnan jäsenille jaetussa asiapapereissa il-
menee se, että ylitykset ovat olleet tiedossa jo vuonna 2012. Helsingin 
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on omassa lausunnossaan jo 
19.5.2008 kiinnittänyt huomioita metron kulunvalvontatekniikan uusi-
mista koskevan hankesuunnitelman tarkistamisen osalta siihen, että sil-
loinen hankesuunnitelman kustannusarvio oli 115 milj. euroa. eli 45 
milj. euroa (yli 60 %) hyväksyttyä hankepäätöstä enemmän.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että edellä toteutetun suuruinen 
kustannusarvon nousu on lähtökohtaisesti kestämätön ja kyseenalais-
taa hankesuunnitelman laatutason. Toisen kerran Helsingin kaupungin 
talous- ja suunnittelukeskus toteaa metrovarikon kehittämisen hanke-
suunnitelman osalta Helsingin kaupungin valtuuston käsittelyssä elo-
kuussa 2012 seuraavaa:

Talous- ja suunnittelukeskus kiinnittää lausunnossaan 3.8.2012 huo-
miota hankkeen kustannustason nousuun ja hankkeen valmisteluta-
paan. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä on ollut epäjohdonmu-
kaista, ettei metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelmaan ole sisäl-
lytetty automaattisen kulunvalvontajärjestelmän lisäkustannuksia jo 
alun perin, koska Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metro-
järjestelmän automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisältyi kuitenkin ole-
massa olevan varikon alueen automatisoitu kulunvalvontajärjestelmä. 
Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Liikennelaitos-liikelaitoksen 
tulee ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi 
parantamiseksi.

Näkisimme, että olisi ollut erittäin tärkeää kunnallisendemokratian ja 
päätöksen läpinäkevyyden takia, että HKL:n johtokunta olisi velvoitta-
nut liikennelaitosta ryhtymään pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia 
hankesuunnitelmia ylityksiä tule toteutumaan. Toimenpide ehdotukset 
pitää tuoda HKL:n johtokunnalle käsiteltäväksi helmikuussa 2014 men-
nessä.

Kari Kälviä jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:

Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisätä viimeiseksi lauseeksi: Länsimet-
ron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 päivätyn muistion mukaiset aikatau-
lun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin 50 milj. 
euroa.

09.01.2014 Palautettiin
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19.12.2013 Palautettiin

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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§ 50
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten osallistuminen 
Pohjoismaiseen Paikallisliikennekonferenssiin Helsingissä 15.-
17.6.2016

HEL 2016-002772 T 01 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti jäsentensä osallistumi-
sesta Pohjoismaiseen Paikallisliikennekonferenssiin Helsingissä 15. – 
17.6.2016.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Paikallisliikenneliitto ry järjestää yhteistyössä HSL:n ja Helsin-
gin kaupungin kanssa Pohjoismaisen Paikallisliikennekonferenssin Hel-
singissä 15. - 17.6.2016.  Edellisen kerran järjestämisvuoro oli Suomel-
la kymmenen vuotta sitten vuonna 2006 Turussa. Kyseessä on kahden 
perinteisen konferenssin eli Pohjoismaisen Paikallisliikennekonferens-
sin (NLTM) ja InformNordenin yhteiskonferenssi. Se mahdollistaa laaja-
alaisemman ja monipuolisemman luentotarjonnan ja vuorovaikutuksen 
pohjoismaisten osallistujien kesken.    

Kyseessä on merkittävä joukkoliikennetapahtuma Pohjoismaissa, joka 
kokoaa alan ammattilaiset ja päätöksentekijät kuulemaan korkeatasoi-
sia esityksiä sekä keskustelemaan yhdessä.

Konferenssin teema on ”Services at the Right Time – in Real Time”. 
Ohjelmassa korostetaan matkustajien oikeutta odottaa hyvälaatuisia 
joukkoliikennepalveluita täsmällisesti oikeaan aikaan ja tieto palveluista 
välittyy modernien reaaliaikaisten informaatiojärjestelmien kautta. Li-
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säksi matkalippujen hintojen pitää olla houkuttelevia ja kustannusten 
järkevällä tasolla.

Tapahtuman ohjelma

Konferenssin osallistumismaksun on 650 euroa/hlö (ilmoittautumiset 
ennen 30.4.2016). 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

http://nordicpublictransport.com/programme/
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§ 51
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan ja liikennelaitos-liikelai-
toksen toimintakertomus 2015

HEL 2016-001314 T 00 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti omasta puolestaan hy-
väksyä liikennelaitoksen johtokunnan ja liikennelaitoksen toimintakerto-
muksen vuodelta 2015 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.maunuksela(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus johtokunnalle.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan ja liikennelaitoksen toiminta-
kertomus on esityslistan liitteenä. Tekstiä muokataan painettuna ilmes-
tyvään toimintakertomukseen. Toimintakertomus ilmestyy painettuna 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.maunuksela(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus johtokunnalle.pdf
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 52
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n hankintaoikaisuvaatimus arkkitehti- ja 
pääsuunnittelutehtävien puitejärjestelyn hankinnasta

HEL 2016-000615 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla 
perusteilla hylätä Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n hankintaoikaisuvaatimuk-
sen koskien johtokunnan päätöstä 27.1.2016 (13 §) HKL:n arkkitehti- ja 
pääsuunnittelutehtävien puitejärjestelyn hankinnasta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jussi Ratsula, lakimies, puhelin: 310 35045

jussi.ratsula(a)hel.fi

Liitteet

1 Arkkitehtitoimisto Erat Oy Hankintaoikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Arkkitehtitoimisto Erat Oy Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 1

hankinta Liite 1
hankintapäällikkö Liite 1
lakimies Liite 1
yksikön johtaja Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtokunta on 27.1.2016 (13 §) päättänyt oikeuttaa HKL:n (myös ”han-
kintayksikkö”) tekemään puitesopimukset arkkitehti- ja pääsuunnittelu-
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tehtävistä hankinta-asiakirjoissa lähemmin ilmenevin ehdoin kokonais-
taloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiltä:

 Arkkitehtitoimisto ALA Oy:ltä,
 HMT Arkkitehdit Oy:ltä,
 Saatsi Arkkitehdit Oy:ltä,
 Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy:ltä,
 Arkkitehtitoimisto Arknova Oy:ltä,
 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:ltä,
 Arkkitehtuuritoimisto CJN Oy:ltä ja
 Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy:ltä

niin, että

 sopimuskausi on 22.2.2016 – 21.2.2020.
 tehtävissä sopimuksissa hinnat ovat kiinteät neljän (4) vuoden ajan. 

Hintojen suuruutta voidaan tarkistaa sopimuskaudella viranomais-
toiminnasta johtuvista syistä tai mikäli alan yleisessä kustannusra-
kenteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Hinnan muutoksissa 
noudatetaan SKOL-indeksiä.

 arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden kokonaiskustannukset tehtävien 
puitesopimusten perusteella ovat yhteensä enintään 3 400 000,00 
euroa (alv 0 %).

Hankinta perustui HKL:n tarjouskilpailuun 32H/15, jossa edellä mainit-
tujen tarjoajien kanssa tehdään puitesopimukset kokonaistaloudellisen 
edullisuuden perusteella. Asianosaisia koskeva päätös on annettu tie-
doksi sähköpostitse 3.2.2016.

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (”erityisalojen hankintalaki”) 65 
§:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan 
vastaavasti, mitä hankintaoikaisusta laissa julkisista hankinnoista 
(348/2007) (”hankintalaki”) 80–83 §:ssä säädetään.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun 
käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. 
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ot-
taa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kulues-
sa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on 
tehty.
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Erityisalojen hankintalain 60 §:n mukaan hankintayksikön tekemä pää-
tös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tie-
doksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asia-
kirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankin-
tayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä 
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä 
oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisäl-
tävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanot-
tolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana 
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa sel-
vitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaa-
nottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankin-
tayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäi-
västä.

Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje voidaan antaa 
tiedoksi myös tavallisena kirjeenä siten kuin hallintolaissa säädetään. 
Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoi-
neen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdo-
kas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Erat Oy (Erat) on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen koskien Liikenne-
laitos -liikelaitoksen johtokunnan 27.1.2016 tekemää päätöstä 13 § ark-
kitehti- ja pääsuunnittelutehtävien puitejärjestelyn hankinnasta. Hankin-
tapäätös on annettu valittajalle tiedoksi sähköisesti 3.2.2016. Eratin 
hankintaoikaisuvaatimus on saapunut HKL:lle 16.2.2016, joten hankin-
taoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus on 
esityslistan liitteenä.

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Erat vaatii, että Eratin tarjous on huo-
mioitava tarjouskilpailussa tai vaihtoehtoisesti järjestettävä tarjouskil-
pailu uudestaan.

Erat perustelee vaatimuksiaan sillä, että Erat on jättänyt tarjouksen 
hankinta-asiassa määräpäivään mennessä. Erat on kuitenkin hylätty 
tarjouskilpailussa, koska tarjouksen alaliitteet 4.3.1 - 4.3.3 ovat puuttu-
neet Eratin tarjouksesta. Hankintayksikkö on tämän vuoksi hylännyt 
Eratin tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintalain 54 §:n 6 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksel-
lään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka 
on laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen.
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Erat on hankintaoikaisuvaatimuksessaan väittänyt, että näytöksi puut-
tuvien liiteasiakirjojen toimittamisesta voidaan hyväksyä hankintalain 55 
§:n 3 momentin mukaisesti tarjoajan valaehtoinen vakuutus.

Hankintayksikkö toteaa, että edellä mainittu hankintalain 55 §:n 3 mo-
mentti ei koske hankintalain 54 §:n 6 kohtaa ja lisäksi hankintalain 55 
§:n 3 momentti koskee vain sellaisissa sijoittautumismaissa toimivien 
tarjoajien otteita tai todistuksia, joissa ei viranomaisten toimesta kirjoi-
tettaisi hankintalain 55 §:n 2 momentin mukaisia otteita. Eratin sijoittau-
tumismaa on hankintayksikön tietojen mukaan Suomi ja Suomessa kir-
joitetaan ko. otteita viranomaisten toimesta.

Oikeuskäytännössä on todettu (MAO 33/10), että tarjoajien tasapuoli-
sen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioi-
daan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle 
tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja 
kantaa osaltaan vastuun tarjouksensa sisällöstä. Hankintayksikkö ei voi 
tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täs-
mentää tarjoustaan ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole 
johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä. Tällöinkään tarjouksen täs-
mentäminen ei saa johtaa tarjouksen sisällön muuttamiseen. Tarjoajien 
tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteesta johtuen hankin-
tayksikkö ei voi myöskään korjata havaitsemiaan tarjouksen sisältöön 
vaikuttavia virheitä.

Hankintayksikkö toteaa, että edellä olevaan viitaten tarjoaja kantaa 
vastuun tarjouksensa sisällöstä. Eratin tarjouksen puutteellisuus ei ole 
johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä, joten hankintayksikkö ei edes 
voisi sallia Eratin jälkikäteen täsmentää tarjoustaan Eratin esittämällä 
tavalla.

Erat on hankintaoikaisuvaatimuksessaan vedonnut myös hallintolakiin 
(434/2003). Hallintolain 22 §:n mukaisesti hankintayksikön tulisi sallia 
asiakirjan jälkikäteinen täydentäminen. Kuten Eratkin hankintaoikaisu-
vaatimuksessaan toteaa, on hallintolaki yleislakina toissijainen erityisla-
kiin eli hankintalakiin nähden. Siten asiassa tulevat ensisijaisesti sovel-
lettavaksi hankintalain säännökset hallintolain säännösten sijaan. Han-
kintalaki ei salli tarjoajan täydentää tarjoustaan jälkikäteen.

Hankintayksikkö toteaa, että nyt kyseessä olevassa hankinnassa on 
menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden sekä tarjous-
pyyntöasiakirjojen mukaisesti. Eratin hankintaoikaisuvaatimus tulee 
edellä mainituilla perusteilla hylätä perusteettomana.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jussi Ratsula, lakimies, puhelin: 310 35045

jussi.ratsula(a)hel.fi

Liitteet

1 Arkkitehtitoimisto Erat Oy Hankintaoikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Arkkitehtitoimisto Erat Oy Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 1

hankinta Liite 1
hankintapäällikkö Liite 1
lakimies Liite 1
yksikön johtaja Liite 1

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.01.2016 § 13

HEL 2016-000615 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tekemään puitesopimukset arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävistä 
hankinta-asiakirjoissa lähemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen tehneiltä:

 Arkkitehtitoimisto ALA Oy:ltä,
 HMT Arkkitehdit Oy:ltä,
 Saatsi Arkkitehdit Oy:ltä,
 Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy:ltä,
 Arkkitehtitoimisto Arknova Oy:ltä,
 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:ltä,
 Arkkitehtuuritoimisto CJN Oy:ltä ja
 Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy:ltä
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niin, että 

 sopimuskausi on 22.2.2016 – 21.2.2020
 tehtävissä sopimuksissa hinnat ovat kiinteät neljän (4) vuoden ajan. 

Hintojen suuruutta voidaan tarkistaa sopimuskaudella viranomais-
toiminnasta johtuvista syistä tai mikäli alan yleisessä kustannusra-
kenteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Hinnan muutoksissa 
noudatetaan SKOL-indeksiä.

 arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden kokonaiskustannukset tehtävien 
puitesopimusten perusteella ovat yhteensä enintään 3 400 000,00 
euroa (alv 0 %)

Arkkitehti- ja pääsuunnittelutöitä tilataan sopimuskauden aikana myö-
hemmin yksilöityihin toimeksiantoihin kokonaistaloudellinen edullisuus 
huomioon ottaen toimittajalta, jolla on tilaajan kannalta parhaat edelly-
tykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan edellyttämän 
tarpeen ja aikataulun sekä toimittajan kapasiteetin mukaan. Tilaaja voi 
järjestää erillisten toimeksiantojen osalta minikilpailutuksen puitejärjes-
telyyn valittujen toimittajien kesken. 

Edellä kuvatusta toimeksiantojen ohjautumisesta voidaan poiketa ta-
pauskohtaisesti perustellusta syystä, esimerkiksi resurssisyyt, asiakas-
tuntemus tai toimittajan erityinen asiantuntemus.

Tilaajalla on oikeus järjestää tarkennetuista ja yksilöidyistä toimeksian-
noista erillinen avoin tarjouskilpailu.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 53
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Leo Straniuksen 
aloitteesta vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi 
Helsingissä

HEL 2015-006409 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos - liikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallituk-
selle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungilla on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2050 
mennessä. Vuoden 2020 tavoitteena on vähentää kokonaispäästöjä 30 
% vertailuvuodesta 1990. EU on asettanut vuoteen 2030 mennessä 
päästövähennystavoitteeksi 40 %.

Helsinki kasvaa voimakkaasti nyt ja suunnitelmien mukaan pitkään tu-
levaisuudessa. Kasvu aiheuttaa paineita liikennejärjestelmälle, jotta 
kaupungin elinvoimaisuus voidaan varmistaa. Tehokkaan yhdyskunta-
rakenteen edellytyksenä on, että kaikki liikkumisen kasvu Helsingissä 
ohjautuu kestäviin liikkumismuotoihin.

Vuonna 2014 kaupunginhallituksen hyväksymä Liikkumisen kehittämi-
sohjelma asettaa prioriteetiltaan ensisijaisiksi liikennemuodoiksi käve-
lyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen. Nämä liikennemuodot paitsi edistävät 
kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteita erityisesti ilmaston, ilmanlaa-
dun ja meluntorjunnan osalta, ovat myös suotuisia tilankäytöltään tiivis-
tyvässä kaupungissa. 

HKL:llä on keskeinen rooli edellä mainittujen tavoitteiden saavuttami-
sessa ja kestävän liikkumisen kehittämisessä Helsingissä. HKL vastaa 
vuositasolla noin 120 miljoonan matkustajan kuljettamisesta metro- ja 
raitioliikenteessä. 

HKL kantaa vastuunsa ilmastotavoitteiden toteutumisesta toimimalla 
esimerkillisesti, ympäristöä ja ilmastoa säästäen. Metro- ja raitioliiken-
teen energianlähteinä HKL käyttää 100 % uusiutuvaa sähköä, joka on 
tuotettu pohjoismaisella vesi- ja tuulivoimalla. HKL:n uusien metro- ja 
raitiovaunujen hankinnoissa energiatehokkuus on ollut yhtenä suunnit-
telun lähtökohtana.

Keväällä 2016 käyttöön otettava kaupunkipyöräjärjestelmä on tärkeä 
osa HKL:n kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista palvelua kaupunkilai-
sille. HKL rakentaa ja ylläpitää myös polkupyörien liityntäpysäköintiä 
tärkeimpiin liikenteen solmukohtiin sekä Kampin ja Malmin pyöräkes-
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kuksia. Kaupunkipyöräjärjestelmä, pyöräkeskukset ja toimiva pyöräpy-
säköinti tukevat pyöräilyn ja joukkoliikenteen nivoutumista sujuvaan 
matkaketjuun.  

Liikenne on kaukolämmön jälkeen toiseksi suurin kasvihuonekaasujen 
päästölähde pääkaupunkiseudulla. Sen osuus kokonaispäästöistä oli 
25 prosenttia vuonna 2014.

Henkilöautojen osuus liikenteen päästöistä oli yli 50 % ja raideliiken-
teen vain 1 %.

Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen on ylivoimaisesti te-
hokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä. 

HKL:n perustehtävänä on tukea kestävää liikkumista paitsi tuottamalla 
ja kehittämällä kestäviä liikennepalveluita, mahdollistaa kaupungin kes-
tävä kasvu toteuttamalla yhteiskunnalle tärkeitä joukkoliikenteen inf-
rastruktuurihankkeita Helsingin seudulla. HKL:lla on olennainen rooli 
Helsingin hiilineutraalissa tulevaisuudessa.

HKL suhtautuu myönteisesti Helsingin päästövähennyksen välitavoit-
teen asettamiseen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeva Heckwolf, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 34815

eeva.heckwolf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia pyytää HKL:ltä lausuntoa Leo Straniuksen valtuus-
toaloitteesta 1.3.2016 mennessä.

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen selvitetään mahdolli-
suus tuoda vuoden 2030 päästövähennystavoite päätettäväksi Helen 
Oy:n kehitysohjelmasta tehtävän päätöksen jälkeen.

Esittelijä
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yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeva Heckwolf, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 34815

eeva.heckwolf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 54
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Yrjö Hakasen 
toivomusponnesta nro 2 mahdollisuuksista ehkäistä lippujen hintoi-
hin esitettyjä korotuksia ja kiirehtiä Raide-Jokeria

HEL 2015-013472 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunkisuunnitteluvirastolle koskien Yrjö Hakasen toivomuspont-
ta joukkoliikenteen lipun hintojen suurten korotusten ehkäisemisestä 
sekä mahdollisuudesta kiirehtiä Raide-Jokeria.

HKL:n näkemys mahdollisuuksista ehkäistä joukkoliikenteen lipun hin-
tojen korotuksia on yhdenmukainen kaupunginhallituksen 7.9.2015 Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmas-
ta 2016 – 2018 antaman lausunnon kanssa. 

Kohtuuttoman suuret lipunhintojen korotukset johtavat joukkoliikenteen 
kulkutapaosuuden pienenemiseen ja siten vievät pohjaa suurten jouk-
koliikenneinvestointien mielekkyydeltä sekä heikentävät kaupunkiliiken-
teen kestävyyttä. 

Lipun hintojen korotuspaineet aiheutuvat mm. merkittävistä joukkolii-
kenneinfrastruktuuri-investoinneista pääkaupunkiseudulla, esimerkkei-
nä länsimetro sekä kehärata. HKL ei pidä joukkoliikenteen edistämisen 
kannalta kestävänä, että infrakustannusten nousu johtaa lipunhintojen 
voimakkaaseen nousuun. 

Kaupunginhallitus on esittänyt, että HSL:n tulisi yhdessä kuntien kans-
sa käynnistää kehitystyö, jossa selvitetään ja sovitaan, miten subven-
tioaste jatkossa määritellään ja lasketaan. Kaupunginhallitus on esittä-
nyt, että ensisijaisena subventioasteen laskutapana tulisi käyttää laske-
mista liikennöinnin ja ylläpidon kuluista niin, että infrainvestointien 
osuutta ei huomioida. Tämä ei vaikuta infrasopimuksen mukaiseen 
kustannustenjakomalliin. HKL pitää yllä esitettyä kaupunginhallituksen 
kantaa hyvin perusteltuna. HKL myös toteaa, että subventioon ja infra-
kustannuksiin liittyvät selvitykset on käynnistetty HSL:n ja kuntien kes-
ken ja että Helsingin edustajat (kaupunginkanslia, HKL) ovat esittäneet 
edellä kuvatun mallin kuvaamista yhtenä vaihtoehdoista. Tämän lisäksi 
tulee tulevien joukkoliikenneinfrainvestointien osalta pyrkiä riittävään 
ennakoitavuuteen sekä laadukkaaseen suunnitteluun, jotta varmiste-
taan, että infrastruktuuri toteutetaan elinkaaritaloudellisesti ja sen ylläpi-
tokustannusten hallinta huomioiden.
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Raidejokerin kiirehtiminen

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille 
suunniteltu pikaraitiolinja. Raide-Jokerin hankesuunnitelma on valmis-
tunut joulukuussa 2015. Hankesuunnitelmassa laadittiin suunnitelma 
Raide-Jokerin toteuttamiseksi valitulla linjauksella Espoon Keilaniemen, 
Leppävaaran, Pitäjänmäen, Maunulan, Oulunkylän ja Viikin kautta Itä-
keskukseen. Hankesuunnitelmassa laadittiin myös suunnitelma rata-
sähköistyksen toteuttamiseksi sekä Raide-Jokerin varikkojen toteutta-
miseksi. Laadituille suunnitelmille laskettiin kustannusarvio. Lisäksi ar-
vioitiin Raide-Jokerin operoinnin vaatimuksia kalustolle sekä erilaisia 
operointimalleja. Hankesuunnitelman yhteydessä laadittiin myös Raide-
Jokerin hankearviointi sekä laskelma Raide-Jokerin kaupunkitaloudelli-
sista vaikutuksista.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda samanaikaisesti 
päätettäväksi Helsingin ja Espoon eri hallintokuntiin kevään 2016 aika-
na. HKL:n johtokunta käsitellee Raide-Jokerin hankesuunnitelman hy-
väksymistä arviolta kokouksessaan 14.4.2016.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 2016-2018

HKL:n johtokunta päätti HKL:n talousarviosta 2016 ja taloussuunnitel-
masta 2016-2018 kokouksessaan 13.8.2015. Esitys sisälsi HKL:n in-
vestointisuunnitelman vuosille 2016-2025, jossa Raide-Jokerin rakenta-
miseen varattiin 94 milj. euroa vuosille 2016-2022. Lisäksi Raide-Joke-
ria varten tarvittavaan vaunukalustoon budjetoitiin 105 milj. euroa ja va-
rikkoon 24 milj. euroa. Investointien ajoitus tehtiin niin, että Raide-Joke-
rin liikennöinti olisi voinut alkaa vuonna 2023. 

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmas-
sa 2016-2018, joka sisältää liitetietona HKL:n 10 vuoden investointi-
suunnitelman, Raide-Jokeriin varattuja investointeja siirrettiin neljällä 
vuodella eteenpäin. Investointien siirtäminen eteenpäin tarkoittaisi lii-
kenteen aloituksen siirtymistä 2020-luvun loppupuolella.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa 2017-2019

Talousarvioaikataulun mukaan valtuusto hyväksyy Helsingin kaupungin 
talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 marraskuussa 
2016. HKL:n talousarvioluonnos tuodaan johtokunnalle tiedoksi kevääl-
lä 2016 ja johtokunta päättää HKL:n talousarviosta elokuussa 2016. 
Talousarvioon kuuluvaa HKL:n 10 vuoden investointisuunnitelmaa 
(2017-2026) valmistellaan alkuvuoden aikana. Valmistelua koordinoi-
daan kaupunginkanslian vetämässä liikennehankkeiden ohjausryhmäs-
sä, jossa on edustus kaupunginkanslian lisäksi muiden muassa 
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HKL:stä, HKR:stä, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta ja 
HSL:stä. Tammikuun 2016 lopussa valtion taholta on julkisuudessa 
kerrottu, että valtio on valmis osallistumaan Raide-Jokerin rahoittami-
seen jo vuosina 2017-2019, mikä tarkoittaisi Raide-Jokerin toteuttamis-
ta nopeammalla aikataululla kuin kaupungin talousarviossa 2016 ja ta-
loussuunnitelmassa 2016-2018 on varauduttu. HKL on selvittämässä, 
kuinka nopealla aikataululla Raide-Jokerin rakentaminen olisi mahdol-
lista toteuttaa. HKL pyrkii yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, ra-
kennusviraston ja kaupunginkanslian kanssa laatimaan investointisuun-
nitelman vuosille 2017-2026 niin, että Raide-Jokerin rakentaminen 
mahdollistuisi nopeammalla aikataululla. Myös muita HKL:n isoimpien 
investointihankkeiden aikatauluja tullaan tarkastelemaan alkuvuoden 
aikana, ja mahdollisuuksien mukaan muita hankkeita tullaan siirtämään 
investointisuunnitelmassa eteenpäin investointiohjelman tasapainotta-
miseksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, huoltopäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n lausuntoa kaupunginhallitukselle.

Toivomusponsi

Helsingin kaupungin talousarvioehdotusta vuodelle 2016 ja taloussuun-
nitelmaa vuosiksi 2016–2018 hyväksymisen yhteydessä kaupunginval-
tuusto hyväksyi Yrjö Hakasen toivomusponnen, jossa valtuusto edellyt-
tää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ehkäistä HSL:n lip-
pujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä Raide-Jokeria 
(Kvsto § 328, 2.12.2015).

Esittelijä
yksikön johtaja
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Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, huoltopäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 59

HEL 2015-013472 T 00 00 03

Esitys

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon toimintaympäristössä tapahtuneen merkittävän muutoksen 
vuoksi:

Joukkoliikenteen lipun hintojen määrittely kuuluu HSL:n toimialaan. 

HSL:n hallitus on kehottanut HSL:ää valmistelemaan selvityksen, jossa 
infrakustannusten nousu ei jatkossa aiheuttaisi yhtä voimakasta nousu-
painetta lipun hintoihin kuten nykyään. Selvityksessä tarkastellaan eri-
laisia malleja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustan-
nussopimuksen mahdollisesta uudelleenmuotoilusta jäsenkuntien kes-
ken. Selvityksen tulee olla käytettävissä HSL:n vuoden 2017 talousar-
vion valmistelussa.    

Raide-Jokeri sisältyy Helsingin Seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
maan HLJ 2015 ja siinä vuosina 2015-2025 aloitettaviin Infrastruktuurin 
kehittämishankkeisiin.

Kaupunkisuunnitteluviraston vetämä Raide-Jokerin hankesuunnitelma 
ja alustavat tulokset hankearviosta valmistuivat tammikuun lopussa 
2016. Hankkeen kustannukset ja vaikutukset ovat riittävän tarkasti sel-
villä hankepäätöstä varten.  Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon yh-
teishanke, jonka kustannuksiin valtion on ilmoittanut osallistuvansa 83 
milj. eurolla. 

Rakennusvirasto tulee sisällyttämään Raide-Jokerin katumäärärahat 
talousarvioneuvotteluissa sovittavan mukaisesti talousarvioesitykseen-
sä. 
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Rakennusvirasto tulee osaltaan edistämään Raide-Jokerin toteutusta 
kaupungin edun mukaisesti.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
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§ 55
Virve-toistimien uusiminen ja antenniverkon parannus

HEL 2015-011184 T 08 00 08

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti hyväksyä liitteenä 
olevan  Virve-toistimien uusintaa ja -antenniverkon parannusta koske-
van hankesuunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset koko-
naiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.055.000,00 euroa (alv 0 
%).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimitusjohtaja Liite 1
Hallintojohtaja Liite 1
Hallintopäällikkö Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Taloussuunnittelupäällikkö Liite 1
Taloussuunnittelija Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Hankinta Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
Suunnittelija Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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HKL:llä on käytössä metrossa VIRVE-radiopuhelinverkko metrojunien 
ja valvomoiden väliseen yhteydenpitoon. Metron vanha rataradiojärjes-
telmä on tarkoitus ajaa alas elokuun 2016 jälkeen länsimetron alkami-
sen myötä ja sen jälkeen yhteydenpitovälineenä metrossa on vain VIR-
VE. VIRVE-radiopuhelinverkkoa käyttävät metrojunankuljettajien ja val-
vomoiden lisäksi HKL:n huoltohenkilökunta, vartijat sekä pelastuslaitos 
ja muut viranomaiset.

Vuoden 2000 alussa on metrotunneliin ja asemille rakennettu VIRVE-
toistin- ja antenniverkko. Tällöin verkkoa käyttivät lähinnä pelastuslaitos 
ja muut viranomaiset. Tämä verkko on nyt elinkaarensa päässä ja aktii-
vilaitteille ei löydy enää huoltoa ja varaosia. Lisäksi verkon peittoalue 
on liian suppea eikä se vastaa nykyistä tarvetta.

Hankkeessa on tarkoitus asentaa 3 kpl tukiasemia, uusia nykyiset tois-
timet (12 kpl) ja käyttää nykyistä antennikaapeliverkkoa. Antenniverk-
koa täydennetään vuotavalla antennikaapelilla ja erillisillä suunta-an-
tenneilla jotta saavutetaan riittävä nykyistä tarvetta vastaava peitto.

Toimitusjohtaja on hyväksynyt hankesuunnitelman 750.000,00 € enim-
mäiskustannuksilla 16.10.2015. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio 
ovat tämän jälkeen tarkentuneet niin, että hankkeen enimmäiskustan-
nus on 1.055.000,00 €.

Hankkeen kustannukset koostuvat seuraavasti:

 VIRVE-saneerausurakka                         540.000,00 €
 Tukiasemien duplexerisuodattimet            30.000,00 €
 Optiset toistimet                                       150.000,00 €
 Tukiasematilojen jäähdytyslaitteet             30.000,00 €
 Varmennettu sähkönsyöttö (UPS)             75.000,00 €
 Puhetallennin                                             40.000,00 €
 Tukiasemien tiedonsiirtolaitteet                 10.000,00 €
 Kiinteistövalvonnan (KIVA) muutokset       25.000,00 €
 Rakennusautomaation (RAU) muutokset  10.000,00 €

Lisäksi projektissa tarvitaan seuraavia palveluja:

 Työturvallisuuskoordinaattori                      20.000,00 €
 Työn ulkopuolinen valvonta ja ohjaus         75.000,00 €
 Muut erittelemättömät työt                          50.000,00 €

Hankkeessa on tarkoitus käyttää urakoitsijaa asennus- ja muutostöis-
sä.
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Hankkeeseen sisältyy radiopuheluiden tallennin. Tallenteita tarvitaan 
esim. onnettomuustutkinnassa.

Suomen Erillisverkot Oy (ERVE) kustantaa hankkeeseen sisältyvät 
VIRVE-tukiasemat (3 kpl). Lisäksi tukiasemat tarvitsevat toimiakseen 
lähettimen ja vastaanottimen yhdyssuodattimet (duplexerisuodatin), jot-
ka jäävät HKL:n maksettavaksi.

HKL:n turvallisuuspäällikkö on määritellyt antenniverkolle 12 tunnin va-
rakäyntiajan. Varakäyntiä varten tukiasemat ja toistimet varustetaan 
varmennetulla sähkönsyötöllä johon on varattu riittävä kapasiteetti.

Tukiasemat liitetään ERVE:n tietoliikenneverkkoon ja tätä varten on tu-
kiasemat varustettava tarvittavalla tietoliikenneyhteyksillä. Yhteyksien 
perustamiskulut ja kuukausimaksut jäävät HKL:n maksettaviksi.

Toistimet liitetään HKL:n kiinteistövalvontajärjestelmään (KIVA) jolloin 
teknisessä valvomossa (Tekno) voidaan seurata antenniverkon toimin-
taa ja vikatilanteissa ryhtyä tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin. KIVA:n val-
vomojärjestelmään asennettava graafinen käyttöliittymä auttaa myös 
metron liikennevalvomoa arvioimaan radioverkon toimintaa vikatilan-
teissa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin junankuljettajien ja valvomon 
välisen yhteydenpidon varmistamiseksi.

Tukiasemien laitetilojen jäähdytyslaitteet liitetään HKL:n rakennusauto-
maatiojärjestelmään (RAU) jolloin tekninen valvomo voi seurata laiteti-
lojen jäähdytyslaitteiden toimintaa ja vikatilanteissa ryhtyä tarvittaviin 
huoltotoimenpiteisiin. Laitetilojen jäähdytys on välttämätön tukiasemien 
luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

Antenniverkon peruskorjauksen ajaksi tarvitaan ulkopuolinen työturval-
lisuuskoordinaattori joka valvoo rakennustyömaata yhdessä urakoitsi-
jan kanssa niin, että siellä noudatetaan voimassa olevia työturvallisuu-
teen liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Ulkopuolinen konsulttiyritys avustaa tilaajaa valvomaan urakan edisty-
mistä ja varmistamaa, että urakoitsija noudattaa työselostusta sekä tar-
jouspyynnössä eriteltyjä laatumäärityksiä. Lisäksi konsulttiyritys avus-
taa tilaajaa vastaanottotarkistuksissa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimitusjohtaja Liite 1
Hallintojohtaja Liite 1
Hallintopäällikkö Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Taloussuunnittelupäällikkö Liite 1
Taloussuunnittelija Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Hankinta Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
Suunnittelija Liite 1

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 16.10.2015 § 84

HEL 2015-011184 T 08 00 08

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan Virve-toisti-
mien uusimista ja metron nykyisen antenniverkon muutostyötä koske-
van hankesuunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset koko-
naiskustannukset ovat enintään 750.000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

HKL:llä on käytössä metrossa useita langallisia ja langattomia viestijär-
jestelmiä. Tällä hetkellä on metrojunien ja valvomoiden väliseen yhtey-
denpitoon käytetty pääasiassa rataradio-järjestelmää. Tästä 1990-lu-
vun lopussa käyttöönotetusta järjestelmästä ollaan luopumassa vii-
meistään kun länsimetron liikenne alkaa. Lisäksi on pääsääntöisesti 
vartijoilla ja myös metroliikenteessä käytössä Helen Oy:n (ent. Helsin-
gin Energia) ylläpitämä HelenNet-radiojärjestelmä. Tätä radiojärjestel-
mää Helen Oy lopettaa vuoden 2015 lopussa. Tästä johtuen ollaan 
metroliikenteessä niin liikennepuolella kuin myös vartijoiden ja huolto-
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henkilökunnan osalta parhaillaan ottamassa käyttöön Virve-radioverk-
koa. Virve-radioverkko on valtionomisteisen Erillisverkot Oy:n ylläpitä-
mä radiopuhelinverkko. Kuljettajien ja muiden metroliikenteessä työs-
kentelevien käyttöön on hankittu tarvittavat käsiradiopuhelimet ja valvo-
moihin on hankittu radiopuhelimitse tapahtuvan yhteydenpitoon tarvitta-
vat käyttöpaikat (DWS). Metroliikenteen vartiointia hoitava Palmia on it-
se hankkinut tarvittavat Virve-puhelimet.

Metrotunnelliin ja -asemille on 2000-luvun alussa rakennettu Virvera-
dioverkko, joka käsittää noin 20 Virve-antennisignaalin vahvistinta eli 
toistinta ja vuotavasta antennikaapelista ja erillisistä antenneista koos-
tuva antenniverkko. Toistimet sieppaa antennisignaalia asemien katoil-
le ja kuilujen yläpäähän asennettujen antennien avulla ja syöttää sig-
naalia alas tunneliin, lippuhalleihin ja muihin maanalaisiin tiloihin ns. 
vuotavan antennikaapelin ja erillisten antennien kautta.

2000-luvun alussa hankituille toistimille ei löydy enää valmistajan tukea
eikä näitä ole mahdollista päivittää vastaamaan uusia tarpeita lisäämäl-
lä niiden antennisignaalin tasoa. Tulevaisuudessa yhteydenpito tulee 
tapahtumaan junien sisällä käsiradio-puhelimilla ja tämä vaatii kor-
keampaa antennisignaalin tasoa.

Hanke käsittää Virve-toistimien uusiminen ja nykyisen antenniverkon 
osittainen muutostyö sekä täydentäminen vastaamaan nykyistä tarvet-
ta. Virve-verkkoa ylläpitävä Suomen Erillisverkot Oy (Erve) asentaa tie-
tyille metroasemille omalla kustannuksella Virve-tukiasemia 3-4 kpl. 
Näihin tukiasemiin liitetään optisella kaapeloinnilla toistimet. Antenni-
verkkoa päivitetään niin, että nykyisen vuotavan antennikaapelin sijain-
tia muutetaan tietyissä paikoissa ja tarpeen vaatiessa uusitaan. Lisäksi 
erillisiä suunta-antenneja lisätään ja nykyisiä siirretään tarvittaessa.

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi
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§ 56
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunkisuun-
nitteluvirastolle Kruunusillat-hankkeen Laajasalon raitiotieyhteyden 
yleissuunnitelmasta

HEL 2016-002187 T 08 00 02

Lausunto

HKL:n johtokunta päätti antaa Kruunusillat-hankkeen Laajasalon raitio-
tieyhteyden yleissuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kruunusillat-hankeen Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma on laadittu 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, HKL-liike-
laitoksen ja HSL:n kanssa. Yleissuunnitelma esittää Laajasalon raitio-
tieyhteyden toteuttamiseen vaadittavat rakennusratkaisut alustavine 
kustannuksineen, hankkeen kautta saavutettavat liikenteelliset ja 
maankäytön hyödyt sekä liikenteen operoimisen aiheuttamat kustan-
nukset.

Yleissuunnitelmassa on esitetty perustellut vaihtoehdot raitiotien lin-
jaukseen ja raitiotien toteuttamiseen.

HKL:n johtokunnalla ei ole huomautettavaa laadittuun raitiotien yleis-
suunnitelmaan. 

Hanke toteutetaan HKL-liikelaitoksen ja rakennusviraston yhteistyössä 
siten, että rakennusvirasto vastaa projektin johtamisesta. Rakennusvi-
raston ja HKL-liikelaitoksen budjeteissa on varauduttu Kruunusiltojen ja 
siihen sisältyvän raitiotieyhteyden rakentamiseen vuosina 2018-2025.

Hankkeen toteutuminen tulee edellyttämään kaksisuuntaisten raitiovau-
nujen käyttöä. Uudenlaisen raitiovaunukaluston käyttöönottoon tulee 
varautua, ja päätös kaluston hankinnasta tehdä riittävän ajoissa. Laaja-
salon raitiotieyhteyden toteutuminen tulee myös edellyttämään raitio-
vaunuvarikon rakentamista Laajasaloon ja alueen myöhemmässä kaa-
voituksessa tulee varautua varikon toteuttamiseen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet
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1 Alustava hankesuunnitelman tiivistelmä
2 Yleissuunnitelmaraportti
3 Sijaintikartta
4 Liikenteen yleissuunnitelmat
5 Kustannusraportti
6 Hankearviointiraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää HKL:n johtokunnan lausuntoa Kruu-
nusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelmasta 8.4.2016 mennessä.

Kruunusillat-hankkeen päätöksenteko koostuu raitiotien yleissuunnitel-
man ja koko hankkeen hankesuunnitelman käsittelystä. Kaupunkisuun-
nittelulautakunta vastaa raitiotien yleissuunnitelmasta. Koko hankkeen 
hankesuunnitelmasta vastaavat rakennusvirasto ja HKL-liikelaitos. 
Hankesuunnitelma käsitellään yleisten töiden lautakunnassa ja HKL-lii-
kelaitoksen johtokunnassa kevään 2016 aikana.

Raitiotien yleissuunnitelma ja Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelma 
muodostavat yhdessä sen kokonaisuuden, joka viedään kaupunginhal-
lituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle 
sujuva ja kilpailukykyinen joukkoliikenneyhteys kantakaupunkiin sekä 
kytkeä alue joukkoliikenteen runkoyhteydellä seudun joukkoliikennejär-
jestelmään.

Kruunusillat-hanke käsittää Helsingin keskusta-alueen ja Laajasalon 
välisen raitiotieyhteyden sekä sen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät 
järjestelyt. Uusi noin 9 kilometriä pitkä raitiotieyhteys on suunniteltu 
Helsingin keskustan, Hakaniemen, Nihdin, Korkeasaaren, Kruunuvuo-
renrannan ja Yliskylän välille. Raitiotien lisäksi yhteysvälille rakenne-
taan pyöräliikenteen baanayhteys sekä kävelyteitä. Uudet rata-osat to-
teutetaan pikaraitiotiemäisenä, mutta kuitenkin yhteensopivana nykyi-
sen raitioverkon kanssa.

Raitiotien yleissuunnitelmassa määritellään raitiotieyhteyden reitti ja 
sen vaatimat järjestelyt sekä arvioidaan hankkeen toteuttamisen vaiku-
tuksia eri näkökulmista. Yleissuunnitelma toimii pohjana hankesuunni-
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telmalle, jossa kuvataan hankkeen toteutusvastuita, -järjestystä ja -ai-
kataulua. Hankesuunnitelma on kokonaiskuvaus toteutettavasta hanke-
kokonaisuudesta. Raitiotien yleissuunnitelma käsitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnassa.

Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen vaatii myös asekamaavojen, lii-
kennesuunnitelmien ja katusuunnitelmien hyväksymistä koko yhteyden 
osalta. Kruunusillat-hankkeen toteuttamisesta vastaa rakennusvirasto 
yhdessä HKL-liikelaitoksen kanssa.

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden vaihtoehtoisista liikennemuodoista 
sekä yhteyksistä on laadittu vuodesta 1999 alkaen useita suunnitelmia 
ja tarkasteluja sekä tehty useita jatkosuunnittelua ohjaavia päätöksiä. 
Tehtyjen selvitysten ja päätösten perusteella kaupunkisuunnitteluviras-
to on yhdessä rakennusviraston ja HKL-liikelaitoksen kanssa ryhtynyt 
laatimaan Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelmaa.

Yleissuunnitelma sisältää raitiotien suunnitteluperiaatteet, raitiotien tut-
kitut linjausvaihtoehdot ja niiden keskinäisen vertailun, esityksen raitio-
tien linjauksesta ja reitistä, raitiotien ja sitä täydentävän bussiliikenteen 
linjaston kuvauksen sekä esitetyn ratkaisun vaikutusten arvioinnin. 
Yleissuunnitelmassa esitetään toteutettavaksi uusi raitiotieyhteys kes-
kustan ja Laajasalon välille. Uutta raitiotietä hankkeessa toteutetaan 
noin 9 kilometriä.

Uuden yhteyden myötä on suunniteltu perustettavaksi kaksi uutta raitio-
linjaa: Rautatieasema-Yliskylä ja Kolmikulma-Haakoninlahti. Yliskylän 
linjaa liikennöidään noin 45-metrisillä kaksisuuntaisilla raitiovaunuilla 5 - 
10 minuutin vuorovälillä. Haakoninlahden linjaa liikennöidään noin 30-
metrisillä raitiovaunuilla 10 minuutin vuorovälillä.

Rautatieasemalta Yliskylään kulkevaa linjaa varten rakennetaan uusi 
päätepysäkki Kaivokadulle rautatieaseman eteen nykyisen raitiotien 
rinnalle. Kolmikulman linja kulkee nykyisiä kiskoja pitkin rautatiease-
malle. Rautatieasemalta linjat käyttävät nykyisiä kiskoja Hakaniemeen 
asti.

Uutta rataa toteutetaan Hakaniemestä eteenpäin. Uusi rataosuus kul-
kee Hakaniemestä Merihaan kautta uutta siltaa pitkin Nihtiin ja sieltä 
Finkensiltaa pitkin Korkeasaareen. Rata jatkaa Korkeasaaren pohjois-
rantaa Kruunuvuorensillalle ja edelleen Kruunuvuorenrantaan. Kruunu-
vuorenrannassa rata haarautuu; toinen haara päättyy Haakoninlahdelle 
palvellen Kruunuvuorenrantaa, toinen haara jatkaa kohti Yliskylää. Ylis-
kylässä rata palvelee Yliskylän tulevaa keskusta ja keskuksen pohjois-
puolella olevaa nykyistä asutusta. Raitiotien päätepysäkki sijoittuu Re-
posalmentielle siten, että raitiotien jatkaminen Vartiosaareen on mah-
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dollista. Reposalmentien päätepysäkin läheisyyteen varaudutaan to-
teuttamaan raitiovaunujen säilytysvarikko.

Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös pyöräilyn ja kävelyn yhteyksiä. 
Pyöräliikenteen laatukäytävä, baanayhteys, toteutetaan Hakaniemen ja 
Kruunuvuorenrannan välillä raitiotien reittiä seuraten. Baanayhteys liit-
tyy muiden hankkeiden yhteydessä toteutettaviin tai olemassa oleviin 
pyörätieosuuksiin Hakaniemen sillan kohdalla ja Kruunuvuorenrannas-
sa. Samalla toteutetaan jalkakäytävät kaikille siltaosuuksille ja Korkea-
saaren alueelle radan varrelle.

Kruunusillat-hankkeen rakentamisen kustannusarvio on 259,2 miljoo-
naa euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015). Kustannusarvio sisäl-
tää raitiotieyhteyden vaatimat katu- ja ratarakenteet ja liikennejärjeste-
lyt, sillat ja Korkeasaaren uudet rantarakenteet. Investointivastuu jakau-
tuu HKL-liikelaitokselle (162,1 M€, 63 %) rakennusvirastolle (97,1 M€, 
37 %).

Laajasalon raitiotieyhteys on suunniteltu siten, että siinä käytetään ny-
kyistä yhteen suuntaan ajettavaa raitiovaunukalustoa Kolmikulma-Haa-
koninlahti –linjalla, joissa on mahdollisuus vaunun kääntämiseen kään-
tölenkin avulla. Tämän linjan liikennöinti tulee edellyttämään 7 uuden n. 
30 metrisen raitiovaunun hankkimista.

Rautatieasemalta Kaivokadulta Laajasaloon liikennöivällä linjalla tul-
laan tarvitsemaan nykyisestä kalustosta poikkeavaa, kahteen suuntaan 
ajettavaa kalustoa. Linjan liikennöinti tulee edellyttämään 18 uuden 45 
metriä pitkän kaksisuuntaisen raitiovaunun hankintaa. Kaluston täyttä 
kapasiteettia ei tarvita heti liikennöinnin alkaessa, joten on mahdollista 
aloittaa liikennöinti lyhyemmillä vaunuilla, jos ne on mahdollista myö-
hemmin pidentää täyttä kapasiteettia varten.

Laajasalon raitiotieyhteyden edellyttämät investoinnit raitiovaunukalus-
toon ovat noin 75-80 miljoonaa euroa (18 uutta 45-metristä ja 7 uutta 
noin 30-metristä vaunua).

Raitiovaunujen päivittäishuoltoa ja säilytystä varten on Laajasaloon tuli-
si rakentaa varikko n. 10-15 vaunun säilyttämistä varten. Lähin nykyi-
nen varikko, josta vaunut voitaisiin tuoda Laajasaloon, on Koskelan va-
rikko. Päivittäisten varikkosiirtojen aiheuttamat kustannukset ja haitat 
perustelevat uuden varikon toteuttamisen. Raitiovaunujen säilytysvari-
kon kustannukset ovat noin 20–25 miljoonaa euroa. Kalusto- ja varik-
koinvestoinnit ovat osa raitiotien liikennöintikustannuksia. Raitiotien lii-
kennöintikustannuksiksi on arvioitu noin 13,3 miljoonaa euroa vuodes-
sa. 
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HKL:n investointiohjelmassa Kruunusilloille ja Laajasalon raitiotieyhtey-
delle sekä sen edellyttämille kalusto- ja varikkoinvestoinneille on varat-
tu tarvittavat rahat vuosille 2018-2026.

Hankkeen toteuttaminen voisi alkaa vuonna 2018, jos rakentamispää-
tös tehdään vuoden 2016 aikana. Koko keskustan ja Laajasalon väli-
sen raitiotieyhteyden arvioidaan olevan valmis vuoden 2025 loppuun 
mennessä. Valmistumisajankohtaan voi vaikuttaa mm. Hanasaaren 
voimalatoiminnan päättymisen tarkempi ajankohta.

Yleissuunnitelman vaikutukset

Valmisteilla olevassa Helsingin yleiskaavaehdotuksessa tavoitellaan 
raideliikenteeseen tukeutuvaa verkostokaupunkia, jota Kruunusillat-
hankkeen raitiotieyhteys toteuttaa. Hanke toteuttaa myös yleiskaavaeh-
dotuksen ja kaupungin strategiaohjelman (2013–2016) tavoitteita kes-
tävien kulkumuotojen edistämiseksi.

Uusi raitiotie on vahva osa seudullista joukkoliikennejärjestelmää ja se 
kytkeytyy tiiviisti nykyiseen raideliikenteen verkkoon. Raitiotie lisää 
joukkoliikenteen käyttäjämääriä ja kulkumuoto-osuutta etenkin Laajasa-
lon alueella. Matka-ajat Laajasalosta keskustaan lyhenevät merkittä-
västi verrattuna Herttoniemen kautta kulkemiseen. Uusien raitiolinjojen 
käyttäjämääräksi on arvioitu noin 37 000 nousua arkivuorokaudessa 
vuoden 2040 ennusteessa. Raitiotieyhteyden toteuttaminen keventää 
metron kuormitusta Herttoniemen ja Sörnäisten välillä noin 11 %. Met-
ron mitoituskuormituksen ennustetaan ylittyvän em. osuudella vuonna 
2024.

Kruunusillat-hankkeessa toteutettava pyöräbaana parantaa merkittä-
västi pyöräliikenteen olosuhteita. Matka Kruunuvuorenrannasta keskus-
taan puolittuu uuden yhteyden myötä. Baanayhteys parantaa myös yh-
teyksiä keskustasta Kalasatamaan ja Korkeasaareen.

Toteutettavat jalankulkuyhteydet parantavat Kalasataman ja keskustan 
välistä saavutettavuutta ja tuovat myös Korkeasaaren ja Mustikkamaan 
kävelyetäisyydelle keskustasta. 

Raitiotieyhteys vähentää ajoneuvoliikenteen kasvupainetta Laajasalon-
tiellä ja Herttoniemessä sekä Itäväylällä.

Kruunusillat-hanke ja uusi raitiotieyhteys tukevat Laajasalon täydennys-
rakentamista ja maankäytön tiivistymistä. Kruunuvuorenrannan asema-
kaavoitus ja muun Laajasalon täydennysrakentamissuunnitelmat pe-
rustuvat uuden joukkoliikenneyhteyden toteutumiseen. Uusi yhteys pa-
rantaa koko Laajasalon alueen saavutettavuutta niin kävelyn, pyöräilyn 
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kuin joukkoliikenteenkin osalta. Yhteyden avulla Kruunuvuorenranta 
voidaan kytkeä toiminnallisesti kantakaupunkiin. Raitiotie tukee Ylisky-
län kehittymistä Laajasalon keskuksena.

Laajasalon seudullinen saavutettavuus paranee merkittävästi hankkeen 
toteutuessa, mikä nostaa maan arvoa yhteyden varrella. Laajasalossa 
kaupungin maalla sijaitsevan nykyisen ja tulevan rakennusoikeuden ar-
von on arvioitu kohoavan noin 124 M€ verrattuna vaihtoehtoon, että 
hanketta ei toteuteta. Muualla yhteyden varrella vaikutus on noin 35 
M€. Tonttimaan myynti- ja vuokratuotot kaupungille ovat Laajasalossa 
noin 33 M€ ja maankäyttösopimuskorvausten tuotto noin 7 M€ suurem-
pia kuin jos hanketta ei toteuteta, 30 vuoden laskentajakson aikana. Ar-
viot perustuvat syksyn 2014 tietoihin maankäytöstä ja sen kehittymises-
tä.

Kruunusillat-hanketta on arvioitu myös liikennehankkeena Liikennevi-
raston väylähankkeiden arviointiohjeiden mukaisesti. Ns. YHTALI-kan-
nattavuuslaskemassa arvioidaan hankkeen ja sen vertailuvaihtoehdon 
välistä eroa. Menetelmä ei ota huomioon hankkeen kaikkia mahdollisia 
hyötyjä, erityisesti maankäytön, pyöräilyn ja jalankulun osalta. Kannat-
tavuuslaskelmassa Kruunusillat-hanke on saanut hyöty-kustannussuh-
teeksi 0,7 kun vertailuvaihtoehtona on tehostettu bussiliikenne Hertto-
niemeen. Vertailuvaihtoehdon vaatimia infrastruktuurin investointikus-
tannuksia tai suuren bussimäärän toiminnallisuutta ei ole laskelmissa 
huomioitu.

Suunnittelun vaiheet ja tehdyt päätökset

Yleissuunnitelman laatiminen on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Yleiskaavassa 2002 esitettiin uutta maankäyttöä Kruunuvuorenrantaan 
ja liikenneratkaisuksi suoraa raideliikenneyhteyttä keskustaan.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta linjasi Kruunuvuorenrannan 
osayleiskaavoituksen suunnitteluohjelmasta kokouksessaan 2.6.2005: 
"Alueen liikenteen perustana on suora raidejoukkoliikenneyhteys Hel-
singin niemelle siten, että se palvelee myös muuta Laajasaloa. Joukko-
liikenneyhteys toteutetaan alueen rakentamisen alkaessa 2010-luvun 
alussa, jolloin se tukee joukkoliikenteeseen perustuvaa liikkumiskulttuu-
ria ja tekee mahdolliseksi alueen joukkoliikenteeseen perustuvan kaa-
voituksen. Yhteyden vaihtoehtoina selvitetään sekä silta- että tunneli-
ratkaisua. Osayleiskaavassa varaudutaan keskustasta Kruunuvuoren-
rannan kautta Santahaminaan kulkevan metroyhteyden rakentami-
seen."
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Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.6.2008 esittää kau-
punginhallitukselle, että Laajasalon ensimmäisen vaiheen raideyhtey-
deksi valittaisiin raitiotie siltayhteyksin Laajasalosta Korkeasaaren, 
Sompasaaren ja Kruununhaan kautta keskustaan.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 hyväksyä Laajasalon 
joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja sil-
tavaihtoehdon välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununha-
ka. Kaupunginhallitus on täytäntöönpanopäätöksessään 17.11.2008 
kehottanut joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakun-
taa laatimaan hankesuunnitelmat ja tarpeelliset kaavat niin, että raitio-
yhteys voitaisiin toteuttaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuo-
sina.

Kaupunginhallitus päätti antaa 16.9.2013 10 vuoden investointisuunni-
telman valmisteluun jatkosuunnitteluohjeeksi, että tavoitteena on aloit-
taa Kruunuvuoren siltaratkaisun toteuttaminen vuonna 2017 tai viimeis-
tään vuonna 2019.

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteisiin on kirjattu, että 
tavoitteena on liittää Vartiosaari osaksi Kruunusiltojen kautta kulkevaa 
raitiotieverkostoa. Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet 
on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.11.2013.

Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdoista on tehty ympäristövaikutus-
ten arviointi, jonka arviointiselostus valmistui 2014. Arvioinnissa vertail-
tiin yhteyden erilaisia toteuttamismalleja.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015:ssa on esi-
tetty Laajasaloon ulottuva raitiotieyhteys vuosina 2026–2040 toteutetta-
vana raideinvestointina. Hankkeen osalta on kuitenkin mainittu, että se 
saattaa toteutua aiemmin osana Helsingin kaupungin investointiohjel-
maa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.11.2015 päättänyt yleiskaavaeh-
dotuksesta, joka on ollut nähtävillä 29.1.2016 asti. Yleiskaavaehdotuk-
sessa on esitetty raitiotieyhteys keskustasta Laajasaloon raitiotien 
yleissuunnitelmassa esitetyn reitin mukaisesti osana joukkoliikenteen 
runkoverkkoa.

Kaupunginvaltuusto on 4.11.2015 hyväksynyt asemakaavan nro 12305 
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava. Tämä ase-
makaava mahdollistaa raitiotiesillan toteuttamisen Nihdistä Korkeasaa-
ren kautta Kruunuvuorenrantaan. Asemakaavan lähtökohtana on vuosi-
na 2012–13 järjestetyn Kruunusiltojen suunnittelukilpailun voittanut eh-
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dotus Gemma Regalis (WSP Finland). Samalla kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt liikennesuunnitelman Nihdin ja Kruunuvuorenrannan välille.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 2.12.2015, että Helen Oy:n kehitysoh-
jelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun 
ratkaisun mukaisena, ja että Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalu-
een käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 
31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja 
voimalaitos suljetaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava hankesuunnitelman tiivistelmä
2 Yleissuunnitelmaraportti
3 Sijaintikartta
4 Liikenteen yleissuunnitelmat
5 Kustannusraportti
6 Hankearviointiraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.03.2016 § 69

HEL 2016-002187 T 08 00 02

Hankenumero 0855_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää Kruunusillat-hankkeen raitio-
tien yleissuunnitelmasta tarvittavat lausunnot.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen
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Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Alajoki Ville, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
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§ 57
Raitiotieradan katukiveys- ja saumaustöiden hankinta

HEL 2016-002028 T 02 08 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tekemään puitesopimuksen raitoteiden katukiveys- ja saumaustöis-
tä sopimuskaudelle 1.1.2016 – 31.12.2016 Kivilinja Oy:n kanssa.

Liikelaitoksen johtokunta oikeuttaa liikelaitoksen tilamaan raitioteiden 
katukiveys- ja saumaustyön puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta sopi-
muskauden aikana yhteensä enintään 964.930,00 eurolla (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n käyttämään tarvittaessa op-
tio-oikeutta tilattaessa vuoden 2017 töitä tarjouksen mukaisilla yksikkö-
hinnoilla kokonaisarvoltaan enintään 964.930,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta toteaa lisäksi, että ennen vuoden 2017 option käyttämistä, 
johtokunnalle on esitettävä markkinaselvitys alan toimijoista ja kilpailu-
tuksen parantamismahdollisuuksista.

Katukiveys- ja saumaustöiden puitejärjestelyn kokonaishinta valitulta 
toimittajilta sopimuskauden aikana on yhteensä enintään 1.929.860,00 
euroa (alv 0 %).

Käsittely

Lilja Tamminen: Lisätään kolmannen kappaleen jälkeen seuraava uusi 
kappale: 

Johtokunta toteaa lisäksi, että ennen vuoden 2017 option käyttämistä, 
johtokunnalle on esitettävä markkinaselvitys alan toimijoista ja kilpailu-
tuksen parantamismahdollisuuksista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Veli Rintala, ratapäällikkö, puhelin: 310 35520

veli.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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Otteet

Ote
Hankinta
Yksikön johtaja
Hankintapäällikkö
Infran kunnossapitopäällikkö
Tarjoajat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena ovat erityyppiset katukiveys- ja saumaustyöt, joita 
toteutetaan HKL:n raitiotieratojen korjaus- ja kunnossapitokohteissa. Li-
säksi tehdään muita erilaisia kivialan töitä, kuten ruohoradan kiveyksiä 
ja tarvittavia ratatöihin liittyviä bitumisaumaustöitä. Näitä em. kiveys- ja 
saumaustöitä tullaan toteuttamaan vuonna 2016 rataohjelman mukai-
sesti noin 20 eri työkohteessa. Näiden lisäksi toteutetaan pienempiä 
korjauskohteita, jotka sisältävät em. katukiveys- ja saumaustöitä.

Edellinen puitesopimus raitiotieradan katukiveys- ja saumaustöistä oli 
vuodelle 2014 ja optiona vuodelle 2015 (HKL JK:n päätös § 
30/13.2.2014), joka oli kokonaisarvoltaan yhteensä 1.739.968,80 euroa 
(2 x 869.984,40 euroa). Hankinnan toteuma vuosilta 2014 ja 2015 oli 
yhteensä 1.593.519,46 euroa.

Päätös perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen jär-
jestämään puitejärjestelynä toteutettavaan tarjouskilpailuun 43H/15 rai-
tiotieradan katukiveys- ja saumaustöiden hankinnasta. Tarjouksen tuli 
sisältää yhden vuoden työt ajalla 1.1.2016 – 31.12.2016.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin alle EU-kynnysarvon avointa menette-
lyä. Tarjouspyyntö ilmoitettiin julkisesti 14.12.2015 Internet-osoitteessa 
www.tarjouspalvelu.fi 

Aikarajaan 13.1.2016 klo 12.00 mennessä tarjouksia tuli yhteensä yksi 
(1) kappale seuraavalta toimittajalta:

 Kivilinja Oy

Muita tarjouspyyntöön tutustuneita, jotka eivät jättäneet tarjouksia olivat
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 AlexFin Oy
 Pekka Nieminen

Toimittajan valinta

Tarjouskilpailuun 43H/15 ainoan tarjouksen jättänyt yritys oli Kivilinja 
Oy. Kivilinja Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja tarjouksen 
hintataso on markkinahintainen ja täten hyväksyttävällä tasolla. Edelli-
seen kaksivuotiseen kauteen nähden hinnannousu on alle 10 %.

Optio: Tilaaja varaa oikeuden suorahankintaa käyttäen tilauksen jatka-
miseen alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin 
ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä enintään yhden vuoden 
ajaksi (optiokausi).

Tilaajan tulee ilmoittamaan 1.11.2016 mennessä käytetäänkö optio-oi-
keutta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Veli Rintala, ratapäällikkö, puhelin: 310 35520

veli.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Yksikön johtaja
Hankintapäällikkö
Infran kunnossapitopäällikkö
Tarjoajat
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§ 58
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 17.2.2016 § 40 Kaj/11

Lauttasaaren erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 
12338, Isokaari 30, Päiväkoti Isokaari) 
HEL 2014-002174 T 10 03 03

Kvsto 17.2.2016 § 42 Kj/13

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekes-
kustelu
HEL 2016-000474 T 02 02 00

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 22.2.2016 § 165 Kj/4

Siisti kesä -hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö
HEL 2016-001139 T 02 02 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 29.2.2016 § 183 Kj/2

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-02-17_Kvsto_3_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-02-22_Khs_7_Pk
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V 16.3.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen
HEL 2015-011315 T 00 01 00

Khs 29.2.2016 § 191 Ryj/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
7 ja 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 18.2.2016
===

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-02-29_Khs_8_Pk
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§ 59
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että joh-
tokunnan puheenjohtajan ilmoitukset 10.2. – 10.3.2016, ettei ota/esitte-
le otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja 
yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja § 29 - 37
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja  
Infra ja kalusto, yksikön johtaja § 10 – 15
Kunnossapito, yksikön johtaja § 5 – 9  
Liikennöinti, yksikön johtaja  

  

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 60
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lain-
voiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59 ja 60 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 50 ja 55 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
liikelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 52 ja 57 §:t.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika
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EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ari Lehtinen Lilja Tamminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.04.2016.


