
PASILAN ASEMA 1/3-OSAKUSTANNUKSET KUSTANNUSJAKO JA MAKSUERÄT (ALV 0 %) 15.4.2016 = laskutettu

= kustannukset tarkentuvat kesäkuussa 2016

= hyväksytty laskutettavaksi

MAKSUERÄN ENNUSTETTU LASKUTUS PUOLIVUOSITTAIN

H2/2015 H1/2016 H2/2016 H1//2017 H2/2017 H1/2018 H2/2018 H1/2019 H2/2019 JAKO

Maksuerä Selite Yhteensä 1/3-osa kust. vuosi kk 7-12/2015 1-6/2016 7-12/2016 1-6/2017 7-12/2017 1-6/2018 7-12/2018 1-6/2019 7-12/2019 HKL/HKR HUOM!

1. Pasilan asemahallin nykyisten laitureille ulottuvien tasonvaihtolaitteiden uusiminen tai peruskorjaus 6 049 006,00 € 2 016 335,33 € 0,00 € 125 000,00 € 76 666,67 € 263 000,00 € 263 000,00 € 263 000,00 € 562 000,00 € 463 668,67 € 0,00 € HKL

1.1 kun suunnittelu on aloitetettu 145 000,00 € 48 333,33 € 16 3 48 333,33 € HKL

1.2 suunnittelusta on tehty 50% 230 000,00 € 76 666,67 € 16 6 76 666,67 € HKL

1.3 suunnittelu on pääosin valmis 230 000,00 € 76 666,67 € 16 9 76 666,67 € HKL

1.4 kun liukuporraslaitteista on tehty 60% 632 000,00 € 210 666,67 € 18 9 210 666,67 € HKL

1.5 kun liukuporraslaitteet on tehty 426 209,00 € 142 069,67 € 19 6 142 069,67 € HKL

1.6 kun hisseistä on tehty 60% 265 000,00 € 88 333,33 € 18 9 88 333,33 € HKL

1.7 kun hissit on tehty 175 920,00 € 58 640,00 € 19 3 58 640,00 € HKL

1.8 kun peruskorjauksesta on tehty 10 % 394 500,00 € 131 500,00 € 17 3 131 500,00 € HKL

1.9 kun peruskorjauksesta on tehty 20 % 394 500,00 € 131 500,00 € 17 6 131 500,00 € HKL

1.10 kun peruskorjauksesta on tehty 30 % 394 500,00 € 131 500,00 € 17 9 131 500,00 € HKL

1.11 kun peruskorjauksesta on tehty 40 % 394 500,00 € 131 500,00 € 17 12 131 500,00 € HKL

1.12 kun peruskorjauksesta on tehty 50 % 394 500,00 € 131 500,00 € 18 3 131 500,00 € HKL

1.13 kun peruskorjauksesta on tehty 60 % 394 500,00 € 131 500,00 € 18 6 131 500,00 € HKL

1.14 kun peruskorjauksesta on tehty 70 % 394 500,00 € 131 500,00 € 18 9 131 500,00 € HKL

1.15 kun peruskorjauksesta on tehty 80 % 394 500,00 € 131 500,00 € 18 12 131 500,00 € HKL

1.16 kun peruskorjauksesta on tehty 90 % 394 500,00 € 131 500,00 € 19 3 131 500,00 € HKL

1.17 kun peruskorjaus on pääosin tehty 394 377,00 € 131 459,00 € 19 6 131 459,00 € HKL

2. Lisäraiteen tasonvaihtolaitteet ja sen alapuoliset joukkoliikennettä palvelevat osat 4 343 182,00 € 1 447 727,33 € 0,00 € 90 000,00 € 184 400,00 € 269 400,00 € 140 000,00 € 286 000,00 € 237 027,33 € 240 900,00 € 0,00 € HKL

2.1 kun suunnittelu on aloitetettu 105 000,00 € 35 000,00 € 16 3 35 000,00 € HKL

2.2 suunnittelusta on tehty 50 % 165 000,00 € 55 000,00 € 16 6 55 000,00 € HKL

2.3 suunnittelu on pääosin valmis 165 000,00 € 55 000,00 € 16 12 55 000,00 € HKL

2.4 kun liukuportaat asemahallista lisäraiteen laiturille on tehty 190 500,00 € 63 500,00 € 19 6 63 500,00 € HKL

2.5 kun portaasta ja porrashuoneesta Veturitien tasosta lisäraiteen laiturille on tehty 50 % 388 200,00 € 129 400,00 € 16 12 129 400,00 € HKL

2.6 kun portaat ja porrashuone Veturitien tasosta lisäraiteen laiturille on tehty 388 200,00 € 129 400,00 € 17 6 129 400,00 € HKL

2.7 kun hissi on tehty 111 000,00 € 37 000,00 € 19 3 37 000,00 € HKL

2.8 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 10% 210 000,00 € 70 000,00 € 17 3 70 000,00 € HKL

2.9 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 20% 210 000,00 € 70 000,00 € 17 6 70 000,00 € HKL

2.10 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 30% 210 000,00 € 70 000,00 € 17 9 70 000,00 € HKL

2.11 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 40% 210 000,00 € 70 000,00 € 17 12 70 000,00 € HKL

2.12 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 50% 210 000,00 € 70 000,00 € 18 3 70 000,00 € HKL

2.13 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 60% 210 000,00 € 70 000,00 € 18 6 70 000,00 € HKL

2.14 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 70% 210 000,00 € 70 000,00 € 18 9 70 000,00 € HKL

2.15 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 80% 210 000,00 € 70 000,00 € 18 12 70 000,00 € HKL

2.16 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 90% 210 000,00 € 70 000,00 € 19 3 70 000,00 € HKL

2.17 kun lisäraiteen alapuolista joukkoliikennettä palvelevasta tilasta on tehty 100 % 211 200,00 € 70 400,00 € 19 6 70 400,00 € HKL

2.18 kun lisäraiteen tasonvaihtolaitteiden ja tilan rakentamisesta on tehty 20 % 146 000,00 € 48 666,67 € 18 1 48 666,67 € HKL

2.19 kun lisäraiteen tasonvaihtolaitteiden ja tilan rakentamisesta on tehty 40 % 146 000,00 € 48 666,67 € 18 3 48 666,67 € HKL

2.20 kun lisäraiteen tasonvaihtolaitteiden ja tilan rakentamisesta on tehty 60 % 146 000,00 € 48 666,67 € 18 6 48 666,67 € HKL

2.21 kun lisäraiteen tasonvaihtolaitteiden ja tilan rakentamisesta on tehty 80 % 146 000,00 € 48 666,67 € 18 9 48 666,67 € HKL

2.22 kun lisäraiteen tasonvaihtolaitteet ja tilan rakentaminen on tehty 145 082,00 € 48 360,67 € 18 12 48 360,67 € HKL

5. Pasilan asema-alueen kannen alapuolinen sprinklausjärjestelmä 838 639,00 € 279 546,33 € 0,00 € 14 000,00 € 114 666,67 € 100 666,67 € 50 213,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € HKL

5.1 suunnittelusta on tehty 50 % 42 000,00 € 14 000,00 € 16 5 14 000,00 € HKL

5.2 suunnittelu on pääosin valmis 42 000,00 € 14 000,00 € 16 8 14 000,00 € HKL

5.3 kun kannen alapuolisesta sprinklausjärjestelmästä on tehty 20 % 151 000,00 € 50 333,33 € 16 9 50 333,33 € HKL

5.4 kun kannen alapuolisesta sprinklausjärjestelmästä on tehty 40 % 151 000,00 € 50 333,33 € 16 12 50 333,33 € HKL

5.5 kun kannen alapuolisesta sprinklausjärjestelmästä on tehty 60 % 151 000,00 € 50 333,33 € 17 3 50 333,33 € HKL

5.6 kun kannen alapuolisesta sprinklausjärjestelmästä on tehty 80 % 151 000,00 € 50 333,33 € 17 6 50 333,33 € HKL

5.7 kun kannen alapuolinen sprinklausjärjestelmä on tehty 150 639,00 € 50 213,00 € 17 9 50 213,00 € HKL

6. Ratatyövaraukset 1 910 566,00 € 636 855,33 € 0,00 € 46 666,67 € 123 333,33 € 70 000,00 € 213 333,33 € 101 000,00 € 50 000,00 € 32 522,00 € 0,00 € HKL

6.1 ratatyövaraukset H1/Q1 2016 140 000,00 € 46 666,67 € 16 6 46 666,67 € HKL

6.2 ratatyövaraukset H1/Q2 2016 180 000,00 € 60 000,00 € 16 9 60 000,00 € HKL

6.3 ratatyövaraukset H2 2016 190 000,00 € 63 333,33 € 16 12 63 333,33 € HKL

6.4 ratatyövaraukset H1 2017 210 000,00 € 70 000,00 € 17 6 70 000,00 € HKL

6.5 ratatyövaraukset H2 2017 320 000,00 € 106 666,67 € 17 9 106 666,67 € HKL

6.6 ratatyövaraukset H1 2018 320 000,00 € 106 666,67 € 17 12 106 666,67 € HKL

6.7 ratatyövaraukset H2 2018 220 000,00 € 73 333,33 € 18 3 73 333,33 € HKL

6.8 ratatyövaraukset H1 2019 83 000,00 € 27 666,67 € 18 6 27 666,67 € HKL

6.9 ratatyövaraukset H2 2019 75 000,00 € 25 000,00 € 18 9 25 000,00 € HKL

6.10 ratatyövaraukset H1 2020 75 000,00 € 25 000,00 € 18 12 25 000,00 € HKL

6.11 ratatyövaraukset H2 2020 60 000,00 € 20 000,00 € 19 3 20 000,00 € HKL

6.12 ratatyövaraukset H1 2021 37 566,00 € 12 522,00 € 19 6 12 522,00 € HKL

7. Liikenneviraston työt - Livi on laskuttanut työt kokonaisuudessaan 1 436 792,19 € 478 930,73 € 15 12 478 930,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € HKL LIVI LASKUTTANUT

7.1 Pasilan pohjoinen raiteenvaihtopaikka 1 436 792,19 € 478 930,73 € 478 930,73 € HKL KOKONAISUUDESSAAN

Sähköjärjestelmän jännitteenkatkojärjestelmää ei toteuteta 0,00 € 0,00 € HKL

HKL

8. Tarkastajat 991 840,00 € 330 613,33 € 0,00 € 77 313,33 € 53 133,33 € 46 700,00 € 46 700,00 € 44 266,67 € 32 233,33 € 25 200,00 € 5 066,67 € HKL

suunnitelmien ulkopuoliset tarkastajat joukkoliikennettä  palvelevien investointien osalta HKL

8.1 geotekniikka 6 240,00 € 2 080,00 € 16 1 2 080,00 € HKL

8.2 rata ja sähkörata kohdat H1 2015 11 300,00 € 3 766,67 € 16 1 3 766,67 € HKL

8.3 rata ja sähkörata kohdat H2 2015 11 300,00 € 3 766,67 € 16 3 3 766,67 € HKL

8.4 rata ja sähkörata kohdat H1 2016 11 300,00 € 3 766,67 € 16 6 3 766,67 € HKL

8.5 rata ja sähkörata kohdat H2 2016 11 300,00 € 3 766,67 € 16 9 3 766,67 € HKL

8.6 rata ja sähkörata kohdat H1 2017 11 300,00 € 3 766,67 € 16 12 3 766,67 € HKL

8.7 rata ja sähkörata kohdat H2 2017 11 300,00 € 3 766,67 € 17 3 3 766,67 € HKL

8.8 rata ja sähkörata kohdat H1 2018 11 300,00 € 3 766,67 € 17 6 3 766,67 € HKL



PASILAN ASEMA 1/3-OSAKUSTANNUKSET KUSTANNUSJAKO JA MAKSUERÄT (ALV 0 %) 15.4.2016 = laskutettu

= kustannukset tarkentuvat kesäkuussa 2016

= hyväksytty laskutettavaksi

MAKSUERÄN ENNUSTETTU LASKUTUS PUOLIVUOSITTAIN

H2/2015 H1/2016 H2/2016 H1//2017 H2/2017 H1/2018 H2/2018 H1/2019 H2/2019 JAKO

Maksuerä Selite Yhteensä 1/3-osa kust. vuosi kk 7-12/2015 1-6/2016 7-12/2016 1-6/2017 7-12/2017 1-6/2018 7-12/2018 1-6/2019 7-12/2019 HKL/HKR HUOM!

8.9 rata ja sähkörata kohdat H2 2018 11 300,00 € 3 766,67 € 17 9 3 766,67 € HKL

8.10 rata ja sähkörata kohdat H1 2019 11 300,00 € 3 766,67 € 17 12 3 766,67 € HKL

8.11 rata ja sähkörata kohdat H2 2019 11 300,00 € 3 766,67 € 18 3 3 766,67 € HKL

8.12 rata ja sähkörata kohdat H1 2020 4 000,00 € 1 333,33 € 18 6 1 333,33 € HKL

8.13 rata ja sähkörata kohdat H2 2020 4 000,00 € 1 333,33 € 18 9 1 333,33 € HKL

8.14 rata ja sähkörata kohdat H1 2021 3 800,00 € 1 266,67 € 19 3 1 266,67 € HKL

8.15 turvallisuus H2 2015 11 300,00 € 3 766,67 € 16 1 3 766,67 € HKL

8.16 turvallisuus H1 2016 11 300,00 € 3 766,67 € 16 6 3 766,67 € HKL

8.17 turvallisuus H2 2016 11 300,00 € 3 766,67 € 16 9 3 766,67 € HKL

8.18 turvallisuus H1 2017 11 300,00 € 3 766,67 € 16 12 3 766,67 € HKL

8.19 turvallisuus H2 2017 11 300,00 € 3 766,67 € 17 3 3 766,67 € HKL

8.20 turvallisuus H1 2018 11 300,00 € 3 766,67 € 17 6 3 766,67 € HKL

8.21 turvallisuus H2 2018 11 300,00 € 3 766,67 € 17 9 3 766,67 € HKL

8.22 turvallisuus H1 2019 11 300,00 € 3 766,67 € 17 12 3 766,67 € HKL

8.23 turvallisuus H2 2019 11 300,00 € 3 766,67 € 18 3 3 766,67 € HKL

8.24 turvallisuus H1 2020 11 300,00 € 3 766,67 € 18 6 3 766,67 € HKL

8.25 turvallisuus H2 2020 4 000,00 € 1 333,33 € 18 9 1 333,33 € HKL

8.26 turvallisuus H1 2021 4 000,00 € 1 333,33 € 18 12 1 333,33 € HKL

8.27 turvallisuus H2 2021 3 800,00 € 1 266,67 € 19 3 1 266,67 € HKL

8.28 rakennesuunnittelu H1 2015 11 700,00 € 3 900,00 € 16 1 3 900,00 € HKL

8.29 rakennesuunnittelu H2 2015 11 700,00 € 3 900,00 € 16 3 3 900,00 € HKL

8.30 rakennesuunnittelu H1 2016 11 700,00 € 3 900,00 € 16 9 3 900,00 € HKL

8.31 rakennesuunnittelu H2 2016 11 700,00 € 3 900,00 € 16 12 3 900,00 € HKL

8.32 palosuunnittelu H1 2015 11 700,00 € 3 900,00 € 16 1 3 900,00 € HKL

8.33 palosuunnittelu H2 2015 11 700,00 € 3 900,00 € 16 3 3 900,00 € HKL

8.34 palosuunnittelu H1 2016 11 700,00 € 3 900,00 € 16 6 3 900,00 € HKL

8.35 palosuunnittelu H2 2016 11 700,00 € 3 900,00 € 16 12 3 900,00 € HKL

8.36 NOBO ja ISA H1 2015 15 800,00 € 5 266,67 € 16 1 5 266,67 € HKL

8.37 NOBO ja ISA H2 2015 15 800,00 € 5 266,67 € 16 3 5 266,67 € HKL

8.38 NOBO ja ISA H1 2016 15 800,00 € 5 266,67 € 16 6 5 266,67 € HKL

8.39 NOBO ja ISA H2 2016 15 800,00 € 5 266,67 € 16 12 5 266,67 € HKL

8.40 NOBO ja ISA H1 2017 15 800,00 € 5 266,67 € 17 3 5 266,67 € HKL

8.41 NOBO ja ISA H2 2017 15 800,00 € 5 266,67 € 17 6 5 266,67 € HKL

8.42 NOBO ja ISA H1 2018 15 800,00 € 5 266,67 € 17 9 5 266,67 € HKL

8.43 NOBO ja ISA H2 2018 15 800,00 € 5 266,67 € 17 12 5 266,67 € HKL

8.44 NOBO ja ISA H1 2019 15 800,00 € 5 266,67 € 18 3 5 266,67 € HKL

8.45 NOBO ja ISA H2 2019 15 800,00 € 5 266,67 € 18 6 5 266,67 € HKL

8.46 NOBO ja ISA H1 2020 15 800,00 € 5 266,67 € 18 9 5 266,67 € HKL

8.47 NOBO ja ISA H2 2020 15 800,00 € 5 266,67 € 18 12 5 266,67 € HKL

8.48 NOBO ja ISA H1 2021 15 200,00 € 5 066,67 € 19 6 5 066,67 € HKL

8.49 NOBO ja ISA H2 2021 15 200,00 € 5 066,67 € 19 9 5 066,67 € HKL

8.50 Rataturvainsinööri H1 2016 42 900,00 € 14 300,00 € 16 6 14 300,00 € HKL

8.51 Rataturvainsinööri H2 2016 42 900,00 € 14 300,00 € 16 12 14 300,00 € HKL

8.52 Rataturvainsinööri H1 2017 42 900,00 € 14 300,00 € 17 6 14 300,00 € HKL

8.53 Rataturvainsinööri H2 2017 42 900,00 € 14 300,00 € 17 12 14 300,00 € HKL

8.54 Rataturvainsinööri H1 2018 42 900,00 € 14 300,00 € 18 6 14 300,00 € HKL

8.55 Rataturvainsinööri H2 2018 42 900,00 € 14 300,00 € 18 12 14 300,00 € HKL

8.56 Rataturvainsinööri H1 2019 42 600,00 € 14 200,00 € 19 6 14 200,00 € HKL

8.57 Turvallisuuskoordinaattori H2 2015 10 200,00 € 3 400,00 € 16 1 3 400,00 € HKL

8.58 Turvallisuuskoordinaattori H1 2016 10 200,00 € 3 400,00 € 16 6 3 400,00 € HKL

8.59 Turvallisuuskoordinaattori H2 2016 10 200,00 € 3 400,00 € 16 9 3 400,00 € HKL

8.60 Turvallisuuskoordinaattori H1 2017 10 200,00 € 3 400,00 € 16 12 3 400,00 € HKL

8.61 Turvallisuuskoordinaattori H2 2017 10 200,00 € 3 400,00 € 17 3 3 400,00 € HKL

8.62 Turvallisuuskoordinaattori H1 2018 10 200,00 € 3 400,00 € 17 6 3 400,00 € HKL

8.63 Turvallisuuskoordinaattori H2 2018 10 200,00 € 3 400,00 € 17 9 3 400,00 € HKL

8.64 Turvallisuuskoordinaattori H1 2019 10 200,00 € 3 400,00 € 17 12 3 400,00 € HKL

8.65 Turvallisuuskoordinaattori H2 2019 10 200,00 € 3 400,00 € 18 3 3 400,00 € HKL

8.66 Turvallisuuskoordinaattori H1 2020 10 200,00 € 3 400,00 € 18 6 3 400,00 € HKL

8.67 Turvallisuuskoordinaattori H2 2020 10 200,00 € 3 400,00 € 18 9 3 400,00 € HKL

8.68 Turvallisuuskoordinaattori H1 2021 10 200,00 € 3 400,00 € 19 3 3 400,00 € HKL

Yhteensä (alv 0 %) 15 570 025,19 € 5 190 008,40 € 478 930,73 € 352 980,00 € 552 200,00 € 749 766,67 € 713 246,33 € 694 266,67 € 881 260,67 € 762 290,67 € 5 066,67 € YHT H2/2016 - H2/2019 4 358 097,67 €


