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§ 144
Suomenlinnan terminaalin, odotustilan ja laiturijärjestelyiden kor-
jaushankkeen rakennustöiden tilaaminen

HEL 2016-008604 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tilaamaan Suomenlinnan terminaalin, odotustilan ja laiturijärjeste-
lyiden rakennustyöt puitesopimusurakoitsija Ralicon Oy:ltä yhteensä 
enintään 676.200 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja käyt-
tämään hankkeessa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja muutostöihin ar-
vonlisäverottomana enintään 100.000 euroa.
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yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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Toimitusjohtaja
Yksikön johtaja
Hallintojohtaja
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tilaus perustuu HKL:n järjestämään minikilpailuun HKL:n rakennustöi-
den puitejärjestelyyn (17H/15) valittujen toimittajien kesken. Määräajas-
sa tarjouksen kokonaisurakasta jätti yksi HKL:n puitesopimusurakoitsija 
Ralicon Oy. Minikilpailutuksen vertailuperusteena oli halvin hinta.
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Hankepäätökset

Toimitusjohtajan päätös 8.6.2015:

Liikennelaitoksen toimitusjohtaja päätti hyväksyä Suomenlinnan termi-
naalin odotustilan ja laiturijärjestelyiden hankesuunnitelman 
(18.5.2015) niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on 
enintään 776.000 euroa.

Johtokunnan päätös 16.8.2016:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Suomenlinnan 
terminaalin odotustilan ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen hankin-
tasuunnitelman enimmäismäärää niin, että hankeen arvonlisäveroton 
kokonaishinta on yhteensä enintään 1.300.000 euroa.
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