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VÄLIMERENKATU (JÄTKÄSAARENLAITURI-LÄNSISATAMANKATU)

Hankkeen kuvaus

Välimerenkadun raitiotie on osa Jätkäsaaren raitiotieverkkoa, joka muodostaa yhteyden
Jätkäsaarenlaiturilta Saukonpaaden tilapäiselle kääntöpaikalle ja myöhemmin Atlantinkatua
pitkin Länsiterminaalille. Hanke suunniteltu ja osittain toteutettu 2013-2016.

Laajuus 100000 brm2, 1370 rdm

Hankkeen rajaukset

Hanke on uudisrata joka sisältää kiskotyöt Tyynenmerenkadun risteyksestä Välimerenkatua
pitkin Saukonpaaden tilapäiselle kääntöpaikalle. Raitoliikenteen on määrä alkaa 18.8.2017.

Välimerenkadun raitiotielinjasta on rakennettu kadun kerrokset väliaikaisine päällysteineen
ja yhteiskäyttöpylväät. Tavoitteena on rakentaa raitiotierata ajojohdinrakenteineen,
pysäkkeineen ja kaapelointeineen sekä varausputkituksineen valmiiksi 2017. Kadun loput
jalkakäytävät ja päällysteet valmistuvat vuoden 2018 aikana.

Hanke käsittää neljän vaihteen, kahden raideristeyksen, 1280 rdem raitiotierataa sekä neljän
raitiotiepysäkin, rakentamisen. Raitiotierata rakennetaan omaan väylään korotettuna ratana.
Jätkänsaarenlaiturin vaihteet ja rata on määrä rakentaa eristettynä ratana. Eristetty rata
tarkoittaa raiteen sähköistä eristämistä jossa hajavirtojen pääsy maarakenteita pitkin
ympäristöön estetään.

Rata liitetään tässä vaiheessa Saukonpaaden väliaikaiseen kääntöpaikkaan. Raitiolinja 9
päätepysäkkinä toimii Saukonpaaden kääntöpaikka siihen saakka kunnes lopullinen yhteys
Länsisatamankatua pitkin Länsiterminaaliin valmistuu.

Perustelu

Hanke perustuu HSL:n Raili-linjaston toteuttamiseen. Raitiovaunuverkosto laajenee ja
matkustajapalvelu paranee. Linja 9 siirtyy Välimerenkadulle. Linjastomuutoksen perustelut
on esitetty tarkemmin HSL:n laatimassa RAILI-suunnitelmassa. Rata palvelee erityisesti
Jätkäsaaren kasvavaa asutusta mutta myös Länsiterminaalin liikennettä kun Atlantinkadun
jatke myöhemmin valmistuu.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 3 237 000€. Kustannukset on laskettu
Foren Hankeosalaskennalla vuoden 2017 hintatasoon.

Hankkeesta toteutettu vuoden 2013-2016 aikana raitiotieradan rakennekerrokset ja
yhteiskäyttöpylväiden perutukset ja pylväät. Hankkeen suunnittelu on pääosin toteutettu
ennen vuotta 2016. Hankkeen kustannukset 2013-2016 ovat olleet noin 615 000€.



HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2/3
LIIKENNELAITOS -liikelaitos
Infra- ja kalustoyksikkö
Hankepalvelu
Pihlajaoja/Korpela 16.3.2017 7815175

Vuodelle 2017 HKL:N tavoitebudjettiin on varattu kustannuksia seuraavasti

Ratatyöt 1280 rdem      1 500 000,00 €

Raitiotiepysäkit        4 kpl             300 000,00 €          1 800 000,00 €

Ratasähkö 1280 rdem         100 000,00 €

Sähköinen eristäminen 1280 rdem         310 000,00 €             410 000,00 €

Erillishankinnat; Raidemateriaali        1 erä            412 000,00 €              412 000,00 €

Yhteensä kustannukset 2017          2 622 000,00 €

2013-2016 investoinnit         1  erä                                               615 000,00 €

Koko hankkeen kustannukset          3 237 000,00 €

Sähköiselle eristykselle 310 000€ ei ole varattu erikseen määrärahaa tavoitebudjettiin.
Kustannukset ratasähkön osalta ylittyy noin 200 000€ ja ylitys katetaan Inkan budjetista
säästyvistä kustannuksista.

Tulosyksikkö 7512 Radat; rv

Rahoitussuunnitelma

Tulosbudjetin radanrakennustyöt:

Hankkeen suunnittelutyöhön on varattu vuodelle 2017 50 000 €. Vuodelle 2017 HKL:n
tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 1 800 000 €. Vuoden 2017 aikana hankkeen
kustannukset tulevat olemaan noin 1 800 000 euroa. Lisäksi hankkeessa on varauduttava
että joitain viimeistelytöitä joudutaan tekemään vuoden 2018 aikana. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Tulosbudjetin ratasähkö: Vuodelle 2017 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 200 000
euroa ja lisäksi sähköiseen eristykseen 210 000€ muualta tulosbudjetin säästyvistä
kustannuksista.  Tulosbudjetin raidetarvikkeet: Hankkeen raidetarvikehankinta sisältyy ja
jakaantuu HKL KUPI:n materiaalihankintoihin.

Ratasähkö:

410 000 euron (alv 0%) investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 20 500
euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-
arvosta eli yhteensä 4 100 euroa.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50%
investoinnin poistosta HSL:ltä. Loppuosa poistosta eli 10 250 euroa/vuosi jää kaupungin
maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.
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Vuosille 2013-2016 hankkeelle kohdistuneet kustannukset 615 000€ ovat sisältyneet
vuosittaisiin tulosbudjetteihin toteutuneitten mukaisesti. Poistot on toteutettu vuosittain

Vaikutukset henkilöstöön

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. Rakennuttaminen ja valvonta
toteutetaan YKT hankkeessa HKR RAK kautta.

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Hanke mahdollistaa Jätkäsaaren alueen paremman palvelutason sekä linjaston laajentamisen
HSL:n laatiman linjastosuunnitelman mukaan.

Viestintä

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL)
hankepalvelut yhdessä HKL:n viestinnän, HSL:n viestinnän ja HKR:n tiedotusosaston kanssa.
Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. HKL:n infra- ja kalustoyksikkö
vastaa kohteessa matkustajaliikenteen opasteiden laadinnasta ja asentamisesta. Hankkeen
mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa HKL:n viestintä yhdessä HSL:n viestinnän kanssa.
Hankkeesta laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma.

Ympäristövaikutukset

Hanke kasvattaa raideliikenteen osuutta Helsingin joukkoliikenteessä sekä vähentää
liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on yksi
tehokkaimpia tapoja alentaa sekä liikenteen ympäristöpäästöjä että kokonaisenergian
kulutusta. Liikennöinnissä käytettävä energia on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla eikä
liikennöinnistä synny hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus testata raiteen
sähköisen eristämisen vaikutusta ympäristöön ja rataan.

Riskit

Liikenteen aloittaminen, Todennäköisyys: 20 %, Vaikutus: 5

Sähköinen eristäminen, Todennäköisyys: 20 %, Vaikutus: 5

Urakkatarjous, Todennäköisyys: 50 %, Vaikutus: 10

Välimerenkatu asutaan ja rakennetaan, Todennäköisyys: 50 %, Vaikutus: 8

Jakelu: Lähdetie, Reiman, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen


