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REIJOLANKATU, VÄLILLÄ NORDENSKJÖLDINKATU-MANNERHEIMINTIE

Hankkeen kuvaus

Reijolankadun hankkeessa rakennetaan uusi raitiovaunuyhteys Nordenskjöldinkadulta
Mannerheimintielle. Hankkeeseen kuluu raiteen uusiminen Nordenskjöldinkadulla, välillä
Reijolankatu-Auroran pysäkki.

Laajuus 6000 brm2, 900 rdm

Hankkeen rajaukset

Hanke on uudisrata, jossa rakennetaan 4 uutta vaihdetta 2 raideristeystä ja 440 rdem uutta
rataa, sekä 460 rdem vanhan raiteen korjausta Nordenskjöldinkadulla.

Samassa yhteydessä uusitaan vesi- ja viemärilinjoja sekä kaukolämpöjohtoja. Rata
rakennetaan eritettynä ratana. Hankkeen yhteydessä tutkitaan sähköisen eristyksen
vaikutuksia Helsingin raitiotierataan. Eristetty rata tarkoittaa raiteen sähköistä eristämistä
jossa hajavirtojen pääsy maarakenteita pitkin ympäristöön estetään.

Raitioliikenne alkaa 18.8.2017 uudella linjastolla. Ennen Reijolankadun radan käyttöönottoa
linjan 3 kääntöpaikkana toimii Töölön halli. Radan on määrä valmistua 31.10.2017.

Perustelu Hanke perustuu HSL:n Raili-linjaston toteuttamiseen. Raitiovaunuverkosto laajenee ja
matkustajapalvelu paranee. Reijolankadun toteutuminen on ehdoton edellytys linjan 7
rengaslinjan ja päätepysäkin siirtämiselle Kuusitielle. Linjastomuutoksen perustelut on
esitetty tarkemmin HSL:n laatimassa RAILI-suunnitelmassa.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 1 653 000€. Kustannukset on laskettu
Foren Hankeosalaskennalla vuoden 2017 hintatasoon.

Hankkeen suunnittelu, noin 60 000€,  on toteutettu vuoden 2016 aikana. Hanke jakaantuu
ratatöiden kustannuksiin jotka ovat noin 1 300 000€ ja ratasähkön kustannuksiin jotka ovat
noin 200 000€ sekä sähköisen eristämisen kustannuksiin jotka ovat noin 93 000€.

Vuodelle 2017 HKL:N tavoitebudjettiin on varattu kustannuksia seuraavasti

Ratatyöt 900 rdem      1 360 000,00 €

Ratasähkö 600 rdem         200 000,00 €

Sähköinen eristäminen 440 rdem          93 000,00 €

Yhteensä kustannukset                                                            1 653 000,00 €
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Sähköiselle eristykselle 93 000€ ei ole varattu erikseen määrärahaa tavoitebudjettiin.
Kustannukset ratasähkön osalta ylittyy noin 93 000€ ja ylitys katetaan Inkan budjetista
säästyvistä kustannuksista.

Tulosyksikkö 7512 Radat; rv ja 7611 Ratasähkö, rv

Rahoitussuunnitelma

Tulosbudjetin radanrakennustyöt:Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty vuonna 2016
noin 60 000 €. Vuodelle 2017 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeen ratatöille  1 100 000
€. Sen lisäksi hankkeelle on varattu osuuden Mannerheimintie, välillä Nordenskjöldinkatu-
Reijolankatu, kiskon vaihtoon 600 000€. Osuutta ei voida toteuttaa vuonna 2017. Sen sijaan
Nordenskjöldinkadulla vaihdetaan kiskoja ja korotetaan raidetta 460 rdem. Vuoden 2017
aikana hankkeen radanrakennuskustannukset tulevat olemaan noin 1 300 000 euroa.  Hanke
rahoitetaan lainarahoituksella.

Tulosbudjetin ratasähkö: Vuodelle 2017 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 200 000
euroa ja lisäksi sähköiseen eristykseen 93 000€ muualta tulosbudjetin säästyvistä
kustannuksista.

Tulosbudjetin raidetarvikkeet: Hankkeen raidetarvikehankinta sisältyy ja jakaantuu HKL
KUPI:n materiaalihankintoihin.

Radanrakennustyöt:

1 360 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 34000
euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-
arvosta eli alkuvaiheessa 1360 euroa vuodessa.

Ratasähkö:

293 000 euron (alv 0%) investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 14 650
euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-
arvosta eli yhteensä 2930 euroa.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50%
investoinnin poistosta HSL:ltä. Loppuosa poistosta eli 7325 euroa/vuosi jää kaupungin
maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

Vaikutukset henkilöstöön

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. Rakennuttaminen ja valvonta
toteutetaan YKT hankkeessa HKR RAK kautta.

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Hanke mahdollistaa Jätkäsaaren alueen paremman palvelutason sekä linjaston laajentamisen
HSL:n laatiman linjastosuunnitelman mukaan.
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Viestintä

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL)
hankepalvelut yhdessä HKL:n viestinnän, HSL:n viestinnän ja HKR:n tiedotusosaston kanssa.
Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. HKL:n infra- ja kalustoyksikkö
vastaa kohteessa matkustajaliikenteen opasteiden laadinnasta ja asentamisesta. Hankkeen
mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa HKL:n viestintä yhdessä HSL:n viestinnän kanssa.
Hankkeesta laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma.

Ympäristövaikutukset

Hanke kasvattaa raideliikenteen osuutta Helsingin joukkoliikenteessä sekä vähentää
liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on yksi
tehokkaimpia tapoja alentaa sekä liikenteen ympäristöpäästöjä että kokonaisenergian
kulutusta. Liikennöinnissä käytettävä energia on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla eikä
liikennöinnistä synny hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus testata raiteen
sähköisen eristämisen vaikutusta ympäristöön ja rataan.

Riskit

Raiteen luovuttaminen ja liikenne kiskoilla, Todennäköisyys: 50 %, Vaikutus: 5

Sähköinen eristäminen, Todennäköisyys: 50 %, Vaikutus: 5

Työskentely raitiovaunualueella, Todennäköisyys:10 %, Vaikutus: 5

Urakan aikataulutus, Todennäköisyys: 10 %, Vaikutus: 5

Vaihteiden toimitus, Todennäköisyys: 10%, Vaikutus:5

Jakelu: Lähdetie, Reiman, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen


