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4 §
Metrovarikon kehittäminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja 
varastoparvi lisätöiden tilaaminen

HEL 2013-012761 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Oy Hedengren Security 
Ab:lta metrovarikon kehittäminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja 
varastoparven sähköurakan lisätyöt tarjouksien 1, 3, 4, 5, 6, 7, ja 8 
mukaisesti yhteensä enintään 4.734,88 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä
10.996,78 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimus 4100019356
Johtokunnan päätös 20.12.2012 (215 §), lisätöiden enimmäismäärä
210.800,00 euroa (alv 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Toimitusjohtajan päätös 27.11.2013 (110 §) 6.261,90 €

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034

anna.rantanen(a)hel.fi
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