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15 §
Sovintosopimus VAE GmbH:n kanssa koskien 
vaihteenkääntölaitteiden ym. hankintaa

HEL 2014-001210 T 02 08 00

Päätös

Merkittiin asian taustasta seuraavaa:

HKL on tilannut VAE GmbH:lta (VAE) vaihdeviuhkan tilaussopimuksella 
4100015537 ja 18 kappaletta vaihteenkääntölaitteita tilaussopimuksella 
4100016110. VAE on toimittanut HKL:lle VAE VS 60 12 kääntölaitetta, 
6 VAE VS 60 kääntölaitetta (18 kpl vaihteenkääntölaitteita) ja 18 kpl 
raitiotiekiskovaihteita R 50 R20 R18 (Töölön vaihdeviuhka). VAE VS 60 
kääntölaitteet on HKL:n toimesta vastaanotettu Koskelan varikolla 
9.7.2010 (6 kpl) ja 16.7.2010 (12 kpl). Raitiotiekiskovaiheet R 50 R20 
R18 (Töölön vaihdeviuhka) on vastaanotettu 17.6.2010. 

VAE on laskuttanut HKL:ää kääntölaitteista laskulla 20211086 
yhteensä 133.800 € ja laskulla 20211087 yhteensä 66.900 € sekä 
vaihdeviuhkasta laskulla 20211030 yhteensä 990.720 €.

HKL on pidättänyt maksusuorituksista viivästyssakkoa seuraavasti:

Kääntölaitteista ajalta 31.3.2010–9.7.2010 VAE VS 60 (6 kpl 
kääntölaitteita) ja 31.3.2010–16.7.2010 VAE VS 60 (12 kpl 
kääntölaitteita), yhteensä 7,5 %, (10.035,00 € + 5.017,50 €).

Vaihdeviuhkasta ajalta 26.10.2009–17.6.2010 yhteensä 7,1 % 
(70.247,25 €).

Yhteensä viivästyssakkoja on pidätetty 85.299,75 €. Lisätöistä ei ole 
pidätetty viivästyssakkoa.

HKL ja VAE GmbH ovat neuvotelleet toimituksista pidätettävien 
viivästyssakkojen hyväksyttävästä tasosta. Neuvotteluissa on 
saavutettu neuvottelutulos.

Ottaen huomioon asian selvittelyn yhteydessä esiin tulleet seikat ja 
asian saattamiseksi kertakaikkiseen päätökseen toimitusjohtaja päätti 
hyväksyä saavutetun neuvotteluratkaisun seuraavasti:

Yllä mainittujen tilausten (18 kpl vaihteenkääntölaitteita ja Töölön 
vaihdeviuhka) kertakaikkiseksi viivästyssakoksi vahvistetaan yhteensä 
40.000 €. HKL palauttaa pidätetyn viivästyssakon muilta osin VAE 
GmbH:lle. Palautettavan summan määrä on 45.299.75 €.
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Osapuolilla ei tämän jälkeen ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan 
koskien vaihteenkääntölaitteiden ja Töölön vaihdeviuhkan toimituksen 
viivästymistä.

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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