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Lansimetron automatisointi / Lansimetrosopimus / lisatilaus nro 1

PAATOKSEN PERUSTELUT

Kaikki paatoksessa ja sen perusteluissa mainitut euromaarat ovat il-
moitettu ilman arvonliséveroa (alv 0 %). Jos alkuperéiset paatokset on
tehty arvonlisaverollisina, on euromaarat seka toimitusjohtajan asiaa
koskevan poytakirjan paatds- etta perusteluosassa konvertoitu arvon-
lisaverottomiksi, jotta perustelut ja niiden johtopaatékset ovat mahdolli-
semman yksiselitteiset ja selkeat.

1. Lansimetron automatisoinnin hankintaa ja lisatyévarausta koskevat
hankintapaatokset sekd hankinnan toteutuminen niiden puitteissa

Joukkoliikennelautakunnan ja HKL:n johtokunnan l&nsimetron automa-
tisoinnin tilausta lisd- ja muutostyévarausta koskevat p&étokset:

Joukkoliikennelautakunnan péaétés 15.5.2008 (190 §):

— Optio lansimetron liikenteenohjauksesta niin, etta lansimetron
enimmaishinta on 43.770.000 euroa (ilman alv) ilman laituriovia.

— Metron automatisointeja koskevan joukkoliikennelautakunnan han-
kintapaattksen lisa- ja muutostydvarauksen maaraksi jai sen jal-
keen, kun Helsingin metron automatisoinnin hankintaa koskeva
hankintasopimus oli tehty, Helsingin metron ja lansimetron osalta
yhteensa 13.520.000 euroa (ilman alv).

HKL:n johtokunnan p&éatds 19.12.2013 (202 §):

— Lansimetron lisa- ja muutostoéista aiheutuva lisa- ja muutostyo-
varaus 7.000.000 euroa (ilman alv).

1.1. Hankintapaattksen sisaltyneen ja hankintapaattdsta tdydenténeen lisa- ja muutostyo-
varauksen nojalla tehdyt sopimukset/tilaukset

HKL kayttaa lansimetron automatisointia koskevassa hankinnassa
Lansimetro Oy:n puhevaltaa.

Helsinki, Espoo ja Siemens ovat lansimetron automatisoinnin osalta hankinnassa so-
pineet erillisella kolmikantasopimuksella 25.9.2009 (kohta 2.1), etta HKL kayttaa yksi-
naan Lansimetro Oy:n puolesta puhevaltaa kaikissa HKL:n ja Siemensin 11.12.2008
Helsingin metron automatisointia koskevan Hankintasopimuksen nro 4100013705
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(Hankintasopimus) ja 25.9.2009 Lansimetrosopimuksen nro 41000155527 (Lansimet-
rosopimus) koskevissa asioissa.

Lansimetron kulunvalvontaa ja automatisointia koskevassa hankinnas-
sa on tilanteessa 1/2014 tehty seuraavat sopimukset ja tilaukset:

Lansimetron automatisoinnin hankintaa koskeva sopimus, 25.9.2009
(Lansimetrosopimus), joka sisélsi lansimetron kulunvalvonnan ja auto-
matisoinnin lisédksi myds lansimetron laituriovet.
euroa, alv 0 %
(0) Lansimetrosopimus, 25.9.2009, 56 263 870
mika kokonaissumma jakaantui seuraavasti:
-~ Siemens Oy:n osuuteen 20.002.126,00 euroa ja

— Siemens Transportation Systems SAS:n osuuteen
36.261.744 euroa.

Toimitusjohtajan taman poytakirjapaatoksen nojalla tehdaan lansimetron
automatisoinnin hankintaan liittyvat muutostyoétilaukset, jotka koskevat
seuraavia lisatoita:

euroa, alv 0 %

(1) Lansimetron ratalaitemuutos 2719 130,06

(2) M300-metrojunayksikdin junalaitekonfiguraa- 4 157 413,00
tion muutos

(3) Kaksisuuntainen liitynta ATS:n ja paloilmoitin- 115 320,00

jarjestelman valille

Lansimetro Oy on lisaksi, poiketen Helsingin, Espoon ja Siemensin kol-
mikantasopimuksella 25.9.2009 sovitusta, tilannut Lansimetro Oy:n halli-
tuksen paatokselld 12.12.2013 Siemensilta:
euroa, alv 0 %
(4) konseptisuunnittelun eli ns. Conceptual Inter- 268 116,00
face Designin (CID) koskien Lansimetron rul-
lapalo-ovien liityntdja lansimetron automaat-
timetrojarjestelmaan

Yhteensé kaikki hankinnat (1/2014) 7 259 979,06

Edella selvitetyn perusteella on HKL:n tarpeen viela jalkikateen vahvis-
taa ja tilata ko. lisa- ja muutostyd (4), Lansimetro Oy:n tekeméa tilausta
17.12.2013 noudattaen, niin, etta ko. tilaus tulee osapuolia sitovaksi
Helsingin, Espoon ja Siemens Oy:n tekeman kolmikantasopimuksen
25.9.2009 kohdan 2.1 ehtojen mukaisesti.
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Helsingin metron ja Lansimetron automatisointi / hankintojen toteutu-

mien tehtyjen hankintapaatosten lisa- ja muutostydvarausten puitteissa

Taulukossa on yhteenveto Helsingin metron ja I&nsimetron automa-
tisoinnin hankintaa ja lisé- ja muutostydvarauksia koskevista hankinta-
paatoksista seka tehtyjen hankintojen (tilanteessa 1/2014) toteutumi-

sesta niiden puitteissa:

Hankepaatokset ja hankinnat Hankintap&éa- Hankinnat/ | Huom.
tokset / € €

Helsingin metron automatisointi / 115 000 000

jlkn hankintapaatds 15.5.2008

Lansimetron automatisointi (optio) / 43 770 000 liman laituriovia

jlkn hankintapaatés 15.5.2008

HKL & Siemens / Helsingin metron -99 943 912

automatisointi /Sopimus 1.12.2008

HKL (Lansimetro Oy) & Siemens / -56 263 870 | Lansimetrosopimukseen

lansimetron automatisointi / Sopi- sisaltyivat myds laitu-

mus 25.9.2009 riovet, joiden hankintaa
ei mainittu Jlkn hankin-
tapaatoksen 15.5.2008
lansimetron automa-
tisoinnin optiovarauk-
sessa

Lénsimetrosopimuksen kokonais- (11,22 mil. Sisaltyy edella olevaan

hintaan (56,3 milj. euroa) siséltyvat euroa) kokonaishintaan

laituriovet (11,22 milj. euroa) oli 56 263 870 euroa

hankittu jlkn hankintapéaatokseen

15.5.2008 sisaltyneen koko auto-

matisointihankintaa koskevan lisa-

ja muutostydvarauksen puitteissa /

HKLjk:n ps 19.12.2013

Vélisumma (2 570 000) Sopimusten 1.12.2008
ja 25.9.2009 tekemisen
jalkeen jaljella oleva lisa-
ja muutostyévaraus
koskee yhteisesti seké
Helsingin metron auto-
matisointia koskevaa
hankintaa etta lansimet-
ron automatisointia
koskevaa hankintaa

Kauppahinnan nettovéhennys / 449 000 Nettovahennys aiheutui

Helsingin metron automatisointi / Etenemissopimuksella

Etenemissopimus 27.5.2012 sovituista lisa- ja muu-
tostoista (hyvityshinnat
ja lisa- ja muutostdiden
hinnat)

Uusi lisa- ja muutostydvaraus / 7 000 000 €

lansimetron automatisointi / HKL:n

johtokunta 19.12.2013

Lisa- ja muutostyétilaus (1) ratalai- -2719 130

temuutoksista, (2) ratalaitteiden -4 157 413

konfiguraatiomuutoksista ja (3) -115 320

kaksisuuntainen liityntéd automaat-

timetrojarjestelmén ja ATS-

paloilmoitusjarjestelman vaille/

lansimetron automatisointia koske-

va sopimus / Tj:n tdma p&éatds

Lisa- ja muutostyétilaus, (4) ns. -268 116

Conceptual Interface Design'ista

(CID), koskien selvitysta lansimet-

ron rullapalo-ovien liitynndista
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lansimetron automaattimetrojarjes-
telm&an

Vélisumma -259 759
Ylitys pelkastaén lansimetroon
kohdennettuun lisa- ja muutostys-
varauksen Tj:n tdméan paatoksen

jélkeen

Jéljella oleva lisa- ja muutostyéva- 2310 241 Alkuperaista varausta
raus 1/2014/ kaytettavissa Tj:n vahentaa pelkastaan
taméan paatoksen jalkeen Helsingin lansimetroon kohdenne-
metron automatisointia tai lansimet- tun lis&- ja muutostyéva-
ron automatisointia koskevassa rauksen ylitys -259.759€
hankinnassa

Jaljella oleva lis&- ja muutostydva- 449 000

raus 1/2014/ kaytettavissé Tj:n
tdmén paatdksen jalkeen pelkés-
téddn Helsingin metron automa-
tisointihankinnassa

Edella olevassa selvityksessa ei ole voitu ottaa huomioon HKL:n ja
Siemensin valisia erimielisyysasioita ja niihin perustuvia osapuolten
vaatimuksia. Ko. erimielisyysasiat tullaan ratkaisemaan viime kédessé
Etenemissopimuksessa sovitussa valimiesmenettelyssa vuodesta 2015
alkaen, jolloin lansimetron liikenne on tarkoitus aloittaa. Erimielisyys-
asioihin sisaltyy reaalinen riski lansimetron mahdollisen lisaviivastyksen
osalta tilaajalle aiheutuvista lisdkustannuksista:

Siemens on kirjelmoinnillaan pyrkinyt vaittamaan, ettd HKL on laiminlydnyt tilaajalle
Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksessa sovittuja tai tilaajan tavan-
omaisen myétavaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tehtavia tai viivastynyt naiden
tehtavien suorittamisessa.

HKL ja Lansimetro Oy ovat kiistaneet Siemensin vaatimukset ja vaitteet pa&osin ja
reklamoineet Siemensia ja varanneet laajasti oikeuden korvausvaatimusten esittami-
seen Etenemissopimuksessa sovitussa valimiesmenettelyssa.

2. Helsingin metron ja lansimetron automatisointia koskevat kaikki
hankep&atokset / hankepaatdsten toteutumisen kustannusseuranta

Helsingin metron ja lansimetron automatisointiin liittyen on tehty kau-
punginvaltuustossa seuraavat hankepaatokset:

(2.1) Lansimetron hankesuunnitelma / kaupunginvaltuuston hankepaa-

t6s 14.3.2008

— enimmaishinta 713 milj. euroa (MAKU 10/2007)

— automatisoinnin ei-sitova enimmaishinta 56 milj. euroa (MAKU
10/2007)

Lénsimetron hankesuunnitelman tarkistaminen [ toimitusjohtajan esitys
alun perin 19.12.2012 (pdydalle) / HKLjk:lle / kh:lle / kvsto:lle:
— enimmaishinta 976 milj. euroa
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— Helsingin osuus 206,6 milj. euroa

(2.2) M300- metrojunayksikéiden hankesuunnitelma/ kaupunginvaltuus-
ton hankepaatés 21.5.2008:

— enimmaishinta 145 milj. euroa yhdella optiolla

— indeksitarkistus 14,73 milj. euroa (MAKU 9/2013)

(2.3) Helsingin metron automatisointi / viimeksi kaupunginvaltuuston
hankepaatds 18.6.2008:
— enimmaishinta 115 milj. euroa, josta 10,5 milj. euroa (Rl 4/2008)

— indeksitarkistus 0,72 milj. euroa (MAKU 9/2013)
Huom.: Asiasta myds aikaisempi hankepaatds, 17.5.2006

(2.4) Metrovarikon laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma/
kaupunginvaltuuston hankepaatés 29.8.2012:

— Metrovarikon laajennus ja peruskorjaus / enimmaishinta 74,19
milj. euroa (RI=120,9) / indeksikorjattu enimmaishinta 75,00 milj.
euroa (11/2013, RI=122,2)

— Metrovarikon laajennuksen automatisointi / enimmaishinta
18,135 milj. euroa (RI=120,9) / indeksikorjattu enimmaishinta
18,295 milj. euroa (11/2013, RI=122,2)

— Metrovarikon laajennuksen ja peruskorjauksen kokonaiskustan-
nusennuste on indeksikorjatun enimmaishinnan mukainen 75,00
milj. euroa

Hankep&atostasolla Siemensilté tehdyn ns. lansimetro-optiota koske-
van hankinnan kustannukset jakaantuvat:

— lansimetron automatisointinankkeen kustannuksiin (l&nsimetron ku-
lunvalvonta ja automatisointi) ja

— lansimetroa varten tarvittavien M300-metrojunayksikdiden automa-
tisoinnin kustannuksiin:
— (1) automatisointiin liittyvat junalaitteet,
— (2) junalaitteiden asennus ja
— (3) junayksikéiden ohjelmistollinen yhteensopivuus auto-
maattiajoa varten

Seuraavassa on kohdissa 2.1 ja 2.2 selvitys, miten Siemensilté tehdyn
ns. lansimetro-optiota koskevan hankinnan kustannukset ovat toteutu-
neet tehtyjen hankintapaatosten 2.1 Lansimetron automatisointi, 2.2
M300-sarjan metrojunayksikéiden hankinta puitteissa. Kohdissa 2.3 ja
2.4 on selvitys siita, miten muut Helsingin metron automatisoinnin kus-
tannukset ovat tilanteessa 1/2014 toteutuneet kaupunginvaltuuston te-
kemien hankepaatosten 2.3. Helsingin metron automatisointi ja 2.4
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Metrovarikon laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma puit-
teissa.

2.1. La&nsimetron kulunvalvontaa ja automatisointia koskeva
hankesuunnitelma ja hankesuunnitelman muuttaminen/tarkistaminen

Lansimetron alkuperdinen hankesuunnitelma (sis. ldnsimetron automa-
tisoinnin)

Lansimetron kulunvalvontaa ja automatisointia koskeva hankesuunni-
telma sisaltyy lansimetron rakentamista koskevaan hankesuunnitel-
maan, joka hyvaksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 14.3.2008
seuraavasti:

L&nsimetrohanke:

— Lansimetrohankkeen enimmaishinta on 713 milj. euroa (MAKU
10/2007),

— mista Helsingin osuus 144,4 milj. euroa (MAKU 10/2007).

— L&nsimetron automatisointi:
Lénsimetrohankkeeseen sisaltyy myos ldnsimetron kulunvalvontaa
ja automatisointia koskeva hanke, jonka enimmaishinnaksi on lan-
simetron hankesuunnitelmassa maaritetty 49,7 milj. euroa (MAKU
10/2007),

— mista Helsingin osuus 11,33 milj. euroa (MAKU 10/2007).

Lansimetron hankesuunnitelman tarkistaminen
(sis. ldnsimetron automatisoinnin)

Toimitusjohtaja on tehnyt esityksen HKL:n johtokunnalle 19.12.2013
koko lansimetrohankkeen hankesuunnitelman tarkistamista seuraavas-
ti:

Huom.: Asian kasittely on vield kesken johtokunnassa, josta asia etenee edelleen
kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon.

Lénsimetrohanke:

— Toimitusjohtaja esittdad Lansimetrohankkeen tarkistetun hankesuun-
nitelman enimmaishinnaksi on 976 milj. euroa (MAKU 9/2013),

— mista Helsingin osuus 206,6 milj. euroa (MAKU 9/2013).

— Lé&nsimetron automatisointi:
Lénsimetrohankkeeseen sisaltyy edelleen myds ldnsimetron kulun-
valvontaa ja automatisointia koskeva hanke.
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Huom.: Hankesuunnitelmaan siséaltyvien osahankkeiden hankesuunni-
telmat / kustannusarviot eivat ole kaupungin noudattamissa menette-
lyissa sitovia, joten myodskaan lansimetron hankesuunnitelmaan sisél-
tyva lansimetron kulunvalvonnan ja automatisoinnin hankesuunnitelma
/ enimmaishinta ei ole sitova. Hankesuunnitelma viedaan uudelleen
paatoskasittelyyn vain, jos hankesuunnitelman kokonaisenimmaishinta
on ylittymassa, niin kuin tassa tapauksessa on juuri kdymassa lansi-
metron hankesuunnitelman osalta.

Lansimetron rakentamisen hankesuunnitelman hankepaatésseuranta

Lansimetro Oy:n 12/2013 HKL:lle ilmoittaman kustannusennusteen
mukaan lansimetrohankkeen kustannukset ylittavat Helsingin kaupun-
ginvaltuuston 14.3.2008 hyvaéksyman ja MAKU-indeksilla tarkistetun
hankesuunnitelman kustannusarvion 870,1 milj. euroa kaikkiaan 105,1
milj. eurolla.

Lansimetro Oy arvioi nyt lansimetrohankkeen toteutuviksi kustannuk-

siksi kaikkiaan 976,0 milj. euroa (MAKU 9/2103), kun arviossa otetaan

huomioon:

— lansimetrohankkeen jo toteutuneet ja hankkeeseen sitoutuneet kus-
tannukset;

— tiedossa olevasta indeksinoususta aiheutuvat kustannusnousut yh-
teensa 157,3 milj. euroa (MAKU 9/2013);

— suunnitelmamuutoksista aiheutuvat kustannusnousut seka ja lansi-
metrohankkeen yleisen kustannuskehityksen ylittédvat kustannus-
nousut, yhteensa 105,1 milj. euroa (arvio 12/2013).

Lansimetro Oy:n nyt iimoittama kokonaiskustannus yhteenséa 976,0
milj. euroa jakaantuu Helsingin, Espoon ja valtion kesken seuraavasti:

— Helsingin osuus 206,6 milj. euroa
— [Espoon osuus 508,2 milj. euroa
— Valtion osuus 261,3 milj. euroa

Huom.: Valtio ei osallistu lainkaan niihin 105,1 milj. euron kustannuk-
siin, milla maaralla Lansimetro Oy:n nyt 12/2013 ilmoittama kustannus-
ennuste ylittaa alkuperaisen hyvaksytyn hankesuunnitelman indeksi-
korjatun kustannusennusarvion.

Toimitusjohtaja on Lansimetro Oy:n edellé selvitetyn 12/2013 ilmoitta-
man kustannusarvion perusteella esittanyt 19.12.2013 HKL:n johtokun-
nalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle seu-
raavaa:
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— Lé&nsimetron kustannusarvioksi tulisi vahvistaa Lansimetro Oy:n
kustannusennusteen mukaisesti 976 milj. euroa.

— Helsingin kaupunginvaltuuston 14.3.2008 hyvaksymaa lansimetron
hankesuunnitelmaa tulisi tarkastaa vastaavasti, jolloin Helsingin
osuudeksi lansimetron kokonaiskustannuksista tilanteessa 12/2013
(MAKU 9/2013) maarittyy 206,6 milj. euroa.

Lansimetron rakentamisen hankesuunnitelma / alkuperéinen ja TJ:n
tarkistusesitys 12/2013 /
Helsingin osuus, tilanne 12/2013 (arvio)

Hankepaatos, hankepaa- Euroa Huom.
tosehdotus, indeksitarkistuk-
set ja muut tarkistustarpeet

Helsingin osuus lansimetron Suunnitelman enimmaishinta 313

kokonaiskustannuksista milj. euroa:

/MAKU 10/2007 / kvston han- — Espoon osuus 125,3 milj. euroa

keps 14.3.2008 —  Helsingin osuus 144,4 milj. euroa
144 400 000 | — Valtion osuus 43,3 milj. euroa

Hankesuunnitelman kustan-

nusnousut / indeksitarkistus

MAKU 10/2007 — 9/2013

— Indeksitarkistuksesta
johtuvat kustannusnousut 31800 000

Hankesuunnitelman suunni- Suunnitelmamuutoksista aiheutuvis-
telmamuutoksista aiheutuvat sa kustannusnousuissa on otettu
kustannusnousut: huomioon myds kaikki HKL:n (L&n-
- Indeksitarkistuksen ylitta- simetro) tekemasté lansimetron au-
vat kustannusnousut tomatisointia koskevasta hankinnas-
—  Suunnitelmamuutoksista ta (Lansimetrosopimus) aiheutuneet
aiheutuvat kustannus- lisa- ja muutosty6t kustannusnousut
nousut —  koskien lansimetron kulunval-

vontaa ja automatisointia,
— ei kuitenkaan koskien M300 -

30400 000 metrojunayksikéiden junalaitteita
Indeksikorjattu ja muutettu Indeksitarkistettu Lansimetron han-
TJ:n JK:lle esittdma kustan- kesuunnitelma, yhteensa 976 milj.
nusarvio (MAKU 9/2013) — euroa (MAKU 9/2013):
Helsinki. — Espoon osuus 508,1 milj. euroa

—  Helsingin osuus 206,6 milj. euroa
—  Valtion osuus 261,3 milj. euroa
Korjatussa kustannusarviossa on
otettu huomioon, etta valtion osuus
ei kata indeksinousun ylittdvaa han-
kesuunnitelman kustannusnousua

206 600 000 | (=105 milj. euroa).

HKL on pyytanyt Lansimetro Oy:ta viela vahvistamaan, ettd lansimet-
ron automatisoinnin osalta lansimetron tarkistetussa kokonaiskustan-
nusennusteessa 206,6 milj. euroa (12/2013) ja siihen sisaltyvassa lan-
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simetron kulunvalvonnan ja automatisoinnin kustannusennusteessa
ovat tiedossa kaikki ne kustannukset ml. lisé- ja muutostyét, jotka HKL
on tilannut tai tilaamassa tilanteessa 12/2013 Siemensilta, siita riippu-
matta, tuleeko HKL riitauttamaan niiden perusteen ja maaran myo-
hemmassa Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien ratkai-
sumenettelyssa.

2.1.2. Lansimetron automatisoinnin hankesuunnitelma / osa Lansimetron ra-
kentamisen hankesuunnitelmaa / hankepaatdsseuranta

HKL on pyrkinyt varmistamaan, ettd Lansimetro Oy on huomioinut lan-
simetron kokonaiskustannusarviossa ja siihen sisaltyvassa lansimetron
kulunvalvonnan ja automatisoinnin kustannusennusteessa tilanteessa
12/2013 seuraavat kustannukset:
euroa, alv 0 %
— Lansimetron ratalaitemuutos 2719 130,06
e Siemensin tarjous.

— Kaksisuuntainen liityntd ATS:n ja paloilmoitin-
jarjestelman valille 115 320,00
e Siemensin tarjous.

— Konseptisuunnittelu / rullapalo-ovien liitynta
lansimetron automatisoituun metrojarjestel-

maan 268 116,00
e Siemensin tarjous.

—  WACN -kuituverkon muutokset 93 684,00
e Siemensin tarjous, ei viela tilausvalmistelussa

— Savuovien testausta koskevat lisatyot 87 234,00
e Siemensin tarjous, ei viela tilausvalmistelussa.

— Kaksisuuntaiset tiedonsiirtorajapinnan toteu- 3 000 000
tuminen

e ejviela edes arviota.

— HKL:n automaattimetroprojektin l&ansimetroon 748 749
kohdistuvat, Lansimetro Oy:Ita laskutettavat

konsultointikustannukset. (tilanne 5/2013)
Huom. Kustannusarvio jéljella olevista konsultointitdis-
ta vuoteen 2016 mennessa 1,3 milj. euroa.

Edella olevan selvityksen perusteella HKL arvioi (tilanteessa 1/2014)
lansimetron automatisoinnin lisékustannusten olevan 5,9 milj. euroa
enemman verrattuna tilanteeseen, jossa alkuperaista lansimetron kus-
tannusennustetta valmisteltiin. Tassa 5,9 milj. eurolla (ilman indeksiko-
rotusta) korotetussa tarkistetun hankesuunnitelman kustannusennus-
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teessa on otettu huomioon edella selvitetyt, iimeisesti viela tarpeelliset
lisa- ja muutosty®6t, siité riippumatta, ettd HKL tuleen riitauttamaan ne
Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien ratkaisumenettelys-
sd, vime kadessa valimiesoikeudessa vuodesta 2015 alkaen.

Edella olevassa selvityksessa ei yleensakaan ole voitu ottaa huomioon
HKL:n ja Siemensin vélisia erimielisyysasioita ja niihin perustuvia osa-
puolten vaatimuksia. Ko. erimielisyysasiat tullaan ratkaisemaan viime
kadessa Etenemissopimuksessa sovitussa valimiesmenettelyssé vuo-
desta 2015 alkaen, jolloin I&nsimetron liikenne on tarkoitus aloittaa.
Erimielisyysasioihin sisaltyy reaalinen riski Iansimetron mahdollisen li-
saviivastyksen osalta tilaajalle aiheutuvista lisdkustannuksista:

Siemens on kirjelmainnillaan pyrkinyt vaittamaan, ettd HKL on laiminlyonyt tilaajalle
Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksessa sovittuja tai tilaajan tavan-
omaisen myétavaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tehtévia tai viivastynyt naiden
tehtavien suorittamisessa.

HKL ja Lansimetro Oy ovat kiistdneet Siemensin vaatimukset ja véitteet p&&osin ja
reklamoineet Siemensia ja varanneet laajasti oikeuden korvausvaatimusten esittami-
seen Etenemissopimuksessa sovitussa vélimiesmenettelyssa.
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Hankepaatokset ja hankin- Hankepaa- Hankinnat / Huom.

nat tokset / € €

Lansimetron rakentamisen 49690 000 Lansimetron auto-

hankepaatos / Lansimetron matisoinnin hanke-

automatisoinnin osuus / suunnitelman

kaupunginvaltuuston hanke- enimmaismaara ei

paatds 14.3.2008 ole sitova, se on
osa sitovaa Lansi-
metron rakentami-
sen hankesuunni-
telmaan enimmais-
kustannusta

Indeksitarkistus 10/2007- 12 830 000

9/2013 (MAKU)

Lansimetron automatisointia - 56 263 870 | Kauppahinnasta

koskeva hankintasopimus +12 800 000 | vahennetty M300-

25.9.2009 junalaitteiden kus-
tannukset (=12,8
milj. euroa), mitka
kustannukset koh-
distuvat M300 —
junayksikdiden
hankepaatdkseen

Lansimetron ratalaitemuutos 2719000 -2719 000

Kaksisuuntainen liitynta

ATS:n ja paloilmoitinjarjes-

telman valille 115 320 - 115 320

Konseptisuunnittelu / rulla-

palo-ovien liityntd l&ansimet-

ron automatisoituun metro-

jarjestelmaan 268 116 - 268 116

WCN -kuituverkon muutok- 93684 -93 684

set

Savuovien testausta koske-

vat lisatyot 87 234 -87 234

Kaksisuuntaiset tiedonsiirto-

rajapinnan toteutuminen 3000000 | -3 000000

HKL:n automaattimetropro- arvio kokonaiskus-

jektin lansimetroon kohdistu- tannuksista tilan-

vat, Lansimetro Oy:lta lasku- teessa 1/2014

tettavat konsultointikustan-

nukset.

Huom.: Siséltaa jo toteutuneet

kustanngkset 5/2013 mennessa

yhteensa 748 749 euroa 2000 000 -2 000 000

Yhteensa 70 803 354 51 747 224
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Hankepaatosvarausta jaljella | 19 056 130

2.2. M300-metrojunayksikoitd koskeva hankepéatésseuranta

Lansimetron liilkenndintia varten tarvittavia M300-sarjan metrojunayksi-
koita (20 kpl 4-vaunuisia) koskeva hankesuunnitelma hyvéaksyttiin Hel-
singin kaupunginvaltuustossa 21.5.2008 (134 §) niin, etta sen koskies-

sa ns. perushankintaa ja ensimmaista toimitusoptiota kokonaisenim-
maishinta oli yhteensa 145 milj. euroa, hintatasossa maaliskuu 2008.

M300-metrojunayksikdiden hankepaatdksen toteutumaseuranta

Hankepaatokset ja hankinnat

Hankepaa-
tokset / €

Hankinta-
paatokset ja
Hankinnat / €

Huom.

Kaksikymment& metrojunayk-
sikkda (kussakin nelja vau-
nua) perussarja ja ensimmai-
nen toimitusoptio / kvston
hankepaatos 21.5.2008

145 000 000

Hankesuunnitelman indeksi-
tarkistus ajalta 3/2008 —
9/2013 / kvston hankepaatos
21.5.2008 134 §

Indeksina on kaytetty yhdis-
telmaindeksia, joka muodos-
tuu (1) metalliteollisuuden
palkkaindeksista ja (2) teolli-
suuden tukkuhintaindeksista

14 730 000

Hankepaatdksessa
ei ollut mainintaa
kaytettavasta indek-
sista, kaytettava
indeksi on valittu
niin, etta se kuvaa
kustannusnousua
keskimaarin taman
tyyppisissa hank-
keissa

M300-junien hankinta / han-
kintasopimus HKL / CAF
6.2.2013

-140 409 009

M300-metrojunayksikoiden
junahankinta / junalaitteet
M300-metrojunayksikéihin /
Lansimetrosopimus HKL &
Siemens 25.9.2009

-12 800 000

M300-sarjan junayksikdiden
lisa- ja muutostyodt / Hankinta-
sopimus / toimitusjohtajan
paatos 17.1.2014

-4 157 413

HKL-ML:n omat aktivoitavat
projektikustannukset / M300-
sarjan junayksikoiden / tilanne
12/2013 (arvio)

-209 006,99

Sisaltaa myos arvion
oikeuden kayntiku-
luista Siemensin
valitusten johdosta

Yhteensa

159 730 000

-157 346 422

Hankepaatdsvarausta jaljella

2 383 578
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M300-metrojunayksikéiden hankinnasta tehdyn hankepaéatéksen perus-
teella on tahdn mennessa sidottu edellé olevan selvityksen perusteella
investointirahoitusta yhteensa 157 346 422 euroa ja hankepaattsvara-
usta on jaljella vastaavasti 2 383 578 euroa.

2.3. Helsingin metron automatisointia koskeva hankepaattsseuranta

Lansimetrohankkeeseen kuuluvalla lansimetron automatisointia koske-
valla hankkeella on tiivis yhteys Helsingin metron automatisointiin my&s
hankepaatéstasolla. Taman vuoksi ja kokonaiskuvan saamiseksi kai-
kista metron automatisoitiin liittyvistéd hankkeista, on tarkoituksenmu-
kaista kayda lapi myés Helsingin metron automatisointihankkeen han-
kepaatdsseuranta.

Helsingin metron automatisoinnin hankesuunnitelman hyvaksymisté
koskeva Helsingin kaupunginvaltuuston hankepaéatds 18.6.2008 (171
§) maaritti hankkeen enimmaiskustannukseksi 115 milj. euroa, josta
10,5 milj. euroa on sidottu rakennuskustannusindeksiin tasossa 4/2008.
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Helsingin metron automatisointia koskevan hankepaatdéksen toteutu-

maseuranta

Hankepaatékset ja hankinnat

Hankepaé-
tokset / €

Hankinta-
paatokset ja
Hankinnat / €

Huom.

Helsingin metron automati-
sointi / kvston hankepaatos
18.6.2008

115 000 000

Indeksitarkistus ajalta RI
(4/2008-RlI) (9/2013) / Helsin-
gin metron automatisointi /
indeksitarkistus tehdaan 10,5
milj. euron osuuteen hanke-
paatoksen enimmaishinnasta
/ kvston hankep&atos
18.6.2008

717 791

Helsingin metron automati-
sointi / Hankintasopimus HKL
& Siemens 11.12.2008

-99 990 000

Lisa- ja muutostyét / Helsingin
metron automatisointi / Ete-
nemissopimuksella 27.5.2012
sovittiin eraista lisa- ja muu-
tostoista ja hyvityshinnoista

449 000

Tilanne 12/2013

Tilaajakustannukset tilanne
5/2013 / automaattimetropro-
jekti / HKL:n tilaajayksikkd

-2 405 591

Tilaajan konsulttityot, laki-
miespalvelut / automaattimet-
roprojekti / HKL:n tilaajayksik-
ko

-1 028 220

Tilanne 5/2013

Tilaajan rakennustyét laituri-
alueella yms. / automaattimet-
roprojekti / tilaajayksikké
HKL:n rakennustyét laiturialu-
eilla / automaattimetroprojekti
/ HKL:n tilaajayksikké

-2 081 059

Tilanne 5/2013

Hankepaatés (9/2013)

115717 791

Tilanne 12/2013

Hankintap&atdkset yhteensa

-105 055 870

Hankepaatdsvarausta jaljella

Tilanne 12/2013

10 661 921

Hankepaatdsvaraus ylitetty

el

Edella olevan perusteella Helsingin metron automatisoinnista tehdyn
hankepaatoksen perusteella on tdhan mennessa kaytetty ja sidottu in-
vestointirahoitusta yhteensa 105 055 870 euroa ja hankepaéatésvaraus-
ta on nain viela kaytettavissa yhteensa 10 661 921 euroa.
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HKL arvioi, ettd Helsingin metron automatisoinnin kokonaiskustannus-
ennusteeksi tilanteessa 12/2013 yhteensa 111 500 000 euroa, kun ote-
taan huomioon seuraavat arvioidut kustannuseréat:

— (1) Mahdollisesti viela tarpeelliset lisa- ja muutostyét siité riippu- 3 milj. euroa
matta, tuleeko HKL riitauttamaan ne Etenemissopimuksen mu-
kaisessa erimielisyyksien ratkaisumenettelyssa ja viime kadessa
valimiesoikeudessa vuodesta 2015 alkaen

— (2) HKL:n tilaajayksikon (automaattimetroprojekti) kustannukset 3,9 milj. euroa
ainakin vuoteen 2016 saakka (t&han asti 12/2013 syntyneita
kustannuksia on 2,5 milj. euroa)

— (3) Automaattimetrohankkeesta aiheutuvat konsulttity6t, ulkoiset 1 milj. euroa
lakimiespalveluhankinnat yms. ainakin vuoteen 2016 saakka

— (4) Automaattimetrohankkeesta HKL:lle aiheutuvat rakennustyét 1 milj. eu-
laiturialueella yms. roa

Edella olevassa nyt 1/2014 arvioidussa hankesuunnitelman korotetus-
sa kustannusennusteessa on otettu huomioon edella selvitetyt, mah-
dollisesti viela tarpeelliset lisa- ja muutostydt, siita rippumatta, ettd HKL
tulee mahdollisesti vaatiessaan Hankintasopimuksen mukaista toimi-
tusta riitauttamaan ne Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyk-
sien ratkaisumenettelyssa, viime k&dessa valimiesoikeudessa vuodes-
ta 2015 alkaen

Edella olevassa selvityksessa ei yleensakaan ole voitu ottaa huomioon
HKL:n ja Siemensin vélisia erimielisyysasioita ja niihin perustuvia osa-
puolten vaatimuksia. Ko. erimielisyysasiat tullaan ratkaisemaan viime
kédessa Etenemissopimuksessa sovitussa valimiesmenettelyssa vuo-
desta 2015 alkaen, jolloin I&nsimetron liikenne on tarkoitus aloittaa:

Edella olevissa kustannuksissa ei ole voitu esimerkiksi ottaa huomioon niité vaati-
muksia, joita HKL:II& on Siemensin viivastysten ja sopimusrikkomusten vuoksi Sie-
mensiin ndhden eika Siemensin kirjelmdinnissé HKL:&&n kohdistamia vaatimuksia,
joihin HKL on projektikirjeenvaihdossa myés vastannut tai vastaamassa. HKL on an-
tanut omalta osaltaan asiasta selvityksen myés HKL:n tilintarkastajille .

Siemens on kirjelméinnilla&n pyrkinyt vaittdmaan, ettd HKL on laiminlyonyt tilaajalle
Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksessa sovittuja tai tilaajan tavan-
omaisen myoétavaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tehtavia tai viivastynyt naiden
tehtavien suorittamisessa.

HKL ja Lansimetro Oy ovat kiistaneet Siemensin vaatimukset ja vaitteet p&aosin ja
reklamoineet Siemensia ja varanneet laajasti oikeuden korvausvaatimusten esittami-
seen Etenemissopimuksessa sovitussa valimiesmenettelyssa.
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2.4. Metrovarikon laajennuksen automatisoinnin hankesuunnitelma

Metrovarikon laajennuksen automatisointi osuutta koskeva hankepaéa-
t6sseuranta

Metrovarikon kehittamista koskevan kaupunginvaltuuston tekeman
hankepaatéksen mukaisen hankesuunnitelman enimmaishinta on 74,2
milj. € (RI=120,9 / 2005=100), mika sisaltda metrojunien kulunvalvon-
nan varikolla, minka osuus em. kokonaishinnasta on 18,1 milj. €.

Hankepaatokset ja hankinnat | Hankep&aa- Hankinnat / | Huom.
tokset / € €
Metrovarikon laajennuksen ja 18.135.000 Metrovarikon laajen-
peruskorjauksen hankesuun- nuksen automatisointi
nitelma / metrovarikon laajen- on osa metrovarikon
nuksen automatisoinnin laajennuksen hanke-
osuus / Kvston tarkistettu suunnitelmaa, jonka
hankep&atos 29.8.2012 enimmaishinta on
74.190.000 euroa (RI
120,9)
Metrovarikon laajen-
nuksen osuus koko
hankkeesta on
18.135.000 euroa
Metrovarikon laajennuksen 18 135 000
automatisointia koskeva so-
pimus (DEX-sopimus)
25.9.2012
Lis&- ja muutostyot 300 000 | Tilanne 1/2014
Konsulttityot 00 | Tilanne 1/2014
Lakimiespalvelut 00 | Tilanne 1/2014
HKL:n rakennustyot 00 | Tilanne 1/2014
Hankepaatdksen perusteella 18 435 000
toteutuneet ja sidotut kustan-
nukset
Hankepéaatosvarausta jaljella
Hankep&aatdsvaraus ylitetty 300 000
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3. Yhteenveto Helsingin metron ja lansimetron automatisointia koskevista hankepaatoksista ja
hankkeista aiheutuneista todetuista / sidotuista kustannuksista

Yhteenveto metron automatisointia koskevista hankepaatoksista ja

automatisoinnin arvioiduista kustannuksista

Hankepaatokset ja hankin-
nat

Enimmaishinta

9/2013

Arvioitu toteutuva

kustannus
1/2014

Hankepaatos-
varausta jaljel-
la 1/2014

Helsingin metron automati-
sointi

115717 791

-105 055 870

10661 92

Lansimetron automatisointi
Huom.: Sitova hankepaatos koskee
koko lansimetrohanketta, ei pelkés-
tédan automatisointia.

69 227 670

-51 765 224

17 462 446

M300-sarjan metrojunayksi-

kot / automatisoinnin osuus
Huom.: Sitova hankepaétds koskee
M300-sarjan metrojunayksikaitten
hankintaa, ei pelkastaan niiden
automatisointia.

12 800 000

-12 800 000

Metrovarikon laajennuksen
automatisointi

Huom.: Sitova hankep&éatés koskee
metrovarikon laajennushanketta, ei
pelkédstadn automatisointia.

18.135.000

-18 435 000

- 300 000

Kaikki em. hankepéaétokset
Ja hankintapaétokset (auto-
matisoinnin kustannukset
yhteensa)

215 845 461

-187 721 094

28 124 367
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