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18 §
Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen lisätöiden tilaaminen

HEL 2012-008245 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen rakennusurakan lisätyöt tarjouksien 3 
hyvitys, 26B, 27A, 35A, 36A, 41A, 42, 45, 52, 73, 99, 102A, 106 ja 109 
sekä laskelman 25.1.2014 mukaisesti yhteensä enintään 186.387,31 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ilmastointi Malkki 
Oy:ltä metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen ilmanvaihtourakan lisätyöt tarjouksien 9A, 
10A, 11A, 12 ja 16 mukaisesti yhteensä enintään 8.223,79 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä
1.081.840,11 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100018263, 4100018264.
Johtokunnan päätös 1.12.2011 (190 §), lisätöiden enimmäismäärä
1.990.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Toimitusjohtajan päätös 5.6.2012 (31 §)         159.768,99 €
Toimitusjohtajan päätös 1.10.2012 (56 §)         87.133,68 €
Toimitusjohtajan päätös 30.11.2012 (83 §)     140.338,06 €
Toimitusjohtajan päätös 2.1.2013 (2 §)           103.448,10 €
Toimitusjohtajan päätös 4.3.2013 (25 §)           57.643,67 €
Toimitusjohtajan päätös 3.10.2013 (91 §)       100.711,68 €
Toimitusjohtajan päätös 11.11.2013 (106 §)   181.264,01 €
Toimitusjohtajan päätös 5.12.2013 (120 §)       12.213,18 €
Toimitusjohtajan päätös 7.1.2014 (3 §)             39.180,07 €
Toimitusjohtajan päätös 23.1.2014 (12 §)           5.527,57 €
Yhteensä                                                          887.229,01 €

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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Otteet

Ote
Hankinta
Saarikoski
Juolevi
Rantanen
Klemetti
Koski


