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7815122 Lasipalatsin pysakkilammitys ja —suunnittelu
Hankesuunnitelman korotus

Lahtokohdat

Hankkeen kuvaus

Kustannukset

Aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Hyddyt

Vaikutukset kayttodtalou-
teen ja henkilostoon

Osoite

Toinenlinja7 A
00530 HELSINKI

Talla hankesuunnitelmalla korotetaan 17.12.2013 hyvéaksyttyd hankesuunni-
telmaa.

Raitiovaunupysékkikorokkeen perusparantaminen tulee mahdolliseksi HKR:n
Katusuunnitelman nro. 29843/1 mukaisesti. Suunnitelmassa rakennetaan
Mannerheimintien itdpuolelle (Sokoksen puoli) pyo6rétie. Suunnitelman mukaan
kaistajarjestelyt muuttuvat raitiovaunupysakin kohdalla siten, etta pysékkikoro-
ketta on mahdollista levittaa.

Otsikon mukaisella investointitybnumerolla suoritetaan Mannerheimintie 9
kohdalla olevan Lasipalatsi-nimisen (nro 0101) raitiovaunupyséakkikorokkeen
perusparantaminen ja varustaminen katulammityksell&.

Hankkeesta toteutettiin vuonna 2013 lammonjakokaivo. Korokkeen leventami-
nen ja lammitysputkien asentaminen tehdaan kesalla 2014.

Hankkeen aikaisempi arvonliséaveroton kustannusennuste oli 561 750,00 €, ja
hankesuunnitelman korotuksen jalkeen arvonliséaveroton kustannusennuste on
750 200 € joka muodostuu saatujen tarjousten mukaa seuraavasti:

€ (alv 0%)
- tydbmaa- ja tilaajatehtavat 130 000,00
- rakennustekniset tyot 552 000,00
- varaus (10%) 68 200,00
Yhteensé 750 200,00

Hanke toteutetaan vuosien 2013-2014 aikana.

Hanke on toteutettu suunnittelutydn ja lammaonjakokaivon rakentamisen osalta
vuodelle 2013 varatulla investointirahoituksella. Loppuosa projektista toteute-
taan kesalla 2014.

Lasipalatsinpysakki on Helsingin raitiovaunuverkon matkustajamaariltaan vilk-
kain. Pysakkikorokkeen levityksella ja katulammityksen rakentamisella saa-
daan matkustajapalvelutasoa parannettua.

Pysakkikorokkeen véahentyneesta talvikunnossapidosta syntyy saastda vuosit-
tain 4 500,00 € (alv 0%)

750 200,00 €:n investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoin
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18755,00 €:n vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu

on 0,1 % paddoma-arvosta eli 750,20 — 18,755 €/v.
Pysékkikorokkeen lammityksesta (460m2) aiheutuvat vuotuiset kustannukset

ovat 11 000 € (alv 0%)

Hankkeella ei ole vaikutusta henkiléston maaraan.

Saarikoski, Myllymé&ki, Hanninen, Paivarinta, Tauriainen, Hokajarvi, Jokinen,

Jakelu:
Joutsen, Lahdenranta, Vakevainen, Metsola
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