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44 §
Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen lisätyöt

HEL 2012-008245 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen rakennusurakan lisätyöt tarjouksien 38, 
48A ja 113 mukaisesti yhteensä enintään 144.046,15 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Are Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen putkiurakan lisätyöt tarjouksien 17 ja 39 
mukaisesti yhteensä enintään 7.977,31 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Sähköarina Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen sähköurakan lisätyöt tarjouksien 23B, 
24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29B, 30B, 31, 32A ja 33A mukaisesti 
yhteensä enintään 82.099,08 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä
1.335.014,12 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100018263, 4100018300, 4100018265.
Johtokunnan päätös 1.12.2011 (190 §), lisätöiden enimmäismäärä
1.990.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Toimitusjohtajan päätös 5.6.2012 (31 §)          159.768,99 €
Toimitusjohtajan päätös 1.10.2012 (56 §)          87.133,68 €
Toimitusjohtajan päätös 30.11.2012 (83 §)      140.338,06 €
Toimitusjohtajan päätös 2.1.2013 (2 §)            103.448,10 €
Toimitusjohtajan päätös 4.3.2013 (25 §)            57.643,67 €
Toimitusjohtajan päätös 3.10.2013 (91 §)        100.711,68 €
Toimitusjohtajan päätös 11.11.2013 (106 §)    181.264,01 €
Toimitusjohtajan päätös 5.12.2013 (120 §)        12.213,18 €
Toimitusjohtajan päätös 7.1.2014 (3 §)              39.180,07 €
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Toimitusjohtajan päätös 23.1.2014 (12 §)            5.527,57 €
Toimitusjohtajan päätös 7.2.2014 (18 §)         194.611,10 €
Toimitusjohtajan päätös 21.3.2014 (28 §)       19.051,147 €
Yhteensä                                                      1.100.891,58 €

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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