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50 §
Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen lisätyöt

HEL 2012-008245 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen rakennusurakan lisätyöt tarjouksien 65A, 
71, 74, 77, 78, 79, 85A, 95, 98, 100, 110, 112, 117, 123 ja 124 
mukaisesti yhteensä enintään 72.499,61 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Are Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen putkiurakan lisätyöt tarjouksen 41 
mukaisesti yhteensä enintään 2.757,44 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä
1.410.271,17 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100018263, 4100018300.
Johtokunnan päätös 1.12.2011 (190 §), lisätöiden enimmäismäärä
1.990.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Toimitusjohtajan päätös 5.6.2012 (31 §)        159.768,99 €
Toimitusjohtajan päätös 1.10.2012 (56 §)        87.133,68 €
Toimitusjohtajan päätös 30.11.2012 (83 §)    140.338,06 €
Toimitusjohtajan päätös 2.1.2013 (2 §)          103.448,10 €
Toimitusjohtajan päätös 4.3.2013 (25 §)          57.643,67 €
Toimitusjohtajan päätös 3.10.2013 (91 §)      100.711,68 €
Toimitusjohtajan päätös 11.11.2013 (106 §)  181.264,01 €
Toimitusjohtajan päätös 5.12.2013 (120 §) ´   12.213,18 €
Toimitusjohtajan päätös 7.1.2014 (3 §)           39.180,07 €
Toimitusjohtajan päätös 23.1.2014 (12 §)         5.527,57 €
Toimitusjohtajan päätös 7.2.2014 (18 §)       194.611,10 €
Toimitusjohtajan päätös 21.3.2014 (28 §)       19.051,47 €
Toimitusjohtajan päätös 14.4.2014 (44 §)     234.122,54 €
Yhteensä                                                     1.335.014,12 €
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Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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Yksikön johtaja
Rakennuttajapäällikkö
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