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56 §
Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen lisätöiden tilaaminen

HEL 2012-008245 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen rakennusurakan lisätyöt tarjouksien 55A, 
81, 83, 101, 104, 107, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 125, 126 ja 128 
mukaisesti yhteensä enintään 38.785,99 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Are Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen putkiurakan lisätyöt tarjouksen 51 
mukaisesti yhteensä enintään 2.592,26 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ilmastointi Malkki 
Oy:ltä metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen ilmanvaihtourakan lisätyöt tarjouksen 17 
mukaisesti yhteensä enintään 6.772,86 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Sähköarina Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen sähköurakan lisätyöt tarjouksien 34A, 
35A, 36A, 37A, 38, 39A, 40A, 41A, 42A (hyvitys), 43A, 44A, 45A, 46A, 
47A, 48A 49A ja 50 mukaisesti yhteensä enintään 179 359,86 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä
1.637.782,14 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100018263, 4100018300, 4100018264, 
4100018265. Johtokunnan päätös 1.12.2011 (190 §), lisätöiden 
enimmäismäärä 1.990.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Toimitusjohtajan päätös 5.6.2012 (31 §)                 159.768,99 €
Toimitusjohtajan päätös 1.10.2012 (56 §)                 87.133,68 €



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2014 2 (2)
Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

09.06.2014
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Toimitusjohtajan päätös 30.11.2012 (83 §)             140.338,06 €
Toimitusjohtajan päätös 2.1.2013 (2 §)                   103.448,10 €
Toimitusjohtajan päätös 4.3.2013 (25 §)                   57.643,67 €
Toimitusjohtajan päätös 3.10.2013 (91 §)               100.711,68 €
Toimitusjohtajan päätös 11.11.2013 (106 §)           181.264,01 €
Toimitusjohtajan päätös 5.12.2013 (120 §)               12.213,18 €
Toimitusjohtajan päätös 7.1.2014 (3 §)                     39.180,07 €
Toimitusjohtajan päätös 23.1.2014 (12 §)                   5.527,57 €
Toimitusjohtajan päätös 7.2.2014 (18 §)                 194.611,10 €
Toimitusjohtajan päätös 21.3.2014 (28 §)                 19.051,47 €
Toimitusjohtajan päätös 14.4.2014 (44 §)               234.122,54 €
Toimitusjohtajan päätös 6.5.2014 (50 §)                   75.257,05 €
Yhteensä                                                               1.410.271,17 €

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Yksikön johtaja
Rakennuttajapäällikkö
Projekti-insinööri
Maksuliikennehoitaja


