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63 §
HKL:n kiinteistöjen kulunvalvonnan uusimisen lisätöiden tilaaminen

HEL 2011-010099 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Caverion Suomi Oy:ltä 
(ent. YIT Kiinteistötekniikka Oy) HKL:n kiinteistöjen kulunvalvonnan 
uusimisen lisätyöt lisätyötarjouksien 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 34 
mukaisesti yhteensä enintään 49.102,91 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tilaus nro 4500004123 lisätyötarjous nro 19: 23.287,52 euroa (alv 0%).
Tilaus nro 4500004123 lisätyötarjous nro 21: 3.361,00 euroa (alv 0%).
Tilaus nro 4500004123 lisätyötarjous nro 22: 2.465,83 euroa (alv 0%).
Tilaus nro 4500004123 lisätyötarjous nro 23: 4.295,27 euroa (alv 0%).
Tilaus nro 4500004123 lisätyötarjous nro 24: 1.743,76 euroa (alv 0%).
Tilaus nro 4500004123 lisätyötarjous nro 25: 7.921,66 euroa (alv 0%).
Tilaus nro 4500004123 lisätyötarjous nro 30: 3.236,00 euroa (alv 0 %).
Tilaus nro 4500004123 lisätyötarjous nro 33: 2.112,60 euroa (alv 0%).
Tilaus nro 4500004123 lisätyötarjous nro 34:  679,27 euroa (alv 0%).

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:
Toimitusjohtajan päätös 6.4.2011 (31 §) 46.287,00 euroa.
Toimitusjohtajan päätös 21.12.2011 (10044 §) 94.600,00 euroa.
Toimitusjohtajan päätös 30.8.2012 (52 §) 5.737,17 euroa.
Toimitusjohtajan päätös 4.3.2013 (18 §) 13.496,00 euroa.
(päätöksessä 18 § / 4.3.2013 on yhteissumma virheellinen 13.016,00 
euroa, oikea yhteissumma 13.496,00 euroa, päätöksessä lisäksi 
muutostyöt yhteensä virheellinen 153.903,00 oikea muutostyöt 
yhteensä 160.120,17 euroa)
Toimitusjohtajan päätös 21.3.2014 (29 §) 17.253,51 euroa

Tämän tilauksen jälkeen kohteen lisätyöt ovat yhteensä 226.476,59 
euroa (alv 0%). (177.373,68 + 49.102,91)

Urakkasopimus 4500004123
Johtokunnan päätös 12.5.2010 (73 §), lisätöiden enimmäismäärä
50.000,00 euroa (alv 0%).

Johtokunnan päätös 22.6.2011 (118 §) kulunvalvontajärjestelmän
hankintaa koskevan sopimuksen enimmäishinnan korotus 190.000
eurolla (alv 0%).
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Lisätöiden enimmäismäärä on 240.000,00 euroa (alv 0%)

Lisätiedot
Tenho Mynttinen, valvomoinsinööri, puhelin: 310 78486

tenho.mynttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Joutsen
Jussila
Mynttinen
Saarikoski
Korpela


