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74 §
Kaisaniemi-Pasilan raitiotieurakan 2014 lisätyöt

HEL 2014-010771 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Lemminkäinen Infra Oy:ltä 
raitiotierataurakan 2014 kokonaisurakan lisätyöt tarjouksien 1 – 3 ja 5 – 
7 mukaisesti yhteensä enintään 149.394,62 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä 
149.394,62 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimus 4100020578.
Johtokunnan päätös 27.3.2014 (60 §), lisätöiden enimmäismäärä 
150.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Ei lisätilauksia.

Lisätiedot
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi
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Maksuliikennehoitaja


