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91 §
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2014-013698 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Oy Rakennuspartiolta 
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisätyöt 
tarjouksien 1, 2A (hyvitys) 3, 4, 5 ja 6 mukaisesti yhteensä enintään 
20.263,81 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 17.6.2014 (110 §) liikennelaitoksen 
tilaamaan rakennusurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä
20.263,81 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.
Johtokunnan päätös 17.6.2014 (110 §), lisätöiden enimmäismäärä
1.700.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Ei lisätilauksia.

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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