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100 §
Itäkeskuksen metroaseman liukuportaan peruskorjauksen 
lisätöiden tilaaminen

HEL 2014-015127 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kone Hissit Oy:ltä 
Itäkeskuksen metroaseman liukuportaan AB01 peruskorjauksen 
kokonaisurakan lisätyöt tarjouksen 1 mukaisesti yhteensä enintään 
25.728,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä 
25.728,00 euroa (alv 0 %).
Urakkasopimus 4100020359.

Johtokunnan päätöksellä 27.11.2014 (185 §), liikennelaitos 
-liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään tarvittaessa 
Itäkeskuksen metroaseman liukuportaan AB01 peruskorjaus 
hankintaan lisä- ja muutostyötilauksia Kone Hissit Oy:ltä niin, että niistä 
aiheutuva lisäkustannus ilman arvonlisäveroa on enintään 35.000,00 
euroa eli n. 20 % urakan kokonaishinnasta.

Aikaisempia lisätilauksia ei ole.

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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