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4 §
Lasipalatsin raitiovaunupysäkin rakentamisurakan lisätöiden tilaus

HEL 2015-000027 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Helsingin Kivimiehet 
Oy:ltä Lasipalatsin raitiovaunupysäkin rakentamisurakan lisätyöt 
Helsingin Kivimiehet Oy:n liitteen 1, 17.12.2014 mukaisesti yhteensä 
enintään 29.727,59 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä 
29.727,59 euroa (alv 0 %).
Urakkasopimus 4100020653.
Toimitusjohtajan päätös 28.4.2014 (46 §), urakkahinta enintään 
378.888,00 euroa (alv 0 %).
Tämän päätöksen jälkeen Lasipalatsin raitiovaunupysäkin 
rakennusurakan kokonaishinta on 408.615,59 euroa (alv 0 %).

Ei aikaisempia lisätilauksia.

Lisätiedot
Mikko Metsola, rata- ja pysäkkisuunnittelija, puhelin: 310 78490

mikko.metsola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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