
HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA  1/2 

HKL – Infrapalvelut/Sähköjärjestelmät    

Pekka Korpela 30.01.2015  

  

 

7813070 Metron ratasähköinfrastruktuurin perusparannukset 2014 
 
Lähtökohdat Tästä hankkeesta on olemassa kaksi aiempaa hankepäätöstä (TJ 30.10.2013 

ja 11.7.2014), joiden mukaisesti hankkeen kustannusennuste oli 760 000 eur 
(alv 0%). 

 Hankesuunnitelma on päivitetty nykyisten uusintatarpeiden mukaiseksi. Metron 
rata-alueelle ja myös metrovarikon urakkaan kuulumattomien osien hankinta ja 
asennus on aiheuttanut hankkeen arvon nostamistarpeen.  

 
 Helsingin Metro on avattu vuonna 1982. Metron toiminnan kannalta olennainen 

ratasähkönsyöttöjärjestelmää tarvitsee jatkuvasti peruskorjauksia, jotta voidaan 
sen arvo ja laatu pitää halutulla tasolla. Peruskorjauksia  tehdään jatkuvasti 
normaalien yöllisten liikennekatkojen aikana. Ratasähkönsyöttöjärjestelmän 
peruskorjaustyöt pyritään tekemään aina siten ettei niistä aiheudu haittaa 
liikennöinnille. 

 
Hankkeen kuvaus Työ käsittää metron ratasähköinfrastruktuuriin kuuluvia perusparannustöitä.  

Näitä töitä ovat mm virtakisko, virtakiskon suojat, virtakiskon kaapelointi, 

vaihdelämmitykset, vaihdelämmityskomponentit, paluuvirtavaihdekaapeloinnit, 

syöttökaapelit, paluuvirtakaapelit, paluuvirtakiskot, paluuvirta yhdistykset, 

rataerotinkojeistot, syöttöasemien kojeistot, syöttöasemien ohjaus ja 

valvontajärjestelmät, muuntamot, metron KJ-verkko. Vuoden 2014 aikana 

kohteina on mm. Rastilan, Metrovarikon ja Kalasataman alueet. 

 

Kustannukset Kustannukset jakautuvat HKL:n omana työnä tehtyyn ja järjestelmätoimittajan 

kustannuksiin ja tilaajanhankintoihin. Hankkeen arvonlisäveroton 

kustannusarvio on noin 800 000 €. 

 

Aikataulu Työt tehdään vuoden 2014 aikana. 

 

Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan kyseiselle vuodelle varatulla investointirahoituksella.  

 
Hyödyt Hankkeen tavoitteena on turvata metronratasähkönsyöttöjärjestelmän 

toimintakunto tekemällä jatkuvasti perusparannuksia.  

 

Vaikutukset käyttötalou- 

teen ja henkilöstöön 800 000 €:n investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 40 000 

€:n vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % 

pääoma-arvosta eli 800 - 40 €/v. 

 

Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. 

 

Päätös Toimitusjohtaja päätti hyväksyä esitetyn hankesuunnitelman 

 

 __päivänä ___________kuuta 2015 _______________________________  
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Jakelu: P.Korpela, K. Villberg, L. Rosenholm 


