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17 §
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2014-013698 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisätyöt 
tarjouksien 9, 10, 11 ja 12 mukaisesti yhteensä enintään
21.279,95 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 17.6.2014 (110 §) liikennelaitoksen 
tilaamaan rakennusurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä 
41.543,76 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.
Johtokunnan päätös 17.6.2014 (110 §), lisätöiden enimmäismäärä
1.700.000,00 euroa (alv 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:
4100021201                20.263,81 euroa

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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