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7813069 RAITIOTEIDEN AJOJOHTORAKENTEET 2014 

Hankesuunnitelman korotus 

 

Lähtökohdat Tällä hankesuunnitelmalla korotetaan 22.1.2014 hyväksyttyä 

hankesuunnitelmaa. 

 

Helsingin raitiotien ajojohtorakenteen komponenteista osa on saavuttamassa 

teknisen käyttöikänsä lopun. Raitiotien sähköistyksen kannalta olennainen 

ajojohtorakenne tarvitsee jatkuvasti peruskorjauksia, jotta sen arvo ja laatu 

voidaan säilyttää halutulla tasolla. Peruskorjauksia tehdään jatkuvasti päivä- ja 

yötyönä. Raitiotien ajojohtorakenteiden peruskorjaustyöt pyritään tekemään 

aina siten, ettei niistä aiheudu haittaa liikennöinnille. 

 

 

Hankkeen kuvaus Hanke käsittää raitiotien ratasähköinfrastruktuuriin kuuluvia 

perusparannustöitä. Näihin töihin sisältyy mm: ajojohtimet, kannatusvaijerit, 

pylväät, pylväsperustukset, syöttöpistekotelot, vaihdelämmityskeskukset, 

vaihdelämmityskomponentit, vaihdekaapeloinnit, vaihteenohjauskeskukset, 

liikennevaloetuisuudet, syöttökaapelit, paluuvirtakaapelit, paluuvirtayhdistykset, 

jne... 

 

Kustannukset Kustannukset jakautuvat HKL:n omana ja ulkopuolisen urakoitsijan työnä 

tehtyyn, toimittajien kustannuksiin ja tilaajanhankintoihin. Hankkeen 

alkuperäinen arvonlisäveroton kustannusennuste oli 420 000 €, ja 

hankesuunnitelman korotuksen jälkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on 

460 000 €. 

 

Aikataulu Hanke on käynnissä jatkuvasti. 

 

Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan kyseiselle vuodelle avatulla investointirahoituksella.  

 

Hyödyt Hankkeen tavoitteena on turvata raitiotien ajojohtorakenteiden toimintakunto 

tekemällä jatkuvasti perusparannuksia.  

 

Vaikutukset käyttötalou- 

teen ja henkilöstöön 460 000 €:n investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 23 000 

€:n vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % 

pääoma-arvosta eli 460 – 23 €/v. 

 

Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. 

 

Päätös Toimitusjohtaja päätti hyväksyä esitetyn hankesuunnitelman 

 

 __päivänä ___________kuuta 2015 _______________________________  
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Jakelu: Saarikoski, Korpela, Lipponen 

 


