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SUOMENLINNAN TERMINAALIN ODOTUSTILA JA LAITURIJÄRJESTELYT 

  

Hankkeen kuvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:n matkustajalautat Kauppatorilta Suomenlinnaan 
palvelevat vuoden jokaisena päivänä Suomenlinnan asukkaita, siellä 
työskenteleviä sekä tuhansia merilinnoituksesta kiinnostuneita matkailijoita. 
Matkustajaterminaali sijaitsee Suomenlinnan kaupunginosassa osoitteessa Iso-
Mustasaari, 00190 Helsinki. 
 
Hanke käsittää Suomenlinnan matkustajalautan terminaalialueen ympäristötyöt, 
nykyisten aitojen ja porttien uusimisen, uuden sähkökeskuksen ja 
opastusrakenteiden toteuttamisen sekä nykyisen huonokuntoisen 
matkustajakatoksen kunnostustyöt. Hanke sisältää myös tarvittavat sähkö- ja 
putkityöt. Hankkeessa huomioidaan myös Suomenlinnan asukkaita palveleva 
asukasportti. Toimenpiteille tarvitaan rakennuslupa. 
 
Rakennuskohde on matkustajaliikenteen käytössä koko rakentamisen ajan.  
 
Hankkeen suunnittelua on tehty tiiviisti terminaalia käyttävän Suomenlinnan 
liikenteen sekä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa. Suomenlinnan hoitokunta on 
valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Unescon 
maailmanperintöluetteloon kuuluvaa Suomenlinnaa. 

  

Hankkeen rajaukset Matkustajaterminaalin aidat uusitaan ja lähtevien matkustajien odotusalue rajataan 
nykyistä paremmin. Sisääntulo alueelle tulee olemaan kahdesta suunnasta; alueen 
länsi- ja eteläpuolelta. Saapuvat matkustajat poistuvat lautalta idän suuntaan. 
Lippuautomaatit uusitaan ja niille rakennetaan uusi katos, lisäksi lautan ja porttien 
tarvitsema uusi sähkökeskus ja telekaapit verhoillaan maisemaan istuvalla 
verhoilulla. Nykyiseen odotuskatokseen tehdään korjaus- ja muutostöitä, joilla 
viihtyisyys paranee ja alueen matkustajavirrat hallitaan paremmin sulkemalla 
itäinen pääty lasilla. Ympäristötyöt viimeistelevät alueen ilmeen istutuksineen ja 
mataline aitoineen. Polkupyörätelineet uusitaan ja niiden sijainti tulee olemaan 
nykyistä parempi. 
 
Hankkeeseen ei sisälly toimenpiteitä rantamuuriin eikä laiturirakenteisiin. 

  

Perustelu Matkustajaterminaalin alueella on jo pitkään tiedostettu ongelma, joka koskee 
matkustajavirtojen yhteentörmäystä saapuneiden ja lähtevien matkustajien osalta. 
Käytännössä lauttaa odottavien matkustajien jono ohjautuu suoraan saapuvien 
matkustajien tuloväylälle, jolloin lautan tyhjentyminen ja lastaus hidastuvat. Tilanne 
on erityisen hankala ruuhkaisina turistiaikoina toukokuusta aina syyskuuhun asti, 
jolloin jonot lautalle kasvavat useiksi kymmeniksi metreiksi. Terminaalialueella 
opastus on sekavaa ja lipunmyyntiautomaatin sijainti ohjaa jonoja saapuvien 
matkustajien reitille. Tämä aiheuttaa erityisesti turistien keskuudessa 
epätietoisuutta ja huonontaa matkakokemusta. 
 
Tiedostettujen ongelmakohtien ollessa lähtökohtana kohteeseen on suunniteltu 
vuosien varrella erilaisia luonnosvaihtoehtoja, joista viimeisin suunnitelma sisälsi 
muun muassa uuden, nykyistä huomattavasti suuremman odotustilan suljetuilla 
porttijärjestelyillä. Erityisesti Suomenlinnan liikenteen henkilökunnan ja 
Suomenlinnan hoitokunnan lausuntojen perusteella hankkeen laajuutta oli syytä 
tarkastella uudelleen. Uudelleentarkastelussa terminaalialueen matkustajavirtojen 
toimivuus ja henkilökunnan käyttökokemukset sekä hoitokunnan kokonaisnäkemys 
alueen yleisilmeestä pyrittiin huomioimaan entistä paremmin.  
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Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 776 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

             

    

   

  € (alv 0%) 

  - Rakennuttajan kustannukset  200 000 

  - Kokonaisurakan työt 370 000 

  - Rakentamismuutokset  66 600 

  - Erillishankinnat  20 000 

  - Hankevaraukset  119 400 

 Yhteensä 776 000 

   
 

   

             

       

  

  

   

Aikataulu 
 

   

         

             

   

Tulosyksikkö 8304 Suomenlinnan liikenteen terminaalit 

  
 

 

             

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty toukokuuhun 2015 mennessä 155.000 
euroa. Vuodelle 2015 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 400.000 euroa. 
Vuoden 2015 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan arviolta 310.000 
euroa.  
 
Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessä 2016-2025 siten, että vuodelle 2016 on varattu 100.000 euroa. 
 
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 776.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 15 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 51.733,33 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 776,00 euroa 
vuodessa.  

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. 
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Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutuksia metro- tai raitioliikenteeseen. 
 
Lauttaliikenteelle ei aiheudu rajoituksia, terminaalialueella 
tarvittavat kulkujärjestelyt huomioidaan työn toteutuksessa. Työt aloitetaan 
ruuhkakauden jälkeen syksyllä 2015 ja tavoitteena on saada työt valmiiksi ennen 
2016 kesän alkua, jolloin liikenteelle aiheutuva haitta on mahdollisimman 
vähäinen. 

  

Viestintä Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
(HKL) Infrapalvelut yhdessä HKL Viestinnän ja HSL Viestinnän kanssa. 
Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
 
HKL Infrapalvelut vastaa kohteessa matkustajaliikenteen opasteiden laadinnasta 
ja asentamisesta. Opasteet suunnitellaan yhdessä HKL Viestinnän kanssa.  
 
Hankkeen mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa HKL Viestintä yhdessä 
Infrapalveluiden kanssa. Hankkeesta laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma.  

  

Ympäristövaikutukset Ei ympäristövaikutuksia. 

  
 

           

             

     

Jakelu: Saarikoski, Jokinen, Kontro, Rantanen 

  
 

 

 


