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61 §
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2014-013698 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisätyöt 
lisätyötarjouksien nro 7B (hyvitys), 8, 13A, 14, 15, 16 ja 18 mukaisesti 
yhteensä enintään 23.642,43 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 17.6.2014 (110 §) liikennelaitoksen 
tilaamaan rakennusurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä 
65.186,19 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.
Johtokunnan päätös 17.6.2014 (110 §), lisätöiden enimmäismäärä 
1.700.000,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat tilaukset ilman arvonlisäveroa:
4100021201                     20.263,81 euroa
4100021543                     21.279,95 euroa
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Anna Martemaa, projeti-insinööri, puhelin: 310 35034
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