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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

23.10.2015
Toimitusjohtaja

88§
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisatéiden tilaaminen

HEL 2014-013698 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:Ita
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisatyot
lisatyotarjouksien nro 17, 26, 27, 28 (hyvitys), 29 (hyvitys), 30 (hyvitys),
31, 32, 33 ja 34 mukaisesti yhteensa enintaan 31.694,11 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 17.6.2014 (110 §) liikennelaitoksen
tilaamaan rakennusurakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutosty6t ovat yhteensa
175.721,87 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.
Johtokunnan paatoés 17.6.2014 (110 §) lisatdiden enimmaismaara
1.700.000,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat tilaukset ilman arvonlisaveroa:

4100021201 20.263,81 euroa

4100021543 21.279,95 euroa

4100021967 23.642,43 euroa

4100022029 78.841,57 euroa
Lisatiedot

Anna Martemaa, projekti-insinddri, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel fi
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