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Toimitusjohtaja

92 §
Kolme lisatilausta matalalattiaraitiovaunujen (NRV2010) hankintaan

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Paatos
Toimitusjohtaja paatti tehda suorahankintana
— lisatilauksen 29: Jarrun hidastuvuuden muutoksen
kasvattaminen. 13.600 euroa matalalattiaraitiovaunujen
(NRV2012) hankintasopimukseen
4300015668 Transtech Oy:n tarjoukseen 24.6.2015 mukaisesti
seuraavasti:
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Lisatilaus: 29 |Jarrun hidastuwvuuden Tarjous 29.10.2015 13 600
muutolksen kasvattaminen
Ailkai zemmat lisdtilaukkset Tirn padtcs Euroca (alv O %)
Lisatilaus 1: &y tEvalevenmy s 2.10.2011, 10016 182 000
£
Lisatilaus 2: Chjsamon ja mathustamon 7.3.2012, 14 § 129 800
valinen valiseina seka
opaskoiran paikkca vaunussa
Lisafilaus 3: Pysaytyspainikhei den T.2.2012, 14 § 52 400
tyy ppi
Lisatilaus 4: Hattopeitteen maalaus F.3.2012. 14 § 45 400
Lisatilaus 5: Info- ja kamerajdrjestelman (23.4.2012, 23 § 310 T&0
muutos
Lisatilaus G: Info- ja kameragjarjestelman (126 2012, 42 § 245 400
sisan gy tidjen muutos
Lisatilaus 7: Info- ja lkamerajarjestelman |[20.11.2012, 84 § 52 400
sisangy ttdjen Pysahtyy -
tekst
Lisatilaus &: Tuulilasin ja takalasin 30.11.2012. 84 § 155 800
k=hi kon materi aalin vaihdon
waikutus raitiovaunun
painoon
Lisatilaus 9: Maketin lisdvarusteiu 4.3.2013, 20 § 196 700
Lisatilaus 10: | Busc om —laitteiden asennus (4.3. 2013, 20 § 51 200
esisarjan raitiovaunuihin 1
a2
Lisdtilaus 11: | Raitiovaunumaketi n 4.4 2013, 432 § 18 300
sahkdsuunnittelu- ja
asennushy ot
Lisatilaus 12: |Wetokytkimen luukun 297 2014, 66 § 79 200
muutoksen tilsaminen
Lisatilaus 13 | Ohjsamon lipunmyy ntiaukon (6.8. 2014, 68 § 14 250
poistaminen
Lisatilaus 14: | Tuulilasinpyy hkimen 6.8 2014, 68 § 38 200
fihkutoiminto
Lisatilaus 15 | Pysahbyy-mekkivalon siitdo [6.8.2014. 68 § & 400
Lisatilaus 16 | Kuljpttajan infonsgyton 6.8 2014, 68 § &0 720
muuios
Lisatilaus 17: | Ethernet kytkimet fi. 22 § T3 720
Lisatilaus 18: |Info- ja kamerajarjestelma 20.1.2015, 10 § 121 100
Lisatilaus 19 | Cvien ohjauksen muutos 20.1.2015,. 10 § g 200
Lisatilaus 20: | Ulkoverhouslkewyjen paatyjen [1.7. 2015, 5§65 27 200
Lisatilaus 21: | Sisakamerociden paikkojen 1.7. 2015, §685 23 200
i\ suuntauksen mMuutos
Lisatilaus 22 |Kasilenkkien lisd&aminen 1.7.2015, §65 13 G000
matkustamoon
Lisatilaus: 23 | Mathustamon istuimen 1.7.2015, 5§65 43 500
muutos
Lisatilaus: 24 | Kuljettajan istuimen 1.7.2015, 5§65 21 00
kSantdpdydan muutos
Lisatilaus: 25 | Ohjausten i mtegroi minen 1.7.2015, §685 128 000
CMCU: =
Lisatilaus: 26 | Lokasuojien lisdys telkeihin 1.7. 2015, §65 198 000
Lisatilaus: 27 | Telin kaantdrajoittimet, 1.7.2015, §65
muutoksella ei ole waikubusta
raifiovaunun hintaan
Lisafilaus: 28 | Raitiovaunun korin 350 000
pilareiden rakenteen muuto
Lizdtilauk=zet 1 — 29 yhicens=ss: 2 802 550
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Paatoksen perustelut

Lisatilauksen 29 jalkeen lisatilaukset ovat yhteensa 2.802.550 euroa
(alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspaivan 24.3.2011
hintatasossa.

Johtokunnan paatos 2.12.2010 (169 §):

Vield johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan hankintaan
lisa- ja muutostoita niin, etta hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintaan 121.655.000 euroa (tasossa 10/2010).

Johtokunnan paatdoksen mukaan lisatilausvaltuus on 8.548.616 euroa
(alv 0 %).

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyva
lisatilaus alkuperaiselta toimittajalta.

Lisatiedot

Matti Orpana, ostaja, puhelin: 310 70384

matti.orpana(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kehittamispaallikkd

Projekti-insindori

Taloussuunnittelija
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