
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

24.01.2016
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

20 §
Kuusimiehentien urakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen HKR-Ra-
kennuttajalta

HEL 2016-000548 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kuusimiehen urakan lisä- 
ja muutostyöt HKR-Rakennuttajalta yhteensä enintään 172.848,60 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätökseen 
219 § (16.12.2015), jossa johtokunta päätti oikeuttaa Liikennelaitoksen 
tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta Kuusimiehentien 
joukkoliikennekadun rakentamisen lisä- ja muutostöitä yhteensä enin-
tään 172.848,60 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Tämän 
päätöksen jälkeen urakan enimmäishinta on yhteensä enintään 
4.106.848,60 euroa (alv 0 %).

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, 30 §:

”hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkupe-
räiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, 
joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka on ennalta arvaamat-
tomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai urakan 
toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty.”

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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