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32 §
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-001262 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisätyöt lisä-
työtarjouksien nro 19, 35, 36 ja 37 mukaisesti yhteensä enintään 
80.821,52 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 17.6.2014 (110§) liikennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Rakennuspartio Oy:n kanssa. 

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä 
256.543,39 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020800. 

Johtokunnan päätös 17.6.2014 (110§) lisätöiden enimmäismäärä 
1.700.000,00 euroa (alv 0 %). 

Aikaisemmat tilaukset ilman arvonlisäveroa:
4100021201      20.263,81 euroa
4100021543      21.279,95 euroa
4100021967      23.642,43 euroa
4100022029      78.841,57 euroa
4100022272      31.694,11 euroa

Lisätiedot
Anna Martemaa, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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Yksikön johtaja
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