
Lisätilaus: 30 Pyörän renkaan vaihto
leveämpään renkaaseen

Tarjous 23.10.2015 617 900

Lisätilaus: 31 Info- ja kamerajärjestelmä
Buscom laitteiden asennus
raitiovaunuihin

Tarjous 4.12.2015 82 000

Lisätilaus: 32 Jatkuvan
energiamittausjärjestelmän
lisääminen Artic
raitiovaunuun

Tarjous: 22.2.2016 382 400

Tj:n päätös Euroa (alv 0 %)
Lisätilaus 1: Käytävälevennys 3.10.2011, 10016 § 182 000

Lisätilaus 2: Ohjaamon ja matkustamon
välinen väliseinä sekä
opaskoiran paikka vaunussa

7.3.2012, 14 § 129 600

Lisätilaus 3: Pysäytyspainikkeiden tyyppi 7.3.2012, 14 § 52 400

Lisätilaus 4: Kattopeitteen maalaus 7.3.2012, 14 § 48 400

Lisätilaus 5: Info- ja kamerajärjestelmän
muutos

23.4.2012, 23 § 410 760

Lisätilaus 6: Info- ja kamerajärjestelmän
sisänäyttöjen muutos

12.6.2012, 42 § 246 400

Lisätilaus 7: Info- ja kamerajärjestelmän
sisänäyttöjen Pysähtyy -
teksti

30.11.2012, 84 § 52 400

Lisätilaus 8: Tuulilasin ja takalasin
kehikon materiaalin vaihdon
vaikutus raitiovaunun
painoon

30.11.2012, 84 § 155 600

Lisätilaus 9: Maketin lisävarustelu 4.3.2013, 20 § 196 700

Lisätilaus 10: Buscom –laitteiden asennus
esisarjan raitiovaunuihin 1 ja
2

4.3.2013, 20 § 51 200

Lisätilaus 11: Raitiovaunumaketin
sähkösuunnittelu- ja
asennustyöt

4.4.2013, 43 § 18 300

Lisätilaus 12: Vetokytkimen luukun
muutoksen tilaaminen

29.7.2014, 66 § 79 200

Lisätilaus 13: Ohjaamon lipunmyyntiaukon
poistaminen

6.8.2014, 68 § 14 250

Lisätilaus 14: Tuulilasinpyyhkimen
tihkutoiminto

6.8.2014, 68 § 38 200

Lisätilaus 15: Pysähtyy-mekkivalon siirto 6.8.2014, 68 § 6 400

Lisätilaus 16: Kuljettajan infonäytön
muutos

6.8.2014, 68 § 60 720

Lisätilaus 17: Ethernet kytkimet tj, 83 § 73 720

Lisätilaus 18: Info- ja kamerajärjestelmä
Buscom laitteiden asennus

30.1.2015, 10 § 121 100
Lisätilaus 19: Ovien ohjauksen muutos 30.1.2015, 10 § 6 200
Lisätilaus 20: Ulkoverhouslevyjen

päätyjen muutos
1.7.2015, §65 27 200

Lisätilaus 21: Sisäkameroiden paikkojen
ja suuntauksen muutos

1.7.2015, §65 23 200

Lisätilaus 22: Käsilenkkien lisääminen
matkustamoon

1.7.2015, §65 13 600

Lisätilaus: 23 Matkustamon istuimen
muutos

1.7.2015, §65 43 800

Aikaisemmat lisätilaukset



Lisätilaus: 24 Kuljettajan istuimen
kääntöpöydän muutos

1.7.2015, §65 31 600

Lisätilaus: 25 Ohjausten integroiminen
DMCU:lle

1.7.2015, §65 128 000

Lisätilaus: 26 Lokasuojien lisäys teleihin 1.7.2015, §65 198 000

Lisätilaus: 27 Telin kääntörajoittimet,
muutoksella ei ole
vaikutusta raitiovaunun
hintaan

1.7.2015, §65

Lisätilaus: 28 Raitiovaunun korin
pilareiden rakenteen muuto

20.10.2015, §86 380 000

Lisätilaus: 29 Jarrun hidastuvuuden
muutoksen kasvattaminen

2.11.2016, §92 13 600

3 884 850Lisätilaukset 1 – 32 yhteensä:


