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MATKUSTAJAINFORMAATIOJÄRJESTELMÄN LAAJENTAMINEN HELSINGIN PUOLELLE 
 
HKL on tilannut Mipro Oy:ltä Länsimetron asetinlaitteen urakkasopimukseen (sopimus no 
4100021770, 13.5.2015) sisältyvän option Helsingin metron asetinlaite- ja ATS-järjestelmän 
sekä matkustajainformaatiojärjestelmän toimittamisesta (sopimus no 4600000613, 15.2.2016). 
Optio on toimittajan ja tilaajan resurssien takia aikataulutettu siten, että se toteutetaan Länsimet-
ron asetinlaitteen toimituksen jälkeen ja valmistuu vuoden 2017 lopussa. 
 
Automaattimetrosopimuksen purkaminen Siemensin kanssa tammikuussa 2015 on johtanut ti-
lanteeseen, jossa Siemensin toimittamaa Helsingin asetinlaite- ja matkustajainformaatiojärjes-
telmiä joudutaan käyttämään kunnes ne on korvattu em. option mukaisilla Mipron toimittamilla 
järjestelmillä, mutta Siemensin kanssa ei kuitenkaan ole päästy sopimukseen Siemensin ja Mi-
pron järjestelmien liittämisestä toisiinsa. Tämän takia on jouduttu tilanteeseen, jossa on tarpeen 
toteuttaa väliaikainen järjestelmä, jota tarvitaan kunnes em. option mukainen toteutus valmistuu. 
HKL:n RFID-järjestelmästä saatavan junien paikkatiedon avulla väliaikainen järjestelmä ohjaa 
metron matkustajainformaatiojärjestelmää sekä helpottaa metrovalvomon työtä junien liiken-
teenohjauksessa. Tämä on toteutettava ennen kuin länsimetron matkustajaliikenne voidaan 
aloittaa. 
 
Esitetään, että Mipro Oy:ltä tilataan suorahankintana tarvittava lisätyö matkustajainformaatiojär-
jestelmän laajentamiseksi Helsingin metron puolelle. 
 
Erityisalojen hankintalaki (30.3.2007/349) 30 § mom. 1: 
 
”Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tava-
rahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittai-
nen korvaaminen tai laajentaminen.” 
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